

Proponente: A5.E
Proposta: 2026/973

del 29/07/2026



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1446

del 06/08/2026

SVILUPPO SOSTENIBILE

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M1C3- INV.1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA E COGNITIVA DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 CODICE PRODOTTO PBM B_48001 – LOTTO 2 IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 19/01/2026 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/01/2026 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2026 – 2028 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con provvedimento PG n. 127375 del 16/05/2025, il Sindaco ha attribuito, con decorrenza dal 18/05/2025, al Dott. Nando Rinaldi l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio "Cultura Intercultura Giovani Università", conferito ai sensi dell'art. 13-Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi e la responsabilità di Direzione dei Musei Civici, sino alla scadenza del contratto di proroga e comunque non oltre la fine del proprio mandato;
- con provvedimento del Sindaco PG/2025/35014 del 10/02/2025 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'arch. Massimo Magnani di Coordinatore dell'Area Sviluppo Sostenibile
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è individuato, come da determinazione

dirigenziale RUD n. 2021/1407, nella figura del funzionario tecnico arch. Francesca Ruozì.

Visti:

- il Decreto del Direttore generale Musei 6/5/2022, n. 487 recante “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non MIC, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”, finanziato dall’Unione europea –“NextGenerationEU”;
- il Decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19/5/2022 di approvazione del Piano Strategico per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell’Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del PNRR e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;
- il progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia quale Soggetto attuatore dal titolo “Riqualificazione dell’accessibilità fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei” completo della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto attuatore, dei budget previsionali e relative tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;
- il Decreto del Direttore generale Musei 21/12/2022, n. 1502 di approvazione della graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, rettificato con Decreto del Direttore generale Musei 26/01/2023, n. 62;

- il Decreto del Direttore Generale incaricato n. 156 del 21/2/2023 di assegnazione delle risorse per gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura che identifica il progetto con il n.85 della graduatoria dell'allegato B1;
- l'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2/5/2023 PG 113288 del 2/5/2023 dove il Comune Soggetto attuatore dichiara di aver preso visione dell'Avviso, del decreto di assegnazione delle risorse n. 156/2023 nonché della normativa nazionale ed eurounitaria sul PNRR e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste, nonché di accettare il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", finanziato dall'Unione europea – "NextGenerationEU", per l'importo complessivo di euro 499.999,00.

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale ID n. 133 del 29/05/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "PNRR-M1C3 - Intervento 1.2 Riqualficazione accessibilita' fisica degli spazi cortilivi esterni e revisione dei percorsi museali e della comunicazione per la completa fruizione delle esperienze culturali di Palazzo dei Musei finanziato dall'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP J87B22000800006 – sottoprogetto 1 Rimozione delle barriere fisiche – B_48001" relativo alla rimozione delle barriere architettoniche di Palazzo dei Musei e specificamente del Chiostro monumentale (Chiostro dei marmi), dell'importo complessivo di € 325.992,00 comprensivo di somme a disposizione, successivamente riapprovato in linea tecnica senza cambiare la sostanza del progetto già approvato e autorizzato, con Determina Dirigenziale RUD n.816 del 15/7/2024;
- la Determinazione Dirigenziale RUD n. 1254/ 2024 con cui sono stati affidati i lavori relativi al **LOTTO 2** previsti nell'ambito del progetto **PNRR-M1C3 - INTERVENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO**

ACCESSO PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” - RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU – CUP J87B22000800006 – SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE FISICHE all’operatore economico DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.IVA 0179498035 per l’importo di € 15.687,61 oltre IVA;

- il relativo Contratto di appalto stipulato in data 19/11/2024, per € 15.687,61 oltre IVA, a seguito di trattativa diretta su piattaforma MEPA CONSIP TD n. 4734525/2024 ai sensi dell’art. 18 del Dlgs 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale RUD n. 768/2026 con cui è stata approvata la variante in corso d’opera ex art. 21 comma 2 Allegato II.18 del D.lgs 36/2023 relativa al Lotto 2 “Impianti elettrici” per un importo pari a € 2.950,00 oltre IVA e rideterminato il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOTTOPROGETTO 1	
A) LAVORI	QUADRO RIDERMINATO E RUD 26.768
LOTTO 1 lavori edili e riallestimento reperti	133.386,15
LOTTO 2 Impianti elettrici e speciali	18.637,61
LOTTO 3 Fornitura e posa di piattaforma elevatrice	21.298,83
LOTTO 4 Fornitura e posa di ferro lavorato	35.297,50
LOTTO 5 Fornitura e posa di piattaforma decowood	28.600,00
LOTTO 6-7 Realizzazione pavimentazione in levocell e resina	40.390,00
TOTALE PARZIALE QUADRO A	277.610,09
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Spese tecniche (progettazione, CSP, CSE, DL, collaudo statico)	42.457,55
Totale B.1	42.457,55
B.2 Allacciamenti	
Allacciamenti	0,00
Totale B.2	0,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali/Servizi e forniture	
Imprevisti – IVA inclusa	0,00
Imprevisto – Servizio di Consolidamento colonne in arcanaria	5.490,00
Incentivo funzioni tecniche	1.330,87
Servizi e forniture – IVA inclusa	49.448,38
Acquisti arredi	11.613,18
Acquisti dispositivi tecnici	9.115,60
Acquisti dispositivi e strumenti per l'inclusione	28.719,60
Totale B.3	56.269,25
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	11.104,40
IVA e contributo previdenziale 4% su spese tecniche	7.035,63
Totale B.4	18.140,03
TOTALE PARZIALE QUADRO B	116.866,83
TOTALE SOTTOPROGETTO 1	394.476,92
economie sottoprogetto 1	15,08
SOTTOPROGETTO 2	
B.3 Servizi e forniture	
B.a.1.1) Servizio di implementazione del sito web con strumenti sensoriali dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali – fruizione ampliata	14.000,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità	0,00
B.b.1.1) Segnaletica esterna chiostro e percorso di accesso, archivi, museo, parco – icone per servizi e accessibilità (IVA al 4%)	2.995,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica	17.154,00
B.b.1.5) Servizi forniture – Interventi sulla immagine architettonica_ installazione artistica (IVA 4%) **	4.620,55
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	31.685,00
B.b.1.6) Acquisto arredi per punti informativi, biglietteria, distribuzione materiale (IVA 4%)	0,00
B.b.1.8) Interventi volti a consentire la piena accessibilità dei punti ristoro, caffeterie e bookshop ed ogni altro spazio a uso pubblico *	0,00
B.b.1.9) Redazione del PE.BA	5.000,00
B.c.1.2) Servizi e forniture – dispositivi esperienza di visita autonoma *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata *	0,00
B.d.1) Percorsi museali – inserimento degli ausili e strumenti per fruizione aumentata (IVA 4%) *	0,00
B.d.3) Percorsi museali – realizzazione di piccole aree per la sosta *	0,00
B.d.3) Acquisto sgabelli	3.408,00
B.e) Costi di formazione del personale	3.500,00
B.f) Servizi e forniture – sicurezza ed emergenza	7.367,44
Servizio progettazione impianto elettrico	3.200,00
Servizio collaudatore (contributi INAR CASSA compresi)	1.667,44
Servizio di progettazione grafica comunicazione (IVA non dovuta)	2.500,00
B.g.1) Implementazione stakeholders	0,00
Iniziative promozione	3.000,00
Totale B.3	92.729,99
B.4 IVA/oneri	
IVA su forniture e servizi (4%)	1.572,02
IVA su forniture e servizi (22%)	11.204,48
Totale B.4	12.776,50
TOTALE SOTTOPROGETTO 2	105.506,49
economie sottoprogetto 2	0,51
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 499.999,00

- l'Atto di sottomissione per variante in corso d'opera art. 21 c. 2 All.II.18 D.Lgs. 36/2023 in atti al PG 2026/0166133 del 03/07/2026.

Acquisita la documentazione redatta dal Direttore Lavori Arch. Cinzia Araldi in relazione alla contabilità finale e regolare esecuzione del Lotto 2 "Impianti elettrici", redatta in modalità semplificata ai sensi dell'art. 12 c. 11bis All. II.14 D.Lgs.36/23, costituita da:

- il Certificato di ultimazione dei lavori, PG 2026/0084304 del 01/04/2026 e il verbale di accertamento della ultimazione delle opere di dettaglio PG 2026/0138134 del 01/06/2026 ;
- Conto finale e Relazione sul conto finale, sottoscritti dall'impresa senza riserve, a PG 2026/0168520 del 07/07/2026, successivamente vistati dal RUP in atti a PG 2026/0174017 del 14/07/2026;
- Documentazione tecnica a corredo del Certificato di Regolare esecuzione in atti a PG 2026/0175442 del 16/07/2026;
- Attestazione di rispetto del principio DNSH a PG 2026/0174439 del 14/07/2026;
- Certificato di Regolare Esecuzione in atti a PG 2026/0177573 del 17/07/2026 vistato dal RUP a PG 2026/0180868 del 20/07/2026 con allegata dichiarazione di riconducibilità per errori materiali.

Preso atto che dalla sopracitata documentazione si rileva che:

- i lavori in oggetto sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e appaltato;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere;
- non si sono verificati danni di forza maggiore;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- non ci sono state opere in subappalto;
- i lavori sono stati completati in conformità con i tempi di contratto
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi.

Vista la fattura elettronica n. 2 del 21/07/2026 emessa dalla ditta dall'operatore economico DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035, per l'importo pari a **€ 18.637,61 oltre IVA 4%.**

Verificato che la ditta DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile: **DURC INPS N. 50834777 con scadenza validità in data 18/09/2026.**

Ritenuto di:

- approvare la Contabilità finale semplificata e il Certificato di Regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Cinzia Araldi e firmati dal RUP rispettivamente a PG 2026/0174017 del 14/07/2026 e PG 2026/0180868 del 20/07/2026 a favore dell'operatore economico DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035 3 per l'importo di **€ 18.637,61 oltre IVA 4% ;**
- liquidare l'importo di euro € 18.637,61 oltre IVA 4% per complessivi **€ 19.383,11** da corrispondere all'operatore economico appaltatore DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035 .

Ritenuto di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alle operazioni contabili successive.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;
- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1) di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare i sotto riportati documenti afferenti la contabilità finale e la regolare esecuzione dell'appalto PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE PBM B_48001 – LOTTO 2 IMPIANTI ELETTRICI:

- il Certificato di ultimazione dei lavori, PG 2026/0084304 del 01/04/2026 e il verbale di accertamento della ultimazione delle opere di dettaglio PG 2026/0138134 del 01/06/2026;

- Conto finale e Relazione sul conto finale, sottoscritti dall'impresa senza riserve, a PG 2026/0168520 del 07/07/2026, successivamente vistati dal RUP in atti a PG 2026/0174017 del 14/07/2026;

- Documentazione tecnica a corredo del Certificato di Regolare esecuzione in atti a PG 2026/0175442 del 16/07/2026;

- Attestazione di rispetto del principio DNSH a PG 2026/0174439 del 14/07/2026;

- Certificato di Regolare Esecuzione in atti a PG 2026/0177573 del 17/07/2026 vistato dal RUP a PG 2026/0180868 del 20/07/2026 con allegata dichiarazione di riconducibilità per errori materiali.

3) di approvare la liquidazione del saldo per l'importo di € 18.637,61 oltre IVA 4%, del contratto di appalto PNRR-M1C3- INTERVENTO 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SOTTOPROGETTO 1 ABBATTIMENTO BARRIERE FISICHE PBM B_48001 – LOTTO 2 IMPIANTI ELETTRICI, a favore della ditta affidataria DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035, da espletarsi con le modalità di cui al successivo punto 4);

4) di autorizzare il Servizio Finanziario alla liquidazione della spesa di complessivi € **19.383,11** (di cui € **18.637,61** per imponibile ed € 745,50 per IVA 4% a favore dell'operatore economico

DUEX SNC di Lasagni S., Denti M. E C., via Piccard n.18/w, 42124 Reggio Emilia (RE) P.iva 0179498035 in riferimento alla **fattura n.2/2026** imputando la spesa come segue:

- quanto a € 16315,11 sull'impegno 2026/ 2548 **capitolo 40131/12** Missione 05, Programma 02, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2026/2028 Esercizio 2026 – codice prodotto **B_48001**, CUP J87B22000800006, CIG B3EDEF9F7C;
- quanto a € 3068,00 sull'impegno 2026/5557 **capitolo 40131/12** Missione 05, Programma 02, Titolo 2, codice del piano finanziario 2.02.01.10.001 del Bilancio 2026/2028 Esercizio 2026 – codice prodotto **B_48001**, CUP J87B22000800006, CIG B3EDEF9F7C;

5) di autorizzare il Servizio Finanziario all'anticipazione di € **19.383,11** per le finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, è tutt'ora esigibile in quanto è verificata e confermata la sussistenza del contributo presso l'Ente erogatore e che a seguito della presente liquidazione si

attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso in base alla normativa ministeriale in materia;

6) di dare atto che la spesa di **€ 19.383,11**

- trova il suo completo finanziamento nell'entrata derivante dal contributo concesso dal Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI – INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI” CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU;
- rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 Componente 3 – Investimento 1.2 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ' FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI - CUP J87B22000800006 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, di cui all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia sottoscritto in data 2 maggio 2023 PG 113288 del 2/5/2023;
- è riferita al codice **CUP J87B22000800006**, Codice identificativo gara **CIG B3EDEF9F7C** ed è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiC e la piattaforma REGIS del Ministero dell'Interno, per cui sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento all'Atto unilaterale d'obbligo tra Ministero della Cultura e Comune di Reggio Emilia soprarichiamato;

7) di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012;

9) di attestare che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente dell'Area Sviluppo Sostenibile

Arch.Massimo Magnani