

Proponente: 54.C
Proposta: 2026/758

del 03/08/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1476

del 11/08/2026

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2025 COD. PROG.
D_44901 CUP: J87H22003320004 INTERAMENTE FINANZIATO A
MUTUO CDP POS 6232321 APPROVAZIONE PRIMO STATO
AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

CODICE INTERVENTO: D_44901

CUP:J87H22003320004

CIG : A06F5367AB

RUP: Arch. Silvia Bizzarri

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2025 COD. PROG. D_44901 CUP: J87H22003320004 INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO CDP POS 6232321 - APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera n.12 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e relativi allegati parte integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con la delibera n.13 del 19/01/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva;
- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n.46 del 26/3/2026 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;
- con CC 2026/176 del 27/07/2026 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000" ;

Visto che in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";

Dato atto che:

- Nel P.T.LL.PP. 2025 alla scheda D - elenco degli interventi del programma e scheda E - interventi ricompresi nell'elenco annuale, tra i compiti del Centro di Responsabilità 54 in capo al Servizio "Infrastrutture Stradali e Reti" è previsto il seguente intervento:

OGGETTO: MS ciclovie 2025

IMPORTO: € 400.000,00

RUP: Arch. Silvia Bizzarri

Codice Opera: D_44901

CUP: J87H22003320004

- con Delibera di Giunta Comunale ID 254 del 27/11/2025 di APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI 2025 CODICE OPERA: D_44901 CUP: J87H22003320004, AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 5 E 8 DEL D. LGS 36/2023, oltre all'approvazione del progetto, sono state attivate le procedure finalizzate alla richiesta di concessione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 400.000,00;
- in data 04/12/2025 Cassa Depositi e Prestiti ha trasmesso il contratto firmato, acquisito in atti con PG. n. 288572 del 04/12/2025, relativo al Prestito Ordinario di € 400.000,00 a finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle piste ciclabili 2025, codice opera: D_44901– POS. 6232321;
- Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1628 del 05/12/2025 di ASSUNZIONE OPERAZIONI CONTABILI IN SEGUITO ALLA CONTRAZIONE DEL PRESTITO CDP POS. 6232321, DI CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE RUD N° 1544/2025, A FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI 2025, CODICE CUP: J87H22003320004, CODICE OPERA: D_44901;

Dato atto inoltre che:

- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 102 del 24/01/2023 del Servizio Cura della Città si approvava il progetto per la Manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del comune di Reggio Emilia di durata biennale, da affidare mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 co. 3 D.Lgs. 50/2016 per un importo dei lavori oltre iva di € 3.500.000,00;
- con Provvedimento dirigenziale RUAD n. 569 del 31/03/2023 del Servizio Appalti e Contratti veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori per la manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro all'impresa ASFALTI PIACENZA srl – P.IVA 01514160330, con sede a Rottofreno (PC), con un ribasso del 7,75% sull'importo a base di gara CIG AQ: 9649276275;
- In data 07/06/2023 Registro Contratti n° 39 è stato stipulato il Contratto d'appalto per l'affidamento biennale mediante l'istituto dell'*Accordo Quadro* ex art. 54 co.3) del D.Lgs.50/2016,

della manutenzione straordinaria di marciapiedi e ciclabili del Comune di Reggio Emilia. (C.I.G. Accordo Quadro 9649276275 con l'operatore economico ASFALTI PIACENZA (C.F./P.IVA 01514160330);

- Con nota PG 2025/176848 del 08/07/2025 si è provveduto all'estensione temporale del suddetto Accordo e così fino al 07/07/2026;
- Con Determinazione dirigenziale RUD 1855 del 30/12/2025 avente per oggetto ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SU UNICO LIVELLO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GREENWAY , AFFIDAMENTO LAVORI , RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, si provvedeva, tra l'altro, all'estensione dell'Accordo Quadro in oggetto per un quinto dell'importo di contratto, aumentando quindi tale valore da € 3.500.000,00 ad € 4.200.000,00 oltre Iva;
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 157 del 17/02/2026, sono stati affidati i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOVIE 2025 COD. PROG. D_44901 CUP: J87H22003320004 (MUTUO POS. 6232321) all'impresa ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno (PC) P. Iva 01514160330, per l'importo di € 299.158,26 oltre IVA 22% e così per complessivi € 364.973,08, CIG derivato: A06F5367AB, nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia , contratto n. 39 del 07/06/2023 (e successive estensioni);
- per i lavori in oggetto sono stati approvati l'ordinativo di fornitura n° 04/15 del 18/02/2026 e il verbale di consegna dei lavori, avvenuta il giorno 18/02/2026;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 491 del 19/03/2026 l'appaltatore dei lavori di cui all'oggetto -Asfalti Piacenza s.r.l. con sede in Via Agazzano 163 a Rottofreno (PC) ,P. IVA 01514160330 -è stato autorizzato ad affidare in subappalto all'operatore economico Saliver s.r.l. con sede a Reggio Emilia(RE) in via Boetti 12, C.F / P.IVA 02421950539 i lavori di opera della segnaletica stradale riconducibili alla categoria OG3 per un importo di € 36.000,00, di cui € 800,00 per oneri della sicurezza;

Vista la documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1 :

- libretto delle misure n.1
- registro di contabilità n.1
- stato di avanzamento lavori n.1
- certificato di pagamento n. 1
- DURC dell' impresa appaltatrice in corso di validità
- DURC dell' impresa subappaltatrice in corso di validità
- fattura di Asfalti Piacenza Srl n. 26000127 del 29/07/2026 dell'importo di € 131.007,99

IVA al 22% compresa, registrata in contabilità

- fattura di Asfalti Piacenza Srl/SALI-VER SRL (Subappaltatore) n. 61/00 del 21/05/2026 di € 1.368,20, pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

Richiamati:

- il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia
- il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 118/2011.

Attesa la competenza del Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

DISPONE

1. di approvare lo stato di avanzamento lavori n° 1 e tutti gli atti di contabilità riguardanti l'intervento in oggetto;

2. di liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori all'appaltatore ASFALTI PIACENZA srl con sede a Rottofreno (PC) P. Iva 01514160330 per complessivi € 131.007,99 (€ 107.383,60 per lavori ed € 23.624,39 per IVA al 22%) CIG : A06F5367AB di cui € 1.368,20 all'impresa subappaltatrice SALI-VER srl, P.IVA 02421950539 (autorizzata al subappalto con DD RUAD 491 del 19/03/2026) attingendo all'impegno 2026/591/1 capitolo 40004/3 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 .

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'appaltatore dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari