

Settore: SP
Proponente: 91.A
Proposta: 2016/448

del 30/03/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 458

del 30/03/2016

**SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI CULTURALI**

Dirigente: GASPARINI Arch. Giordano

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON L'ISTORECO DI REGGIO EMILIA, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 10/11/2015, R.U.D. 1059, PER IL COMPLETAMENTO DI UN PROGETTO DI SALVAGUARDIA, RIORDINO E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DELLE EX OFFICINE REGGIANE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del 10/11/2015, R.U.D. 1059, in allegato al presente atto (Allegato 1), è stata approvata la convenzione con l'Istoreco di Reggio Emilia per il completamento di un progetto di salvaguardia, riordino e valorizzazione dell'Archivio storico delle ex Officine Reggiane;

che in tale provvedimento, al punto 3 del dispositivo, è stato previsto di corrispondere ad Istoreco di Reggio Emilia la somma di euro 130.000 secondo le seguenti modalità: quanto a euro 65.000 ad avvenuta esecutività dell'atto; quanto a euro 65.000 a fronte di presentazione di rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo stato di avanzamento del progetto, relativamente alle attività svolte nel periodo novembre-dicembre 2015;

che, in particolare, nella convenzione approvata con il succitato atto, in allegato al presente provvedimento (Allegato 2), all'Articolo 2, comma c, si dispone che Istoreco inoltri al Comune di Reggio Emilia, entro il 31 marzo 2016, un rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo stato di avanzamento del progetto, relativamente alle attività svolte nel periodo novembre-dicembre 2015;

che Istoreco, con propria lettera del 15/3/2016, Prot. n. 32/2016, in allegato al presente atto (Allegato 3), ha comunicato a questo Comune di non poter ottemperare alla disposizione sopra enunciata, per quanto riguarda il rispetto della scadenza fissata per il 31 marzo 2016, sulla base delle seguenti motivazioni:

- complessità delle attività ancora da effettuare, quali scaffalatura dell'ex laboratorio di falegnameria in via Mazzacurati, distruzione del materiale di scarto giacente nella palazzina di via Agosti (sede della direzione delle ex Officine Reggiane), avvio di un'indagine analitica della documentazione appartenente all'ex Archivio della Società Ligestra;
- necessità di compiere approfondimenti tecnici anche a seguito della costituzione del Comitato scientifico dell'Archivio storico delle ex Officine Reggiane, organismo riunitosi per la prima volta il 25 gennaio 2016 e deputato a confrontarsi sugli aspetti di valorizzazione, salvaguardia e riordino del patrimonio documentale;
- spese sino ad ora sostenute solo per l'allestimento della mostra "Reggiane Archivio storico Capitolo I – Spazio Gerra dicembre 2015 – febbraio 2016";
- conseguente impossibilità di concludere le attività previste entro il 31 dicembre 2015;

che alla succitata lettera di Istoreco è allegato un dettagliato piano di lavoro (con indicazione di preventivi di spesa) dal quale si evince che le attività inerenti al completamento del progetto di salvaguardia, riordino e valorizzazione dell'Archivio storico in oggetto proseguiranno sino a dicembre 2016;

che questa Amministrazione ritiene condivisibili le motivazioni addotte da Istoreco riguardo all'esigenza di prorarre al 31 dicembre 2016 il termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo stato di avanzamento del

progetto, fermo restando che l'erogazione della somma rimanente, pari a euro 65.000, avverrà dopo tale data;

che pertanto, in riferimento a quanto sopra esposto, l'Amministrazione ritiene opportuno modificare la convenzione stipulata con Istoreco limitatamente alla data di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo stato di avanzamento del progetto, fissata per il 31 dicembre 2016;

DETERMINA

1. di prorarre, come chiesto da Istoreco con lettera del 15/3/2016, Prot. n. 32/2016, in allegato al presente atto (Allegato 3), il termine di consegna del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo stato di avanzamento del progetto di salvaguardia, riordino e valorizzazione dell'Archivio storico delle ex Officine Reggiane, fissando come nuova scadenza la data del 31 dicembre 2016;

2. di modificare conseguentemente la convenzione con Istoreco approvata con determinazione dirigenziale del 10/11/2015, R.U.D. 1059, di cui agli Allegati 1 e 2, limitatamente alla data di consegna della succitata documentazione, fissata per il 31 dicembre 2016;

3. di mantenere l'impegno residuo di euro 65.000 (giusta determinazione dirigenziale di cui all'Allegato 1) con imputazione alla Missione 05, Programma 02, Tit. 1, codice piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 cod. 1.03. 02. 99. 999, al Capitolo 29527 del Peg 2015 denominato "Spese finalizzate alla realizzazione dell'Archivio Officine Reggiane", Centro di costo 0170, Codice obiettivo 2015_9305, fermo restando che tale somma verrà erogata successivamente alla presentazione della documentazione sopra specificata.

Il Dirigente
Servizio Servizi Culturali
(Arch. Giordano Gasparini)