



Area Risorse del Territorio
Servizio Ingegneria - Edifici
Servizio Reti e Infrastrutture

Via Emilia San Pietro 12 - 42121 Reggio Emilia
tel. 0522 456377 fax 0522 456515
pec: serviziidingegneria@municipio.re.it

Reggio Emilia, li 01/04/2016

**OGGETTO: INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA ELEMENTARE "CARDUCCI "Via Samarotto, 1
PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE
Importo Netto Perizia Opere Serramentista in appalto Euro 11.370,71
M 755 1**

Si aggiorna il quadro economico avendo riscontrato un errore materiale riferito alla somma relativa alle spese tecniche. Nel precedente quadro è stata riportata la cifra residua anziché quella effettivamente spesa con una differenza di €. 670 i.v.a. compresa.

Quadro economico corretto:

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 25% (M.O. 37%)	Aggiudicazione	Perizia
OPERE IN APPALTO		
Opere da Serramentista	€ 61.126,66	€ 72.497,37
Oneri della Sicurezza	€ 2.653,57	€ 2.653,57
<i>Totale Importo Opere In Appalto</i>	€ 63.780,23	€ 75.150,94
OPERE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
<i>Opere murarie ed affini</i>	€ 12.995,02	
<i>Opere da pittore</i>	€ 6.898,53	
Lavori	€ 19.893,55	€ 23.565,39
Oneri della Sicurezza su op. murarie e da pittore	€ 433,81	€ 2.654,82
<i>Totale Importo Opere in Amm. Diretta</i>	€ 20.327,36	€ 26.220,21
TOTALE COMPLESSIVO OPERE	€ 84.107,59	€ 101.371,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. 22% su opere	€ 14.031,65	€ 16.533,21
I.V.A. 22% su opere in amministraz. diretta	€ 4.472,01	€ 5.768,45
<i>Sommano</i>		€ 22.301,66
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IVA e oneri previdenziali inclusi. Ord. Pres. Cons. Ministri n° 3744/2009 pto 6.2.2 lettera a,b,d.	€ 8.000,00	€ 4.250,48
Incentivi D.Lgs 163/06 e s.m.i.. art. 92 e seguenti 2 %	€ 1.910,70	€ 2.046,71
Ribasso di gara	€ 13.941,23	€ 0,00
Imprevisti	€ 3.536,81	€ 0,00
tassa gare	€ 0,00	€ 30,00
Totale Somme A Disposizione	€ 45.892,41	€ 28.628,85
TOTALE COMPLESSIVO	€ 130.000,00	€ 130.000,00

IL PROGETTISTA

Geom. Antonio Pirelli

