

Settore: RT
Proponente: 42.A
Proposta: 2016/757

del 24/06/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 914

del 24/06/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
INGEGNERIA - EDIFICI**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^ STRALCIO.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA PARZIALE ANTICIPATA DEI LAVORI NELLA MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

CODICE STR: R_95101
C.U.P.:J81E15001080006
CIG: 6574371E9

OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA "GIULIO BIGI" - 1^ STRALCIO.

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA PARZIALE ANTICIPATA DEI LAVORI NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale, n. 2015/201 del 05/11/2015, legalmente esecutiva, si è provveduto ad approvare il progetto preliminare per l'intervento di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi" - 1^ Stralcio, ammontante a complessivi € 2.000.000,00;
- con delibera di Consiglio Comunale recante variazione di Bilancio di Assestamento n.217 del 30/11/2015, si è prevista l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2015-2017 - annualità 2016 - di un nuovo indebitamento tramite mutuo per € 2.512.271,00, al fine di finanziare la quota di cofinanziamento Comunale prevista per 4 progetti tra cui quello in oggetto, per un importo massimo a mutuo di € 1.552.271,00 (importo complessivo di progetto di 2.000.000,00 di cui € 447.729,00 per contributo Regionale). Nel 2015 è stata prevista l'iscrizione in anticipazione con mezzi propri delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per € 125.000,00;
- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito all'interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 – Elenco Annuale 2016 – per un importo complessivo presunto di spesa pari ad € 2.058.671,00 IVA compresa, adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 22/012/2015;
- con determinazione Dirigenziale a contrattare RUD 1416 del 30/12/2015, legalmente esecutiva, veniva approvata l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'articolo 55 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per l'individuazione del contraente cui affidare l'appalto integrato complesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ampliamento e riqualificazione del Palazzo dello Sport della Città di Reggio Emilia "Giulio Bigi" - 1^

Stralcio, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per l'importo complessivo di € 1.589.619,73, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

- il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 10/02/2016 antecedente il 18/04/2016 e pertanto la disciplina dell'affidamento in oggetto ricade nel previgente assetto normativo di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 420 del 23/5/2016 si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto alla Ditta I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - via Portogallo n. 60 – Modena, che si è avvalsa per la progettazione della Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione Soc. Coop.va – CAIREPRO – Via Meuccio Ruini n.6 – Reggio Emilia, per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 114 del 31/05/2016, è stata approvato il Progetto Definitivo;
- all'art. 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto si stabilisce che entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo deve avvenire la consegna e l'approvazione del progetto esecutivo, cioè entro il 30/06/2016;
- è in corso di stipula il contratto tra Comune di Reggio Emilia e I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A. - via Portogallo n. 60 - Modena ;

Considerato che

- in data 21/06/2016 P.G. n. 43776 l'appaltatore ha consegnato una bozza del Progetto Esecutivo in cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto in forma definitiva;
- è necessario dare inizio ai lavori con particolare urgenza poiché l'inizio dell'attività sportiva agonistica e non, è prevista per l'autunno 2016 ;
- per la data suddetta è importante che siano già state realizzate le strutture portanti dei nuovi corpi di fabbrica in ampliamento;
- che il progetto esecutivo presentato è validabile solamente nel suo elemento essenziale, cioè il Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- è necessario allestire rapidamente le aree di cantiere sia in Via Guasco che in Via dei Servi e procedere con la demolizione delle strutture esterne all'edificio, da eseguire prima della realizzazione delle opere strutturali;
- occorre pertanto provvedere alla consegna anticipata parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 154 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i, nelle more dell'approvazione del Progetto Esecutivo e della stipula del contratto;

Visto l'atto di nomina del Direttore dei Lavori Geom. Cristina Bondavalli;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 165/01, in particolare l'art. 4, 2° comma;
- l'Art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione in ordine ad attribuzioni e compiti della Dirigenza;
- il D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'avvenuta validazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, che è parte integrante del presente atto;
- 2) di autorizzare pertanto il Direttore dei Lavori, per i motivi di urgenza sopra esposti, a consegnare parzialmente e anticipatamente all'impresa i lavori, ai sensi dell'art. 154, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;
- 3) di rilevare altresì che con successivo atto si provvederà ad approvare il Progetto Esecutivo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI
(Ing. Ermes Torreggiani)**

Estensore: Colli Stefania

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

