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IL DIRIGENTE

Richiamate:

la deliberazione di Consiglio Comunale del n. 69 del 26/04/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione

2016-2018, il DUP (Documento Unico di Programmazione), e i relativi allegati;

la successiva deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 14/6/2016 si &
provveduto all’approvazione del “Piano delle performance, del Piano esecutivo
di gestione 2016(art.169 del 267/00) e relativi allegati;

la Delibera di Giunta Comunale 2016/176 del 22/09/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale é stato approvato I'Aggiornamento del
Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della Verifica per la salvaguardia
degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018;

la delibera di Giunta Comunale 2016/185 del 28/11/2016 con la quale, fra I'altro,

€ stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio 2016/2018;

Considerato che:

con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 210/2015 del 19/11/2015,
legalmente esecutiva, € stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, avente

ad oggetto la Riqualificazione urbana Zona Mancasale;

con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n 1382 del 29/12/2015 del Dirigente
del Servizio Competitivita e Innovazione Sociale Politiche per lo sviluppo
economico e l'Internazionalizzazione veniva approvata l'autorizzazione a
contrarre ex art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e contestuale

aggiornamento del capitolato speciale d'appalto;

il relativo bando di gara €& stato pubblicato nelle forme di legge in data

antecedente il 18 aprile 2016 e pertanto la disciplina dell'affidamento in oggetto



ricade nel previgente assetto normativo di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

1 con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 460 del 31/03/2016 veniva
nominata la Commissione di gara preposta all’espletamento della procedura

aperta in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 523 del 23/06/2016 veniva
approvata l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta in oggetto della
quale e risultata aggiudicataria per il lotto A — lavori tecnologici — MEDIL
Consorzio Stabile a r.l., per il lotto B — opere civili — IEMBO MICHELE SRL;

il contratto € stato stipulato in forma di atto pubblico amministrativo il
28/09/2016, rep. n. 55823

con Determinazione Dirigenziale RUD n. 1033 del 26/10/2016 veniva approvata
la rideterminazione dei quadri economici dei lavori e le conseguenti operazioni

contabili;

in data 14/9/2016 con P.G. 2016/64740, & stato sottoscritto il verbale di

consegna anticipata dei lavori;

in data 9/12/2016 con RUAD n. 2016/1768 & stato liquidato il primo stato di

avanzamento dei lavori;

Visto il referto relativo alla liquidazione dello Stato di avanzamento dei lavori n. 2, in
ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010
ss.mm.ii. rassegnato dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Chiari, in atti al P.G. n.
2016/97754 del 28/12/2016;

1. registro di contabilita n. 2;
2. stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 21/12/2016;
3. libretto delle misure n. 2;

4. certificato di pagamento n. 2 di € 210.692,74 (compreso € 19.153,89 per IVA
10%);

Verificato l'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto “Anticipazione del prezzo

d’appalto, pagamenti in acconto. Ritenute e pagamenti a saldo”.



Richiamati i vigenti:

Regolamento sull’'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 22519/267 del 01/12/2010 e sue ss.mm.ii.
In particolare gli artt. 3 “Atti di Organizzazione” e 14 "Competenze e

responsabilita dirigenziali”;

Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia.

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’ art. 107
D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICA

che i lavori relativi al primo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 sono stati eseguiti

regolarmente e in conformita a quanto stabilito nel contratto appalto;

l.

DISPONE

di approvare la seconda rata di acconto dei lavori di riqualificazione urbana

zona Mancasale lotto A — lavori tecnologici;

di liquidare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, nell'importo di € 210.692,74 (€
191.538,86 + € 19.153,88 per IVA 10%) a CONSORZIO STABILE MEDIL A R.
L., con sede in via Vittorio Veneto n. 29, 82100 Benevento p. IVA 01483060628,
aggiudicataria dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA
MANCASALE - LOTTO A — LAVORI TECNOLOGICI”, attingendo dai seguenti
impegni:
1 € 82.570,48 (€ 75.064,08 + € 7.506,40 per IVA 10%) al capitolo 40183/3
“Riqualificazione urbana zona Mancasale 1° stralcio: quota fin. Regione ER

progetto APEA per area industriale Mancasale, imp. n. 2016/381/03;




1 € 106.965,55 (€ 97.241,41 + € 9.724,14 per IVA 10%) al capitolo 40183/2
denominato “Riqualificazione urbana zona Mancasale — 1° stralcio quota

finanziata con mutuo cassa DD.PP”, imp. n. 2016/380/01;

1 € 21.156,71 (€ 19.233,37 + € 1.923,34 per IVA 10%) al capitolo 40183/2
denominato “Riqualificazione urbana zona Mancasale — 1° stralcio quota

finanziata con mutuo cassa DD.PP”, imp. n. 2017/56/1;

3. di procedere alla richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. per la quota

finanziata a mutuo;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli

adempimenti contabili di competenza;

5. si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al

Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

arch. Massimo Magnani
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