oln - Direzione Area Competitivita e innovazione sociale

YoRCE BEoE FIDEL
COMUNE DI

Piazza Prampolini, 1- 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456836 fax 0522 434255
REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 29.03.2018

Gent.le ing. Marcello Capucci

Dirigente Responsabile Servizio

Qualita Urbana e Politiche Abitative

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

viale Aldo Moro, 30 | stanza 301 | 40127 Bologna

P.C.

arch. Luciano Vecchi

dott. Massimo Bertin

Servizio Qualita Urbana e Politiche Abitative

dott. Giovanni Bergamini
Regione Emilia Romagna
Servizio intese istituzionali e
programmi speciali d'area

Oggetto: Intervento finanziato DUP 2007/2013 _ Riqualificazione e trasformazione di piazzale
Europa nel centro fisico del Parco della Conoscenza_Innovazione_Creativita |° stralcio
CUP: J83D12000540002 - Richiesta di erogazione del terzo acconto

Richiamate le premesse e le considerazioni della nostra precedente lettera relativa alla richiesta
del secondo acconto datata 28.11.2017 inviata mezzo pec pg.n. 125810 e successiva integrazione
inviata in data 1.12.2017 mezzo pec pg. n. 126715.

Considerato che:

e in data 10.02.2018 e stato maturato il 4° stato d’avanzamento dei lavori ed il relativo
certificato di pagamento e stato firmato dal RUP arch. Massimo Magnani in data
13.02.2018 per un importo netto pari ad euro 287.589,96 ;

e in data 28.02.2018 e stato maturato il 5° stato d’avanzamento dei lavori ed il relativo
certificato di pagamento e stato firmato dal RUP arch. Massimo Magnani in data
01.03.2018 per un importo netto pari ad euro 349.528,50;

Tutto cio premesso e considerato, con la presente si inviano:
¢ il certificato di pagamento relativo allostato d'avanzamento dei lavori n. 4 e 5;
o le fatture relative al SAL n. 4 e 5 dell’impresa appaltatrice;
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e una scheda riepilogativa delle spese maturate oggetto di richiesta del
3°acconto;
¢ la scheda di monitoraggio che riepiloga lo stato d'avanzamento dell'intervento;

A fronte quindi dell’ammontare delle spese maturate ad oggi cosi come risultanti dalla scheda
riepilogativa allegata, si richiede l'erogazione del terzo_acconto per un importo pari a
501.151,44 € . Il saldo del contributo pari al 5% verra richiesto all’approvazione dell’atto di
collaudo come prevede la delibera regionale.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

L’occasione e gradita per porgere Cordiali Saluti

Il Direttore dell’Area e RUP
Arch. Massimo Magnani




