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Codice Progetto: S_01301

CUP J81I17000000004

CIG 77423938D1 

OGGETTO:  PROGRAMMA  DI  RIGENERAZIONE  URBANA  PARCO  INDUSTRIALE 
VILLAGGIO  CROSTOLO  –  1  STRALCIO  CUP   J81I17000000004 – 
APPROVAZIONE MIGLIORIE PRESENTATE IN FASE DI GARA

IL DIRIGENTE
Richiamati:

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  23  del  05/02/2019  con  cui  sono  stati 

approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2019  -2021  e  il  D.U.P.  [Documento  Unico  di 

Programmazione];

 la deliberazione di Giunta Comunale del 07/02/2019 n. 24 con cui è stato approvato il 

Piano Esecutivo di  Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie  nel  quale sono stati 

fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  08/04/2019  di  variazione  del 

Bilancio 2019-2021, del DUP  e relativi allegati;

 la deliberazione di Giunta Comunale, ID n. 58 del 05/04/2018, con la quale è stata 

approvata la macrostruttura organizzativa dell’Ente, in particolare, la ricollocazione 

dell’Housing Sociale in sede eminentemente tecnico/ingegneristica;

 l’atto P.G. n.  55198 del 27/04/2018 con il  quale  il  Sindaco ha conferito,  ai  sensi 

dell’art.  50  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  all’ing.  David  Zilioli  l’incarico  di  Dirigente  ad 

interim del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali, con decorrenza 1° 

maggio 2018 e fino al termine del proprio mandato.

Premesso che:

• con deliberazione di  Consiglio  Comunale 57 del  28/5/2018 (Variazione al  Bilancio 

2018-2020, al DUP e ai relativi allegati) veniva individuato come Responsabile Unico 

del Procedimento del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., l’ing. David Zilioli Dirigente del Servizio Mobilità, Housing sociale e Progetti 

speciali del Comune di Reggio Emilia;

 con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 150 del 13/09/2018 - è stato approvato 

il  progetto  esecutivo  dell’intervento  di  “Rigenerazione  Urbana  Parco  Industriale 

Villaggio Crostolo – 1° Stralcio”, per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00, di 

cui euro 32.420,04 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (oltre IVA);



 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1475 del 12.12.2018 è stato aggiornato il 

capitolato speciale d’appalto, approvati il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali 

e indetta, nel contempo, ai sensi dell’art. 26, co. 6, lett. b) e co. 8 del D. Lgs. 50/2016 

e smi, la procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di lavori;

 sulla  scorta  della  Determinazione  di  cui  sopra,  il  Servizio  Appalti,  Contratti  e 

Semplificazione  amministrativa  ha  adottato  il  bando  di  gara  per  l'indizione  della 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui 

all'art. 95, co. 2, per l’affidamento di “Rigenerazione Urbana del Parco Industriale del 

Crostolo  –  1°  Stralcio”  progetto  STR  S_01301  –  CUP  J81I17000000004  (CIG: 

77423938D1)”  P.G.  n.  2018/162569  del  20/12/2018  e  suoi  allegati,  costituente 

“documentazione di gara” unitamente agli elaborati del progetto esecutivo;

 entro  il  termine  perentorio  del  giorno  22/01/2019  (entro  le  ore  13:00),  presso 

l’Archivio Generale del Comune di Reggio Emilia, in plico sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, è pervenuta la seguente offerta: RTI COSTITUENDO - COFAR 

SRL (MANDATARIA) Via Casa Perizzi 3/A 42035 Castelnovo Monti (RE) P.IVA/C.F.: 

02040750354  –  PG  2019/11817  del  22/01/2019;  SUBELTEK  ENERGY  SRL 

(MANDANTE) Via Lombarduccio 1/A 42039 Ventasso fraz. Piolo (RE) P.IVA/C.F.: 

02499460356;

 con  proprio  Provvedimento  Dirigenziale  R.U.A.D.  179  del  05.02.2019,  tale  offerta 

veniva  ammessa  al  prosieguo  della  gara,  avendo  presentato  documentazione 

amministrativa completa;

 con  proprio  Provvedimento  Dirigenziale  R.U.A.D.  186  del  07.02.2019,  veniva 

nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la commissione di gara preposta 

all'espletamento della procedura aperta;

Premesso, inoltre, che:

 con determinazione dirigenziale R.U.D. 441 DEL 24/04/2019 del  Servizio Appalti, 

Contratti  e  Semplificazione  amministrativa sono  stati  aggiudicati in  via  definitiva 

l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Operatore Economico R.T.I costituendo: COFAR 

SRL (capogruppo mandataria),  con sede a 42035 Castelnovo ne’Monti  (RE),  via 

Case Perizzi,  3/A, C.F.  e Partita IVA 02040750354 e SUBELTEK ENERGY SRL 

(mandante), con sede a Via Lombarduccio 1/A - 42039 Ventasso fraz. Piolo (RE) 

C.F. e Partita IVA: 02499460356  per aver presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa e ottenuto un punteggio complessivo di 100,00/100,00 (offerta tecnica 

75,00/75,000 – punteggio riparametrato, offerta riduzione tempo 5,00/5,00 ed offerta 

economica  20,00/20,00)  con  un  ribasso  percentuale  di  1,08%  sull'importo 



complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione 

pari  ad  €  706.195,01  (di  cui  €  32.420,04  per  oneri  di  sicurezza),  costo  della 

manodopera offerto di € 207.000, con una economia di spesa di € 7.356,22 oltre 

IVA;

Preso atto che il Progettista, Ing. Matteo Chiari, con relazione del 29/04/2018 sulle migliorie 

presentate in sede di offerta, in atti al PG 2019/83289, ha comunicato quanto segue:

“Omissis.

...si ritiene che le migliorie proposte dall’impresa in sede di gara e sopra riportate, non  

comportino variazioni sostanziali  del progetto esecutivo e pertanto non sia necessario  

procedere con l’adeguamento degli elaborati progettuali, come previsto dall’artt. 3 e 5 del  

Capitolato  Speciale  d’Appalto,  ma  possono  essere  approvate  includendole  come  

integrazione nel progetto esecutivo ed approvate nel primo documento amministrativo  

utile;

-  per  le  motivazioni  riportate  la  punto  precedente,  non  si  ritiene  inoltre  necessario  

procedere ad ulteriore verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e  

s.m.i..”;

Ritenuto di non dover procedere:

• con  l’adeguamento  degli  elaborati  progettuali,  come  previsto  dall’artt.  3  e  5  del 

Capitolato Speciale d’Appalto;

• ad ulteriore verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  n.  178  del  30/10/2018  con  la  quale  si  è  approvato 

l’aggiornamento del cronoprogramma;

Ritenuto di adeguare l’importo contrattuale dei lavori di aggiudicazione;

Visti:

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; 

 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

 D.P.R. 207/2010 s.m.i.. per le parti in vigore;

 L'art.  107  del  D.  Lgs.  267/2000  in  merito  alle  “Funzioni  e  responsabilità  della 

dirigenza”

 Il D.Lgs. 118/2011;

DETERMINA



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le migliorie presentate dall’aggiudicataria in sede di gara e di confermare 

che le stesse non comportano variazioni sostanziali del progetto esecutivo includendole, 

pertanto, come integrazione nel medesimo;

2. di non ritenere necessario procedere ad ulteriore verifica e validazione ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. di adeguare l’importo contrattuale dei lavori in euro 706.195,01 (IVA esclusa), di cui € 

32.420,04 per oneri di sicurezza ed € 207,000 per costi della manodopera;

4. di  dare atto che,  la  spesa complessiva  per  i  lavori  in  appalto  di  euro 776.814,51 (€ 

706.195,01  +  €  70.619,50  IVA  al  10%)  trova  la  copertura  finanziaria  all’impegno 

2019/427/11 imputato alla Missione/Programma 08.01, del Titolo 2, codice del piano dei 

conti  integrato  2.02.01.09.999,  del  Bilancio  2019-2021,  annualità  2019,  al  capitolo 

40208/1, del PEG 2019, denominato “Interventi di rigenerazione Parco Villaggio Crostolo 

1° stralcio – finanziati a mutuo”, codice prodotto-progetto S_01301, centro di costo 0215, 

codice unico di progetto (CUP) J81I17000000004, tramite il meccanismo del FPV, già 

previsto  alla  Missione  08  progr.  01  titolo  2  codice  del  piano  dei  conti  integrato 

2.02.02.01.000,  del  Bilancio 2018-2020,  annualità  2018,  al  capitolo 50208/1 del  PEG 

2018, denominato “Interventi di rigenerazione Parco Villaggio Crostolo 1° stralcio (quota 

non programmabile) – finanziati a mutuo”;

5.  di  dare,  infine,  atto  che  con  successiva  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio 

Mobilità,  Housing  Sociale  e  Progetti  Speciali,  si  provvederà  a  rideterminare  il  quadro 

economico progettuale;

6. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art.  

151,comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MOBILITA’,

HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI

Ing. David Zilioli
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