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OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE
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DEL CAMPO DA GIOCO PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLO SPORT
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

e con Delibera di CC_2019_23 del 05/02/2019 é stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019-2021 con relativi allegati, ove all'allegato “INVESTIMENTI NON
RICOMPRESI NEL P.T.LL.PP. 2019-2021” ¢ previsto I'obiettivo 2019 _PG_422301
“MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI VARI “

e con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 07/02/2019, & stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art.
169 del D.Lgs. 267/2000, ove e previsto il cap. 40103 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI

VARI
Richiamata la determinazione dirigenziale R.U.D. 887 del 03/09/2019 recante APPROVAZIONE,
Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2017,
DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELLA
PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL CAMPO DA GIOCO PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLO
SPORT DI REGGIO EMILIA G. BIGI, con la quale, nell’ambito del suddetto obiettivo di bilancio, si
disponeva il rifacimento parziale della pavimentazione del campo da gioco principale della
struttura, in particolare le zone del campo interessate dalle aree di gioco della pallacanestro, che

si presentano in cattive condizioni.

Dato atto che:

* a seguito di indagine di marcato, i lavori sono stati affidati mediante contratto in
affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
garantendo il rispetto dei principi di economicita dell'affidamento di concorrenzialita ed di
rotazione degli affidamenti, alla ditta DALLA RIVA srl con sede a Caerano S. Marco ( TV)

ha un importo di € 24.644,00 compreso oneri alla sicurezza, ed IVA 22%.

* allintervento €& stato attribuito il codice CIG Z46299A6B0, il codice CUP
J89H19000380004, ed il cod. STR 2019 _PG_422303,

e ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D. L. 50/2016 e delle Linee guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti in materia, il gruppo tecnico incaricato della direzione dei lavori con
la suddetta determinazione dirigenziale R.U.D. 887 del 03/09/2019 é costituito dalla
Geom. Cristina Bondavalli in qualita di Direttore dei Lavori e dall’Arch. Cristina Carpi in

qualita di assistente allaD.L. ,..



* Come consta dall’allegata nota sottoscritta dall’arch. Cristina Carpi, il giorno 04/09/2019 si
€ svolto un sopralluogo presso la struttura da parte del Team dirigente della Pallacanestro
Reggiana, il quale ha rilevato che la soluzione adottata di sostituzione del parquet delle
sole aree del campo, in assenza di un completo rifacimento della verniciatura, potrebbe

creare un differente “grip” delle superfici, con conseguente pericolo per i giocatori.

* Alla luce di tali considerazioni, si & richiesto alla Ditta DALLA RIVA di integrare il proprio
preventivo con l'intervento di riverniciatura delle parti non sostituite, che si allega, che &
risultato ammontare ad € 4.000,00 oltre IVA 22%.

Dato atto inoltre:

* che si ritengono condivisibili le osservazioni tecniche formulate in sede di sopralluogo e
pertanto opportuno realizzare le opere di verniciatura integrative, provvedendo
allintegrazione del contratto sottoscritto sotto forma di scambio di corrispondenza e
dellimpegno di spesa assunto per la realizzazione dei lavori, onde non sottoporre gli

atleti utenti dell'impianto all’eventuale rischio di infortuni,

» che i lavori integrativi sopra descritti trovano copertura finanziaria al capitolo 40103 del
Bilancio 2019;

Ritenuto pertanto :
e di approvare | integrazione dell'intervento per la spesa complessiva di € 24.200,00 (oltre
IVA 22%)

o diintegrare lo schema di contratto per I'esecuzione dei lavori;

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE — Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica — in attuazione della Legge 144/1991 e dell’art. 11, comma 1 e 2
della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in
base alla quale allinvestimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CIG
Z46299A6B0 codice CUP — Codice Unico di Progetto: J89H19000380004

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto
dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

il TU. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

I'art. 56 dello Statuto Comunale;

gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune;

I'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune;



gli artt. 31 comma 1, 32, 2° comma, e 36 2° comma lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e int.

DETERMINA
1) di approvare [lintegrazione dell'intervento per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DEL CAMPO DA GIOCO PRINCIPALE DEL
PALAZZO DELLO SPORT DI REGGIO EMILIA G. BIGI” per la verniciatura del campo nelle parti
non sostituite, come da allegato preventivo Offerta nr. 2019.904 del 05/09/2019 della Ditta Dalla

Riva srl con sede a Caerano S. Marco ( TV).

2) di dare atto che il contratto in affidamento diretto, € stato in tal senso integrato, cosi come
l'importo del relativo CIG Z46299A6B0, per ulteriori € 4.000,00 oltre IVA 22%;

3) di variare da € 24644.00 a € 29.524,00 Iimpegno 2019/5539 assunto alla
Missione/Programma 01.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 al cap. 40103 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI “ del
bilancio 2019-2021, annualita 2019, CIG Z46299A6B0 CUP J89H19000380004, cod. STR
2019 PG 422303, finanziando la differenza con risorse per destinate a spese per investimenti

accertate in competenza 2019;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani
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