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COMUNE D Palazzo Ancini, Via Farini n. 1 - 42121 Reggio Emilia
REGGIO EMILIA

Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali

Alla c.a. Spett.

Centro Teatrale Mamimo Aps

Sdt — Scuola di Tifo Aps
Associazione Generazione Articolo 3
Iscos Emilia-Romagna

Teatro dell’Orsa — Casa delle Storie

Oggetto: Progetto “Shaping Fair Cities — CSO-LA/20177388-138 (CUP E34E17002240001)” _
Scadenza realizzazione attivita progettuali di cui agli Accordi di Parternariato per la disciplina
delle collaborazioni tra Ente Finanziatore (Comune di Reggio Emilia) e soggetti destinatari dei
contributi (Partner Capofila) di cui al Bando approvato con Provvedimento R.U.D. 2019/693 e

successivi adempimenti

Gentilissimi,

alla luce dei recenti accadimenti legati allemergenza epidemiologica da COVID-2019 e avuto presente
quanto stabilito dai diversi D.P.C.M. emanati dal Governo e dalle ulteriori disposizioni da essi derivate,
siamo con la presente a comunicare che le tempistiche relative alla realizzazione delle attivita di cui agli
Accordi di Parternariato relativi allo sviluppo delle attivita progettuali riconosciute meritevoli di contributi
nel contesto del Progetto “Shaping Fair Cities — CSO-LA/20177388-138 (CUP E34E17002240001)”,

saranno prorogate.

Pertanto la data di scadenza prevista per il giorno 15/05/2020 come data ultima per la conclusione di tutte
le attivita progettuali &€ da considerarsi posticipata di n. 3 mesi e pertanto la nuova scadenza prevista sara
il 14/08/2020.

La nuova scadenza per presentare la rendicontazione tecnico-finanziaria € fissata per il 15/09/2020.
Restano ovviamente invariate tutte le regole di gestione tecnico amministrativa stabilite negli Accordi di
Parternariato e declinate nel Manuale di Rendicontazione e alle quali si rinnova I'esortazione ad

un’attenta e precisa applicazione.

Distinti saluti
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