e
° 0..\
; ®_ O
( : :o:o
q ° 0:.:
e o ©
CIRFOOD eset
Reggio Emilia, 16/03/2021
Prot. n. EO/21/84/US del 16/03/2021
Spett.le
ISTITUZIONE  NIDI E SCUOLE
INFANZIA

COMUNE REGGIO EMILIA

c.a. Direttore Dott. Nando Rinaldi
nando.rinaldi@comune.re.it

p.c. dott.ssa Anna Maria Mazzocchi
U.O0.C. Amministrativa
anna.maria.mazzocchi@comune.re.it

PEC: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

OGGETTO: contratti d’appalti per i seguenti servizi di refezione scolastica:

-LOTTO 2: somministrazione pasti in asporto per i servizi per I’infanzia comunali e statali del
Comune di Reggio E.

-LOTTO 3: fornitura di prodotti alimentari per i servizi per I’infanzia comunali e statali (del
Comune di Reggio Emilia

Sospensione del contratto ai sensi del D.L. 107 del DIlg. n. 50 del 2016 e rideterminazione
periodo di validita contrattuale.

Gentile Amministrazione,

come vi e ben noto, a causa della pandemia coronavirus, inottemperanza alle
prescrizioni governative il DPCM del 2 marzo 2021, 1’Ordinanza della Regione Emilia Romagna n.
25 del 3/3/2021 e I’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 hanno proceduto a
sospendere le attivita scolastiche e didattiche in presenza con conseguente, al momento, cessazione
del servizio di ristorazione affidato all'operatore scrivente in virtu del contratto in oggetto.

Se e vero che l'interruzione del servizio di refezione scolastica € correttamente dovuta per esigenze
di necessita a tutela della salute degli utenti, nonché per ragioni di interesse pubblico nazionale, &
altrettanto vero che tale evento al momento sta incidendo sulla remunerabilitd del contratto
considerando non solo la perdita di fatturato non prevista, e non prevedibile, ma anche i notevoli costi
anticipatamente assunti dall'operatore economico scrivente (fornitori, personale ecc) che non
verranno ristorati dal corrispettivo contrattuale convenuto.

La fattispecie in esame e inconfutabilmente riconducibile alla ipotesi della sospensione del contratto,
per ragioni di interesse pubblico, prevista dal combinato disposto dei commi 2 3 e 7 dell'articolo 107
del codice dei contratti pubblici DIgs. n. 50 del 2016.

TANTO PREMESSO
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con la presente la scrivente chiede al R.U.P., di recepire formalmente le richiamate disposizioni
governative che hanno imposto la sospensione delle attivita scolastiche in presenza, de-facto
sospendendo, ope legis, la prosecuzione del contratto sottoscritto, e per I'effetto, di adottare formale
provvedimento di sospensione integrale dell'esecuzione del servizio con decorrenza dalla data di
chiusura dei refettori e/o istituti scolastici e/o dalla sospensione delle attivita scolastiche in presenza,
con espressa previsione che, al momento in cui le autorita deputate disporranno la ripresa dei servizi
scolastici in presenza, nel verbale di ripresa dell'esecuzione del servizio dovra essere determinato
un nuovo termine di durata contrattuale:

- pari a quello non svolto oggetto di sospensione;

- nonché di pari remunerativita rispetto al segmento di prestazione contrattuale che non é stato
potuto esequire;

cosi come stabilito sia dal comma 3 dell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici nonché dal
comma 3 dell’art. 23 del D.M. 49/2018 che si trascrive:

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell esecuzione lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione € indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell esecuzione effettuata dal
RUP, il direttore dell esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell esecuzione del
contratto, che deve essere sottoscritto anche dall esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro
cinque giorni dalla data della relativa redazione.”.

Il nuovo termine contrattuale previsto nel verbale di ripresa dell'esecuzione del servizio, é evidente
che dovra rispettare e soddisfare lI'originario equilibrio economico dell'offerta e del contratto
sottoscritto.
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Considerato che lo sviluppo della fase pandemica e 1’incertezza del momento che stiamo vivendo
potrebbero imporre 1’adozione di provvedimenti atti alla ripresa dei servizi scolastici in presenza e
poi all’immediata ripresa della didattica a distanza — con conseguente sospensione del servizio di
refezione - fino al termine dell’anno scolastico, Vi rappresentiamo sin da ora che i periodi di
sospensione andranno tra loro sommati al fine di definire il nuovo termine di durata del contratto in
oggetto.

In attesa della sottoscrizione del verbale di sospensione si porgono cordiali saluti.
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