
OGGETTO:  VERBALE  DI  SOSPENSIONE  DELL’ESECUZIONE  DELL’APPALTO  del  SERVIZIO  DI

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ POMERIDIANE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI

Il Direttore dell’Esecuzione dott.Nando Rinaldi, Direttore ad interim dell’Istituzione Scuole e Nidi dell’infanzia

(Stazione appaltante)

Premesso che:

 a seguito di procedura aperta con  Determinazione Dirigenziale 45.15 del 04/08/2015 (Prot.Ist 88/AD)

veniva disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alle attività pomeridiane presso i

nidi e le scuole dell’infanzia per il periodo 25/08/2015 –08/07/2018 poi rinnovata con determinazione

dirigenziale R.U.I.D. n.  77 del 28.05.2018 per il periodo periodo contrattuale 27/08/2018 – 07/07/2021;

 con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 86  del 17/08/20  veniva  rideterminata la data di scadenza

contrattuale al  31/12/2021 in considerazione della  sospensione dei Servizi  Educativi  di  4 mesi,  da

marzo 2020, dovuta alla pandemia COVID-19;

LOTTO 1 cooperativa sociale  ACCENTO con sede in Via della Costituzione, 27  – 42124 Reggio Emilia

contratto rep. n° 55901 del 27.11.2018

Tenuto conto:

- che l’art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: a)   “ in tutti i casi in cui ricorrano circostanze

speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano

prevedibili  al momento della stipulazione del contratto, il  direttore dei lavori può disporre la sospensione

dell'esecuzione del contratto,  compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale

rappresentante,  il  verbale  di  sospensione,  con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno  determinato

l'interruzione dei lavori...”

- che al comma 7 si dice che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai

contratti relativi a servizi e forniture”. 

- che l’art. 23 del D.M. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle

prestazioni di servizio/di fornitura;

tutto ciò premesso

si dà atto:

-   che l’art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021   recita:    Sono sospese le attivita' dei servizi educativi

dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,   e  le attivita' scolastiche e



didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.

Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza  qualora  sia necessario  l'uso  di  laboratori  o  in

ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica  degli alunni

con   disabilita'   e   con   bisogni   educativi   speciali,secondo quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro

dell'istruzione  n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre

2020, garantendo  comunque  il  collegamento  online con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica

digitale integrata.

-che  l’Ordinanza  12  marzo  2021  del  Ministero  della  Salute   “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di

contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nella  Regione  Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)” (G.U. Serie Generale , n. 62 del 13

marzo 2021) recita :  1. Allo scopo di contrastare e contenere il  diffondersi  del  virus  COVID-19, fermo

restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte  salve

le  eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel  proprio  territorio,  alle Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli-

Venezia  Giulia,  Lazio,  Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le

misure di cui al  Capo  V  del  citato  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 

  2. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non festivo successivo alla pubblicazione

 nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai sensi dell'art. 39 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 2

 marzo 2021. ;

considerato:

 -  che  la  situazione  emergenziale  determinata  dalla  diffusione  del  virus  Covid-19  si  configura  come

circostanza speciale,  non prevedibile  al  momento della  stipulazione  del  contratto,  che  impedisce in  via

temporanea che il  servizio in oggetto proceda, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall’art.  107,

comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili

soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell’appalto;

Ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione,

per  forza  di  legge,  del  servizio  di  supporto  alle  attività  pomeridiane  lotto  1 (affidato,  come  sopra

precisato, alla COOPERATIVA SOCIALE  ACCENTO) dal 15  al 26 marzo  2021, salvo ulteriore proroga

di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi

dispone

a)    ai sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione, per forza di legge, del servizio di

supporto alle attività pomeridiane lotto 1 (affidato, come sopra precisato, alla COOPERATIVA SOCIALE

ACCENTO) dal 15  al 26 marzo  2021, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei

provvedimenti di sospensione dei servizi educativi



b) che  in base alle future  direttive del  Governo sulla riapertura  delle scuole,  con successiva determina

dirigenziale si predisporrà:

- la rideterminazione del nuovo termine di durata contrattuale (come da art. 107 del D.Lgs. 50/2016 comma

3.),  per  un periodo pari  a  quello  non svolto  oggetto  di  sospensione e di  pari  remuneratività  rispetto  al

segmento di prestazione contrattuale non eseguito;

- l’eventuale rimodulazione di gestione del servizio.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma

delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall’appaltatore, da remoto, mediante apposizione di

firma digitale, in segno della più ampia accettazione.

Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della

sua redazione.

Reggio Emilia, 

 Il direttore dell’esecuzione                                                             Il rappresentante dell’appaltatore/esecutore
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