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Presentazione dell'Offerente

1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERENTE

II Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalle socicta Engineering Ingegneria
Informatica, Municipia, Dedagroup Public Services, HSPI, Net Service, PROGEL - ¢ risultato
aggiudicatario del Lotto 1 della “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE P.
A",

11 presente documento rappresenta il Piano di attivita in risposta alla vostra richiesta di intervento elaborato
dal RTL

I1 Piano di attivita ¢ redatto sulla base delle prescrizioni previste dal capitolato tecnico di gara e rappresenta
elemento propedeutico per il successivo Ordinativo di Fornitura.

Di seguito si presenta un breve profilo delle societa che compongono il RTL

Engineering Ingegneria Informatica ¢ da oltre trent’anni il partner di riferimento
A\ Eremeerin della PA italiana in centinaia di progetti per I’innovazione del Paese. Engineering ¢
4 leader nazionale nei sistemi gestionali al servizio delle Pubbliche Amministrazioni
centrali, locali e della sanita, molti dei quali derivati da progetti di riuso,
convergenza, fusione o normalizzazione del parco applicativo.

Municipia ¢ la societa del Gruppo Engineering focalizzata sulle soluzioni per Citta
Metropolitane, Province ¢ Comuni. E attivamente impegnata nei processi di
IN ) - s A o B
= S MUNICIPIA trasformazione digitale delle Citta supportando gli Enti nella realizzazione delle
strategie urbane e nella trasformazione delle Amministrazioni verso il paradigma
delle Augmented City e dello Smart Government.

Dedagroup Public Services opera nel mercato della Pubblica Amministrazione
Centrale ¢ Locale, della Sanita ¢ dei Trasporti, Energy & Utilities. L’azienda
DEDAGROUP raccoglie in un singolo soggetto le capacitd organizzative e manageriali per la
PUBLIC SERVICES gestione di grandi progetti IT caratteristici della pubblica amministrazione centrale e
locale, una forte specializzazione nei sistemi gestionali degli enti locali € competenze
specifiche sui sistemi per la gestione del territorio, dell’ambiente ¢ della mobilita.

HSPI ¢ una societa di consulenza direzionale specializzata nell’IT Governance e,
HSPI forte di un modello operativo distintivo, agisce come partner del Cliente nel
e pianificare e governare i processi di cambiamento generati dall’Information
Technology, integrando competenze di consulenza e conoscenze specialistiche in
ambito ICT. HSPI ¢ partner di LUISS Business School ¢ Bologna Business School
per gli Executive Open Programs in IT Governance.

Net Service nasce a Bologna nel 1997 e si distingue per la realizzazione di sistemi
informativi dedicati alla gestione di organizzazioni complesse. Nel luglio 2004 entra
) a far parte del gruppo Datamat e successivamente, dal 2006 nel Gruppo
X netservice Finmeccanica, nel quale si caratterizza come centro di eccellenza per i sistemi ICT
dedicati alla Giustizia. Nel 2014 I’azienda esce dal Gruppo Finmeccanica e torna ad
operare da societa indipendente. Net Service ¢ iscritta al registro delle PMI
innovative.

PROGEL ¢ un System Integrator con 32 anni di esperienza, competenza, passione ¢
professionalita cui si affidano 1 Clienti per intraprendere nuove sfide di crescita nel

a =l PROGEL mondo digitale. Due sedi operative, certificazioni ISO 9001:2015 e 13485:2016, 12
certificazioni Gold Microsoft in diversi ambiti, 70 professionisti appassionati del loro
lavoro che guidano la trasformazione digitale di medie e grandi imprese.
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2 QUADRO GENERALE E OBIETTIVI

11 RTI intende impostare un insieme integrato di attivita afferenti alla transizione digitale dei territori
della Regione Emilia-Romagna, legate alle tematiche istituzionali, alle tecnologie e tendenze del mercato
ICT e a tutte le soluzioni di consolidamento e innovazione, attraverso un’azione estensiva che supporti a
pieno titolo la transizione digitale dell’ecosistema regionale e favorisca 1’accompagnamento all’introduzione
delle nuove tecnologie, per agevolarne il pieno utilizzo e 1’integrazione con i contesti operativi.

In tale contesto, obiettivo dell’intervento descritto nel presente Piano di attivita ¢ di dare risposta alle
esigenze espresse dall’Amministrazione nell’ambito della richiesta di intervento inviata tramite PEC il
27/07/2021.

Nel seguito del documento vengono puntualmente definiti i servizi che verranno attivati nell’ambito del
progetto al fine di garantire gli obiettivi sopra definiti.

11 dettaglio in merito alle modalita di erogazione verra definito in accordo con I’Amministrazione in fase
di avvio dei servizi.

2.1 REQUISITI DELL’AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

L’amministrazione richiede di svolgere servizi di manutenzione e assistenza dei software Nettuno ¢ JEnte.

2.2 OBIETTIVI DEL SERVIZIO

In coerenza con gli obiettivi riassunti all’interno della richiesta di intervento, i servizi oggetto del presente
progetto sono di seguito riepilogati.

Richiesta Servizio
- Nettuno Servizi di gestione, manutenzione e
- JEnte assistenza

2.2.1 ELENCO DEI DOCUMENTI (“DELIVERABLE”) PRODOTTI

11 presente paragrafo si applica ai documenti previsti nel processo di gestione.

La tabella seguente fornisce 1’insieme di tutte le tipologie di documento definite.

R tisti
cportistica RM_ReportisticaMonitoraggio vx.y.xlt
Monitoraggio
1 i tat
Verbale © i Stato oy SL_VerbaleSAL_vx.y.dot X
. Avanz. Lavori - -
Gestione
Report Periodico RP RP_ReportPeriodico_vx.y.dot
Verbale di Riunione VR VR VerbaleRiunione vx.y.dot X
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3 RISULTATI DELL’ASSESSMENT

3.1 ELENCO APPLICAZIONI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE SERVIZI

Non ¢ stato necessario eseguire I’attivita di assessment in quanto gli interventi vengono svolti in continuita
con precedenti interventi.

Per la componente JEnte il servizio comprende la manutenzione delle seguenti macroaree e sotto-moduli:

Nucleo Informativo Centrale: Nucleo Informativo Centrale; Gestione Entrate Attese; Gestione connettori
Parer e ABD; Interazione con nodo pagamenti PagoPA; Popolazione estesa;

Segreteria Affari Generali: Protocollo Informatico; Gestione Atti; Gestione Iter Procedimenti; Albo
Pretorio On Line; Web Service x Protocollazione Automatica; Trasparenza amministrativa; Pubblicazione
Atti in WEB;

Servizi Demografici: Anagrafe, Elettorale, Leve; Stato Civile; Interazioni con INA-SAIA/ANPR;
Presentazione on-line pratiche di cambio di residenza; Certificazione on-line con timbro digitale;
Consultazioni Anagrafiche in WEB; ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Pianificazione e Controllo di Gestione: Pianificazione Strategica e Controllo per Obiettivi; Controllo di
Gestione per C/Costo;

Servizi Finanziari: Contabilita Finanziaria; Contabilita Economico Patrimoniale; Contabilita Analitica;
Siope+; Mutui; Cassa Economo e Agenti Contabili Diversi; Fatturazione Attiva; SDI link documenti attivi,
SDI link documenti passivi; Modello 770 — Unico; Albo Incarichi; Ordini e Richieste;

Per la componente Nettuno il servizio comprende la manutenzione dei seguenti sistemi:

Nettuno ICI/IMU/TASI
Ge.Ri Gestione Riscossioni
Mercurio

Query standard

ACSOR Tributi

In particolare nella manutenzione di ACSOR Tributi ¢ compresa I’attivita di caricamento dei flussi di
aggiornamento delle seguenti fonti dati, se disponibili:

ANACAT CATASTO URBANO
ANAPOP ANAGRAFE POPOLAZIONE
ANATRB ANAGRAFE TRIBUTARIA
ATTIUN ATTI UNICI NOTAI
BNFRIS BONIFICI DA RISTRUTTURAZIONI
CLOCAZ CONTRATTI DI LOCAZIONI
DICRED DICHIARAZIONI DEI REDDITI
REGIMP ANAGRAFE IMPRESE

SIT SISTEMA TOPONOMASTICO
SUCCES SUCCESSIONI
TRBANA TRIBUTI
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TRBICI TRIBUTO ICI/IMU
TRBRSU TRIBUTO RSU
UTZELE UTENZE ELETTRICHE
UTZGAS UTENZE GAS
ARA ARCHIVIO REGIONALE AUTOMOBILISTICO
ANBBAN ANAGRAFE BONIFICO BANCARIO
TRBTAR TaRES/TARI

A seguito del caricamento delle Dichiarazioni dei Redditi Municipia eseguira una query (fornita dal Comune
di Reggio Emilia) per effettuare uno scarico semplificato dei dati dei Redditi caricati.

3.2 ASPETTI LOGISTICI OPERATIVI PROCEDURALI

Per il governo del progetto, il RTI si avvarra di un insieme articolato di strumenti come definiti nella risposta
tecnica della “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE E
GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE P. A.- LOTTO 1".

Per la realizzazione delle attivita, vengono messi a disposizione dalla amministrazione:

e Ambienti di collaudo.

Gli ambienti messi a disposizione del Fornitore sono condivisi con altre applicazioni, pertanto sara cura del
Fornitore prestare la massima attenzione per evitare di interferire con essi.
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4 PIANO TECNICO ORGANIZZATIVO

4.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI

4.1.1 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

In questa sezione sono descritte le caratteristiche della manutenzione effettuata sugli applicativi al fine di
garantirne il corretto funzionamento; sono anche indicate le modalita di rilascio degli aggiornamenti.

Manutenzione CORRETTIVA

La manutenzione correttiva del software ¢ in rapporto diretto con la soddisfazione dei clienti, in quanto ha
l'obiettivo di assicurare la continuita e la correttezza di funzionamento dell’applicativo utilizzato
nell'operativita quotidiana. La presenza di un malfunzionamento rappresenta infatti un elemento di forte
criticita rispetto alla qualita e quindi, per Municipia, ¢ di fondamentale importanza organizzare con
efficienza i processi per la gestione delle segnalazioni di ogni anomalia e per la loro risoluzione, cosi da
fornire riscontri tempestivi ed efficaci in merito alla soluzione.

La metodologia applicata da Municipia segue due approcci:

= Reattivo: concerne tutte le attivita risolutive in risposta al verificarsi di un malfunzionamento. In questo
caso si procede ad acquisire e registrare il malfunzionamento e ad avviare le attivita per la risoluzione
definitiva della problematica, gestendo nel contempo le interazioni con tutte le strutture dell'Ente
coinvolte.

= Proattivo: riguarda tutte le attivita di prevenzione e¢ comprensione delle cause dei malfunzionamenti,
finalizzate alla diminuzione di questi e al miglioramento dei processi risolutivi. Gli obiettivi principali
perseguiti si sostanziano nel diminuire i malfunzionamenti, minimizzare limpatto degli stessi,
individuarne le cause, avviare la risoluzione strutturale dei problemi, diffondere le esperienze sulla
risoluzione, definire le procedure per il governo del processo, verificare e migliorare continuamente il
funzionamento del processo.

Nel servizio di manutenzione correttiva s’intendono comprese tutte le attivita connesse con il processo di

individuazione dell'errore e della causa che 1'ha generato e i conseguenti interventi finalizzati alla rimozione

dell’anomalia e al ripristino o miglioramento del funzionamento originario, operando una o piu delle

seguenti azioni:

= Analisi, implementazione e test di eventuali soluzioni temporanee volte all’aggiramento del problema;

= Nel caso debbano essere modificati sostanzialmente uno o pit moduli, il Service Desk informera
tempestivamente le risorse utilizzatrici, specificando gli impatti sulle funzionalita e sulle performance, le
specifiche delle soluzioni proposte, una valutazione di risorse ¢ tempi necessari per le modifiche
preventivate e il piano operativo proposto per l'intervento

= Correzione del codice.

= Installazione delle versioni aggiornate del codice direttamente nell’ambiente SaaS e distribuzione per le
installazioni e-Home.

Sono esplicitamente esclusi da questo servizio la correzione o il rimedio di malfunzionamenti attribuibili ad
esempio a:
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= non osservanza della manualistica da parte del Cliente nell’utilizzo dei prodotti;

= modifiche apportate, in modo erroneo, dal Cliente o da terzi alla configurazione del sistema;
= negligenza, incuria, dolo del Cliente o di terzi nell’utilizzo del sistema;

= cause di forza maggiore o altre cause imputabili al Cliente o a terzi.

Gli interventi eventualmente effettuati da Municipia su richiesta dell’Ente in relazione a tali ultimi casi o ad
altri assimilabili sono esclusi dalla presente proposta. Pertanto saranno oggetto di specifica quotazione
separata verso il Cliente sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’intervento.

Manutenzione ADEGUATIVA

La manutenzione adeguativa ha l'obiettivo di aggiornare le funzionalita del software in esercizio sulla base di
modifiche normative. Sono da comprendersi tra le modifiche normative tutte quelle che, pur modificando le
funzionalita esistenti, non comportano variazioni alla struttura base dati e non richiedono lo sviluppo di
nuove funzionalita aggiuntive.

L’iter procedurale seguito per la gestione del servizio di manutenzione adeguativa ¢ schematizzato nella
seguente figura.

ANALISI AUTORIZZAZIONE
. R —

Una volta messo in esercizio il sistema oggetto dell'evoluzione, Municipia si occupa dell'erogazione del
servizio di assistenza agli utenti per le nuove funzionalita.

RILASCIO IN
ESERCIZIO

In ogni caso gli aggiornamenti oggetto di questo servizio si riferiscono ai prodotti software in versione
standard e non comprendono eventuali attivita di predisposizione o interventi sistemistico/applicativi per la
riconversione delle banche dati.

Nell’ambito delle attivita di manutenzione non rientrano fra le attivita a carico di Municipia quelle riferite
all’installazione, tuning, certificazione ¢ adattamento dei prodotti sull’impianto tecnologico del Cliente.

Manutenzione MIGLIORATIVA

Comprende la fornitura a titolo gratuito di miglioramenti ed implementazioni che, per propria iniziativa e/o
su suggerimento di altri Clienti, Municipia abbia ritenuto di introdurre nella versione standard del prodotto al
fine di accrescerne la qualita o le prestazioni.

Rilascio degli aggiornamenti

Il software ¢ aggiornato attraverso pacchetti di installazione ad attivazione manuale, i quali aggiornano
automaticamente software ¢ database. Contestualmente ¢ reso disponibile il documento denominato Nota di
Rilascio che contiene le implementazioni e le correzioni apportate alla versione.

La periodicita di rilascio di tali aggiornamenti ¢ stabilita da Municipia.

SERVIZIO DI ASSISTENZA — Service Desk
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In questa sezione sono descritte le modalita con le quali operatori specializzati assistono il Cliente in una fase
di primo intervento per rispondere alle richieste di supporto sull’utilizzo del software, per malfunzionamenti
nell'erogazione o per correggere errori di piccola entita sui dati che non implicano modifiche a codice.

In via preliminare alla formulazione della richiesta di assistenza, al Cliente ¢ consigliata 1’attenta lettura del
documento Nota di Rilascio che accompagna gli aggiornamenti software.

Di seguito vengono indicate:

= ]e modalita di accesso al servizio di assistenza
= le modalita di erogazione del servizio
= ] livelli di servizio

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Per accedere al servizio di assistenza per qualsiasi area d’interesse il Cliente puo in alternativa:

inviare un’e-mail all’indirizzo: collegarsi all’ url: contattare il numero

assistenza@municipia.eng.it https://assistenza.municipia.eng.it 0575.1696237

II manuale d’uso e la descrizione dettagliata del servizio di Service Desk ¢ disponibile all’url
https://confluence.municipia.eng.it/x/pACVB

Per accedere all’interfaccia web del service desk ¢ necessario utilizzare le credenziali in proprio possesso,
oppure registrarsi seguendo la procedura descritta nel manuale d’uso.

La richiesta di assistenza formulata attraverso I’accesso diretto al portale service desk consente una
lavorazione piu rapida delle segnalazioni in quanto ¢ il cliente stesso a specificare il problema e a codificarlo
in relazione alle casistiche previste, assegnandogli anche una priorita.

In aggiunta il cliente ha la possibilita di:
= consultare tutte le proprie segnalazioni con i dettagli della conversazione;
= caricare, visualizzare e gestire eventuali allegati inviati o ricevuti;

= usufruire di un'area per rispondere in modo semplice senza creare duplicati nelle richieste di assistenza;
= monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione e i tempi massimi di risposta previsti.

Resta in ogni caso in carico agli operatori Municipia, addetti al servizio di assistenza, la modifica della
priorita d'intervento in base alla reale criticita della segnalazione.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La richiesta ¢ processata attraverso un sistema di gestione delle segnalazioni il cui processo ¢ illustrato nella
figura che segue.

Le fasi principali sono tre:

= Presa in carico. Si verifica la completezza della richiesta pervenuta, richiedendo eventualmente le
integrazioni necessarie. Una volta in possesso di tutti i dati necessari per la gestione della richiesta
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I’operatore svolge subito una ricerca per identificare eventuali correlazioni con problemi gia sollevati in
precedenza o con problemi aperti e in fase di risoluzione. Nel caso in cui sia individuata una
segnalazione analoga, tale informazione ¢ integrata ai dati gia presenti sulla scheda intervento.

= Esecuzione dell’intervento. Nel caso in cui sia necessario un intervento sul sistema ¢ svolta un'accurata
analisi mediante la quale si identificano la causa dell’errore, il sistema e I’ambiente coinvolti. In base alle
informazioni rilevate si individuano e attivano i profili corretti per la gestione della richiesta
(sviluppatore, specialista dell’erogazione, specialista DB, etc.). Gli incaricati eseguono gli interventi e
verificano che — a valle dell’esecuzione — il malfunzionamento sia effettivamente risolto.

= Chiusura dell’intervento. A valle della verifica della rimozione del malfunzionamento, si informa il
Cliente della risoluzione dell’anomalia cosi da effettuare un’ulteriore verifica. L’intervento, infatti, puo
considerarsi effettivamente chiuso solo con la conferma del Cliente

PROCESSO DI PRESA IN CARICO ED ASSISTENZA

Attivita, eventi ed attori

? Identificazione e
Q% Invio richiesta classificazione della
] - -, richiesta
Utenti del of@r “j" } ?
Comvin & aitt . Operatore HD
fornitori di servizi
Assisten
za? -

)

NO p
Operatore HD

Individuazione ed
attivazione del servizio
richiesto

Operatore HD Assegnazione ticket

al lI° livello

-,

Erogare |'assistenza -
al cliente |

A 43 s ‘;"’

Operatore HD

Erogazione del

Analisi ed erogazione della
richiesta di assistenza .

Operatore di -~

Il Livello

=

&8

Operatore che ha
evaso la richiesta

Notifica esecuzione
assistenza all'utente

Configuration
Management DB
Knowledge
Management

Chiusura del tickel

CARATTERISTICHE DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL SOFTWARE
Gli operatori addetti al servizio di assistenza assegnano la priorita ai problemi secondo le seguenti linee
guida, a ciascun livello di priorita corrispondono livelli di servizi.

Di seguito i livelli di priorita che possono essere assegnati:

e Bloccante
Il problema grave rende la funzione “non utilizzabile” o “non disponibile”. Tutti i servizi erogati non

sono disponibili

e Maggiore

11 problema rende alcune funzioni non fondamentali “non utilizzabili” o “non disponibili” e non esiste
una soluzione alternativa (Workaround)

e Minore
11 problema non ¢ bloccante per i servizi erogati, ma comporta difformita rispetto alle specifiche definite

0 esistono soluzioni alternative
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Nel sistema di Service Desk sono registrati tutti i passaggi eseguiti dal momento dell’apertura del ticket fino
alla sua chiusura.

L’erogazione del servizio di Service Desk (support hours) ¢ garantita per tutto 1’anno sulla base del modello:

“5 x 87, 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno
Per il Software JEnte:

dal lunedi al venerdi (nei giorni feriali) - dalle 08:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30

Per il Software Nettuno:

dal lunedi al venerdi (nei giorni feriali) - dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Livelli di servizio

Come descritto la definizione dei livelli di servizio si riferisce al “giorno lavorativo”, inteso come intervallo
di tempo di 8 ore indipendente dal giorno solare. Cio significa che, ad esempio, una segnalazione di tipo
bloccante inserita nel sistema alle 16:30 di un giorno, sara presa in carico entro le 11:30 del giorno feriale
successivo.

I parametri di riferimento per il monitoraggio dei livelli di servizio sono:
1) Tempo di presa in carico della segnalazione

2) Tempo di risoluzione dell’anomalia segnalata

Di seguito gli obiettivi previsti dai SLA:

Bloccante Tutti 4 ore lavorative
MFRT Tempo di presa in carico Maggiore Tutti 8 ore lavorative
Minore Tutti 16 ore lavorative

Bloccante  Assistenza 8 ore lavorative
Maggiore Assistenza 16 ore lavorative

Minore Assistenza 40 ore lavorative

TTR Tempo di risoluzione
Bloccante  Correttiva 16 ore lavorative
Maggiore  Correttiva 24 ore lavorative
Minore Correttiva 80 ore lavorative
PENALI

La determinazione delle penali si riferisce allo scostamento del valore determinato per gli SLA (MFRT e
TTR) in termini di percentuale in un periodo di osservazione ed il valore target.

11 periodo di osservazione ¢ fissato in quattro mesi, durante i quali vengono determinati i ticket lavorati nei
limiti temporali previsti, in relazione ai livelli di criticita, e quelli che invece non hanno soddisfatto i suddetti
limiti temporali. Il rapporto numero di ticket fuori sla/Numero di ticket lavorati determina la percentuale
sulla quale verificare lo scostamento rispetto al valore target.
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Di seguito il valore delle penali previsto:

Obietivo

T . Bloccante Tutti 4 ore lavorative e A ]
empo di presa ) : ) o 00 e
MFRT in carico Maggiore Tutti 8 ore lavorative 90% -
Minore Tutti 16 ore lavorative
Bloccante  Assistenza 8 ore lavorative o e (B ]
e
Maggiore  Assistenza 16 ore lavorative 90% 01(; eriodo
TTR Tempo di Minore = Assistenza 40 ore lavorative
risoluzione Bloccante  Correttiva 16 ore lavorative
) c ) 24 ore | ) 90% 2 %0 CAM del
Maggiore orrettiva ore lavorative 0 periodo
Minore Correttiva 80 ore lavorative

4.1.2 SERVIZI DI SVILUPPO

Si richiede al fornitore di erogare un servizio di manutenzione evolutiva come di seguito dettagliato:
a) nella sezione Trasparenza - CIG collegati all'atto inserire:
- un campo a scelta che consente di scegliere la soglia del lavoro --> queste soglie devono essere
tabellari; al momento sono due ma potrebbero aumentare 0-40.000 E SOPRA 140.000.
- un campo a scelta che consenta di scegliere la CPV --> campo di tipo tabellare
- un flag che consente di dire SI/NO per Utilizzo Mercato Elettronico , senza necessita di
specificare che mercato elettronico
- il campo data_aggiudicazione su cui fare il conteggio di ultimo aggiudicatario e aggiudicatari
ultimi 3 anni.
b) predisporre diverse estrazioni:
- estrazione ad una determinata data dell'aggiudicatario uscente per fascia e cpv: ultimo
aggiudicatario in ordine di tempo cpv e fascia
- estrazione ad una determinata data dei partecipanti uscenti per fascia e cpv: ultimi partecipanti in
ordine di tempo in quella fascia e cpv
- estrazione ad una determinata data di tutti i partecipanti inseriti negli atti degli ultimi 3 anni
raggruppati per cpv e fascia + n. partecipazioni
- estrazione ad una determinata data di tutti gli aggiudicatari inseriti negli atti degli ultimi 3 anni
raggruppati per cpv e fascia + n. aggiudicazioni

4.1.3 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

Si richiede al fornitore di erogare un percorso formativo ad-hoc secondo le esigenze specifiche
dell’ Amministrazione per formare una figura del Settore Sistemi Informativi che sara referente per il Settore
Tributi. L’attivita verra svolta da remoto a slot di minimo 4 ore (1/2 giornata).

4.2 MODALITA EROGAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito si riporta tabella riepilogativa dei servizi richiesti e delle modalita di erogazione condivise
con il committente.

Modalita di Modalita
Macrotipologia di servizio Servizio Richiesto erogazione Rendicontazione

Servizio

Servizi di gestione, manutenzione ¢ assistenza _ Continuativa Canone
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. Manutenzione
Servizi di sviluppo . Progettuale A corpo
PP evolutiva g P
Servizi di supporto specialistico Formazione Continuativa A consumo

4.3 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

4.3.1 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

DESCRIZIONE QUANTITA' (UNITA'/GG UOMO
Tipologia NC-BC-FB: non critico - bassa complessita - fascia base 1
Tipologia NC-BC-FE: non critico - bassa complessita - fascia estesa 0
Tipologia C-BC-FB: critico - bassa complessita - fascia base 2
Tipologia C-BC-FE: critico - bassa complessita — fascia estesa 0
Tipologia C-BC-FE24: critico- bassa complessita — fascia estesa H24 0
Tipologia NC-BC-FBA: non critico - bassa complessita - fascia base con assistenza diretta all'utente finale 2
Tipologia NC-BC-FEA: non critico - bassa complessita - fascia estesa con assistenza diretta all'utente finale 0
Tipologia C-BC-FBA: critico - bassa complessita - fascia base con assistenza diretta all'utente finale 17
Tipologia C-BC-FEA: critico - bassa complessita — fascia estesa con assistenza diretta all'utente finale 0

4.3.2 SERVIZI DI SVILUPPO

QUANTITA' (UNITA'/GG

DESCRIZIONE UOMO)

Capo progetto (Project manager) 2,50

Analista di business (Business analyst) Senior

Analista di business (Business analyst) Junior

Progettista di sistemi informatici (Systems architect) 3,00

Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Senior 5,00

Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Junior

Analista Programmatore (Developer) Senior 10,00

Analista Programmatore (Developer) Junior

TOTALE 20,50

4.3.3 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

QUANTITA' (UNITA'/GG

DESCRIZIONE UOMO)

Capo progetto (Project manager) 5,00

Analista di business (Business analyst) Senior
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Analista di business (Business analyst) Junior

Progettista di sistemi informatici (Systems architect)

Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Senior

Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Junior

Analista Programmatore (Developer) Senior

Analista Programmatore (Developer) Junior

TOTALE 5,00

4.4 TEMPI DI AVVIO DEI SERVIZI

4.4.1 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

11 servizio viene erogato per 1’anno 2021.

4.4.2 SERVIZI DI SVILUPPO

11 servizio verra erogato dal 01/09/2021 entro il 31/12/2021.

4.4.3 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1l servizio verra erogato dal 01/09/2021 entro il 31/12/2021.

4.5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEL GRUPPO DI LAVORO

Per la gestione del Progetto, il RTI propone una struttura organizzativa semplice e snella, con una chiara
identificazione di ruoli, responsabilita ¢ modalita di interazione e coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

I RTI ritiene che, in ragione della forte complessita di contesto (numerosita degli attori coinvolti,
articolazione dei servizi richiesti), sia indispensabile garantire al committente punti di riferimento chiari e
stabili in continuita con ’attuale erogazione dei medesimi servizi.

La costruzione del modello ¢ stata quindi guidata dalla necessita di contemperare da un lato modalita di
interazione rapide ¢ agevoli dall’altro, un efficace e capillare presidio dei servizi e della qualita complessiva
del Progetto. Di seguito si presenta il modello organizzativo proposto. Il gruppo di lavoro sara coordinato da
un Capo Progetto. La gestione operativa ¢ in carico ad un’area che si compone di un Responsabile tecnico
¢ da un Team progettuale.

Di seguito si presenta una breve descrizione per ciascuna figura proposta nel modello organizzativo:

e Capo Progetto: E il Referente unico per il Contratto Esecutivo, interfaccia primaria per tutti i
soggetti dell’ Amministrazione. Coordina tutte le risorse coinvolte nelle attivita. Assicura unitarieta di
indirizzo, rispetto degli SLA contrattuali, elevata qualitda dei servizi e dei deliverable rilasciati,
consuntivazione, ecc.;

o Responsabile Tecnico del Servizio: E’ nominato un Responsabile Tecnico con il compito di
coordinare dal punto di vista operativo tutte le attivita legate agli sviluppi. Esso pianifica, coordina e
controlla le prestazioni del Team di Progetto;

Le attivita del progetto possono svolgersi negli uffici messi a disposizione di Municipia
dall’amministrazione, oppure, in funzione delle necessita e/o delle tipologie di intervento, presso le sedi
Municipia. Il personale di Municipia si atterra al corretto utilizzo degli strumenti informatici e telefonici
messi a disposizione come previsto dal Codice di Comportamento dell’ Amministrazione.
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5 P1ANO ECONOMICO

5.1 COSTO SERVIZI

5.1.1 SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Societa esecutrice: Municipia S.p.a.

QUANTITA'
(UNITA'/GG
uomMo

cob COSTO
ARTICOLO

IMPORTO

DESCRIZIONE TOTALE

UNITARIO

5.1.2 SERVIZI DI SVILUPPO

Tlpqlogla NC-BC-FB: non critico - bassa complessita - SASNCEB 1.500,00 1 1.500,00 €
fascia base

Tlpqlogla NC-BC-FE: non critico - bassa complessita - SASNCFE 1.800,00 0 0
fascia estesa

Tipologia C-BC-FB: critico - bassa complessita - fascia SASCEB 2.400,00 5 4.800,00€
base

Tipologia C-BC-FE: critico - bassa complessita — fascia SASCFE 2.880,00 0 0
estesa

Tipologia C-BC-FE24: critico- bassa complessita — fascia SASCEE H24 3.600,00 0 0
estesa H24

T|pq|og|a NC-BC-FE?A: non Ct:ItICO - bz:rssa com_ple55|ta - SASNCEB ASS 3.000,00 ) 6.000,00€
fascia base con assistenza diretta all'utente finale

Tlpqlogla NC—BC—FEA.: non crlt.lco - bas'sa compl.essrca - SASNCEE ASS 3.600,00 0 0
fascia estesa con assistenza diretta all'utente finale

Tipologia C-EFC-FBA: CrItICO - b?ssa comple55|ta - fascia SASCFB ASS 4.800,00 17 81.600,00€
base con assistenza diretta all'utente finale

Tipologia C-BC-FEA: critico - bassa complessita — fascia SASCEE ASS 5.760,00

estesa con assistenza diretta all'utente finale

Societa esecutrice: Municipia S.p.a.

DESCRIZIONE COD ARTICOLO (UNITA'/ggl-l\JI\(l)TI\I/T(I)-\; TARIFFA IMPORTO
Capo progetto (Project manager) (ol 2,50 400,00 € 1.000,00 €
Analista di business (Business analyst) Senior ABS 320,00 € €
Analista di business (Business analyst) Junior ABJ 210,00 € €
Progettista di sistemi informatici (Systems architect) PT 3,00 350,00 € 1.050,00 €
Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Senior ANS 5,00 310,00 € 1.550,00 €
Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Junior ANJ 200,00 € €
Analista Programmatore (Developer) Senior APS 10,00 270,00 € 2.700,00 €
Analista Programmatore (Developer) Junior APJ 190,00 € €

TOTALE 20,50 6.300,00 €

13 di 14




Protocollo C_H223/C_H223_01 PG/2021/0173574 del 03/08/2021 - Pag. 16 di 16

Piano Tecnico Economico

Piano economico

5.1.3 SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

Societa esecutrice: Municipia S.p.a.

QUANTITA'

DESCRIZIONE COD ARTICOLO (UNITA'/GG UOMO) TARIFFA IMPORTO
Capo progetto (Project manager) CcP 5,00 400,00 € 2.000,00 €
Analista di business (Business analyst) Senior ABS 320,00 € €
Analista di business (Business analyst) Junior ABJ 210,00 € €
Progettista di sistemi informatici (Systems architect) PT 350,00 € €
Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Senior ANS 310,00 € €
Analista di sistemi informativi (Systems analyst) Junior ANJ 200,00 € €
Analista Programmatore (Developer) Senior APS 270,00 € €
Analista Programmatore (Developer) Junior APJ 190,00 € €

TOTALE 5,00 2.000,00 €

5.2 IMPORTO TOTALE

La tabella seguente sintetizza il costo totale della fornitura, definito in funzione dei servizi a listino descritti
nel documento, e la cui sintesi ¢ riportata nel precedente paragrafo.

Tipologia servizio Importo totale (senza Importo totale (IVA

IVA) 22%)

Servizi di gestione, manutenzione e assistenza € 93.900,00 € 114.558,00
Servizi di sviluppo € 6.300,00 € 7.686,00
Servizi di supporto specialistico € 2.000,00 € 2.440,00
€102.200,00 € 124.684,00

11 corrispettivo calcolato sulla base dell’impegno stimato e delle tariffe contrattuali della “CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SVILUPPO, EVOLUZIONE E GESTIONE DI SISTEMI
INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE P. A.- LOTTO 1" per la fornitura dei servizi descritti in precedenza
¢ pari a Euro 102.200,00 (Euro centoduemiladuecento/00) oltre iva di legge.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo I’occasione per porgere i piu
cordiali saluti.

Bologna, 28/07/2021

Municipia S.p.a.
Il Procuratore
Manuela Vesentini

Firmato digitalmente da: MANUEL
Data: 28/07/2021 11:00:29
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