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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  PIANO  STRALCIO  “CULTURA  E  TURISMO”  FSC  2014/2020  – 
PROGETTO  N°  30  “DUCATO  ESTENSE”  -  INTERVENTO  DI 
RESTAURO  E  VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE  – 
PALAZZO  (LOTTO  I).  CUP:  J82C16000190001  CIG:  84965441EB. 
LIQUIDAZIONE  LAVORI  IN  APPALTO  STATO  AVANZAMENTO 
LAVORI (SAL) N° 3



OGGETTO:  PIANO  STRALCIO  “CULTURA  E  TURISMO”  FSC  2014/2020  – 

PROGETTO  N°  30  “DUCATO  ESTENSE”  -  INTERVENTO  DI  RESTAURO  E 

VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE  –  PALAZZO  (LOTTO  I).  CUP: 

J82C16000190001  CIG:  84965441EB.  LIQUIDAZIONE  LAVORI  IN  APPALTO 

STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL) N° 3.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati 

il  Bilancio  di  Previsione  2023  –  2025  e  i  relativi  allegati,  tra  cui  la  nota  di  

aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano  

Esecutivo  di  Gestione  2023-2025  –  Assegnazione  risorse  finanziarie  per  Macro 

obiettivi ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;

-  con provvedimento del  Sindaco PG/2020/0025244 del  31/01/2020 si  è disposta 

l’attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali  a  decorrere  dal  01/02/2020  ed  è  stato 

conferito  conferito  all'arch.  Massimo  Magnani  l'incarico  di  Dirigente  dell’Area 

Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;

- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) 

per l’Intervento di Restauro e Valorizzazione della Reggia Ducale – Palazzo (Lotto 1) 

è individuato nella persona dell’Arch. Simona Bianchini, funzionario tecnico interno 

dell’Area  Programmazione  Territoriale  e  Progetti  Speciali  del  Comune  di  Reggio 

Emilia.

Visti:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il  

Piano  Stralcio  "Cultura  e  Turismo",  all’interno  del  quale  è  previsto  l’intervento  di 

interesse  interprovinciale  n.  30  “Ducato  Estense”  per  l'importo  complessivo  di  € 

70.000.000,00;

- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato 

lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II 

del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio 



Emilia  per  l'attuazione  degli  interventi  compresi  all'interno  dell'intervento  n.  30 

denominato “Ducato Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG 

n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene 

Culturale “Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;

-  Il  Restauro  architettonico  e  riqualificazione funzionale  del  Bene  Culturale 

“Passeggiata Settecentesca” per l’importo complessivo di € 4.300.000,00

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene 

Culturale “Reggia di Rivalta” per l’importo complessivo di € 8.800.000,00, di 

cui  l’intervento  in  oggetto  costituisce  quota  parte  per  l’importo  di  € 

2.000.000,00.

Dato atto che:

-  con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 539 del  21/05/2021 recante ad oggetto 

”PROCEDURA  APERTA  PER  AGGIUDICAZIONE  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  E  

VALORIZZAZIONE  DELLA  REGGIA  DUCALE  –  PALAZZO,  NELL’AMBITO  DEL  PIANO  

STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.)  

2014  –  2020  –  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  –  CUP   J82C16000190001  -  CIG  

84965441EB  -  CUI   L00145920351201900028.  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA.”  si  è 

proceduto ad aggiudicare la procedura aperta per l'appalto dei LAVORI DI RESTAURO 

E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE – PALAZZO, NELL’AMBITO DEL PIANO 

STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (F.S.C.) 

2014  –  2020  –  PROGETTO  “DUCATO  ESTENSE”  all'operatore  economico  A.T.I. 

Costituenda BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 

30  – CAP 41049 –  C.F./P.Iva:  02641530361,  STUDIO GAVIOLI  (Mandante),  con 

sede  a  Modena,  in  Viale  Monte  Kosica  66/A  –  CAP  41121  -  C.F. 

GVLGLN63S43F257G  -  P.IVA  02859560365  per  un  importo  complessivo  di 

aggiudicazione pari ad € 1.361.892,17 oltre IVA 10% (€ 1.498.081,39 IVA compresa) 

corrispondenti ad un ribasso del 5,25% sull’importo netto a base di gara;

- è stato conseguentemente stipulato il contratto Reg. n. 56016;

-  con  Verbale  di  consegna  definitiva  dei  lavori  nell’ambito  dell’esecuzione  in  via 

d’urgenza  PG  155133  del  07/07/2021  sono  stati  consegnati  i  lavori  alla  ditta 

aggiudicataria A.T.I.  BASCHIERI S.R.L. (Mandataria) , con sede a Sassuolo (MO) in 

Via  Oslo,  30  –  CAP  41049  –  C.F./P.Iva:  02641530361,  STUDIO  GAVIOLI 

(Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. 



GVLGLN63S43F257G  -  P.IVA  02859560365  per  un  importo  complessivo  di 

aggiudicazione  pari  ad  €  1.361.892,17  oltre  IVA  10%  (€  1.498.081,39  IVA 

compresa);

-  con  Determina  Dirigenziale  RUAD  1310  del  10/08/2021  si  è  proceduto  alla 

liquidazione dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 36 comma 18 del D.Lgs 

50/2016 per l’importo di euro 449.424,42 (di cui 408.567,65 per imponibile ed euro 

40.856,77 per IVA 10%) a favore dell’operatore economico A.T.I BASCHIERI S.R.L. 

(Mandataria) – Studio Gavioli SRL;

-  con  Determina  Dirigenziale  RUD  602  del  15/06/2022  si  è  proceduto 

all’approvazione della variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 comma 2 del 

Dlgs  50/2016  ed  alla  conseguente  rideterminazione  del  Quadro  Economico 

dell’intervento in oggetto come di seguito rappresentabile:





Vista la  documentazione  in  atti  al  PG  n.  2023/34080  relativa   allo  Stato  di  

avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 10/01/2023 come di seguito specificato:

- Libretto delle Misure

- Registro di Contabilità

- Sommario del Registro di Contabilità

- Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 10/01/2023

Visto il  Certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP, in atti al PG n. 2023/35557 

dal quale risulta che:

-  l’importo  dei  lavori  contabilizzati  alla  data  del  10/01/2023  ammonta  ad  euro 

970.938,20  oltre  IVA,  al  lordo  della  ritenuta  dello  0,5%  per  infortuni  e  al  lordo 

dell’anticipazione contrattuale;

- la ritenuta dello 0,5% per infortunio ammonta ad euro  4.854,69 oltre IVA;

- il recupero dell’anticipazione contrattuale corrisposto alla ditta appaltatrice è pari ad 

euro 291.281,46  oltre IVA;

-  l’importo  già  liquidato  in  relazione  allo  Stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  1 

ammonta  a euro 291.037,68  oltre IVA

-  l’importo  già  liquidato  in  relazione  allo  Stato  di  avanzamento  dei  lavori  n.  2 

ammonta  a euro 239.205,18  oltre IVA

- il credito residuo della ditta appaltatrice è pari ad euro 144.559,19 oltre IVA 10% per  

l’importo totale di euro 159.015,11 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, al 

netto dell’anticipazione contrattuale ed al netto dello Stato di avanzamento dei lavori 

n. 1 e n. 2.

Visto  il  punto  f)  delll’atto  redatto  dal  notaio  Antonio  Nicolini  di  costituzione 

dell’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) tra Baschieri SRL e Studio Gavioli 

SRL, rep. Notarile n. 30.722 – raccolta n. 14.368 – registrato presso Agenzia delle 

Entrate di Modena in data 25/06/2021 num. 19130, il quale prevede testualmente “f)  

FATTURAZIONE:  A  fronte  dell’esecuzione  delle  attività  oggetto  di  Contratto  la  

BASCHIERI SRL, in qualità di Capogruppo emetterà nei confronti della Committente  

le fatture di importo totale pari a quello indicato nel relativo stato di avanzamento o  

consegna di  materiali  o  fornitura  o servizi  prestati;  l’impresa mandante  “STUDIO  



GAVIOLI”  fatturerà  all’impresa  Mandataria  per  la  propria  quota  percentuale  di  

competenza”

Vista la  fattura  elettronica  n.  10/2023  emessa  dalla  ditta  BASCHIERI  S.R.L. 

(Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.IVA: 

02641530361 di € 144.559,19 oltre IVA 10%, per un totale di € 159.015,11.

Verificato che la ditta BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) 

in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361 è in regola con il versamento 

dei  contributi  INPS,  INAIL e  Cassa  edile  (DURC INPS_33401834  con  scadenza 

validità 02/03/2023).

Verificato che  l’operatore  economico STUDIO GAVIOLI  (Mandante),  con sede a 

Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G – 

P.IVA 03944260367 è in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa 

edile (DURC INAIL_35275452 con scadenza validità 24/02/2023).

Ritenuto di:  

1) approvare il Certificato di pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n° 3 in atti 

al  PG n.  2023/35557 a  favore  dell’operatore  economico  ATI  BASCHIERI  SRL – 

Studio  Gavioli SRL per l’importo di €  144.559,19 oltre IVA 10%, per un totale di € 

159.015,11.

2) liquidare l’importo di € 144.559,19 oltre IVA 10%, per un totale di € 159.015,11 a 

favore della ATI BASCHIERI SRL – Studio Gavioli SRL con emissione di mandato di 

pagamento  direttamente  a  favore  della  ditta  BASCHIERI  SRL  (in  osservanza a 

quanto disposto dal punto f) dell’atto notarile di costituzione dell’ATI BASCHIERI SRL 

– Studio Gavioli SRL precedentemente riportato).

Ritenuto di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  di  provvedere alle  operazioni  contabili 

successive 

Atteso  che  sul  presente  provvedimento  si  esprime,  con  la  sottoscrizione  dello 

stesso,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.



Visti:

- il T.U. D. Lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 184 e 192;

- l'art. 59 dello Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- l’art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e 

integrazioni. - il d.lgs. 18/4/2016 n. 50 artt. 30, 32, 2° co., e 36 co. 2 lett. a), 42;

- gli art. 5 e 31 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

DETERMINA 

1)   Di  Richiamare le  premesse  a  costituire  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto;

2) Di Approvare i sotto riportati documenti afferenti lo stato di avanzamento lavori n° 

3 alla data del 10/01/2023 quali parti integranti al presente atto, consistenti in:

- Certificato di Pagamento n° 3 emesso dal RUP (PG 2023/35557) 

- Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 10/01/2023 (PG 2023/34080);

- Libretto delle Misure (PG 2023/34080);

- Registro di Contabilità (PG 2023/34080);

- Sommario del Registro di Contabilità (PG 2023/34080).

3) Di Approvare la liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori n° 3 alla data del 

10/01/2023 per l’importo di € 144.559,19 oltre IVA 10%, per un totale di € 159.015,11, 

del contratto di appalto di “Lavori di Restauro  e Valorizzazione della Reggia Ducale – 

Palazzo”  a favore della ditta aggiudicataria A.T.I.  BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), 

con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 41049 – C.F./P.Iva: 02641530361, 

STUDIO GAVIOLI (Mandante), con sede a Modena, in Viale Monte Kosica 66/A – 

CAP 41121 - C.F. GVLGLN63S43F257G - P.IVA 02859560365, da espletarsi con le 

modalità di cui al successivo punto 4).

4) Di Autorizzare il Servizio Finanziario all’erogazione  dell’importo di € 144.559,19 

oltre  IVA 10%,  per  un  totale  di  €  159.015,11 a  favore  direttamente  della  ditta 

BASCHIERI S.R.L. (Mandataria), con sede a Sassuolo (MO) in Via Oslo, 30 – CAP 

41049  –  C.F./P.Iva:  02641530361  (fattura  n.  10/2023)  imputando  tale  spesa  al 



capitolo 40124/01 Missione 05 , Programma 01, Titolo 2, codice del piano finanziario 

2.02.01.10.999 del Bilancio 2023/2025 Esercizio 2023 – codice prodotto S_01501, 

CUP J82C16000190001, CIG 84965441EB

- giusto impegno di spesa n° 2023/775 per € 14.152,78

- giusto impegno di spesa n° 2023/776 per € 16.865,85;

- giusto impegno di spesa n° 2023/784 per € 60.630,83;

- giusto impegno di spesa n° 2023/855 per € 33.023,16;

- giusto impegno di spesa n° 2023/863 per € 34.342,49;

5) Di  Autorizzare il  Servizio  Finanziario  all’anticipazione  di  €  159.015,11 per  le 

finalità di cui al punto 4, dando atto che il contributo, accertato in quanto sussistono 

tutti  i  requisiti  di  legge,  è  tutt’ora  esigibile  in  quanto  è verificata e confermata la 

sussistenza del contributo presso l’Ente erogatore e che a seguito della presente 

liquidazione si attiveranno tutte le procedure necessarie alla riscossione dello stesso 

in base alla normativa ministeriale in materia;

6) Di Dare Atto che la spesa di € 159.015,11 (di cui al precedente punto 3) trova il 

suo  completo  finanziamento  nell’Entrata  derivante  dal  contributo  concesso  dal 

Ministero dei  Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 “DUCATO 

ESTENSE” Progetto “Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – 

Palazzo”   CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i  rapporti tra il 

Segretario  Generale  –  Servizio  II  del  MiBACT  e  il  Comune  di  Reggio  Emilia,  

sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.

7) Di Dare Atto che la spesa di cui al precedente punto 3:

- rientra nel  Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014/2020, di competenza e 

finanziata dal Ministero dei Beni e le Attività culturali e del Turismo, Intervento n° 30 

“DUCATO ESTENSE” Progetto “Interventi di restauro e valorizzazione della Reggia 

Ducale – Palazzo”  CUP J82C16000190001, di cui al Disciplinare regolante i  rapporti 

tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia,  

sottoscritto in data 07.12.2016 con atto di PG n. 2016/91458.



- è riferita a CUP J82C16000190001, Codice identificativo gara CIG 84965441EB  ed 

è oggetto di rendicontazione contabile e tecnica specifica presso il MiBACT, per cui 

sarà oggetto di documentazione contabile e amministrativa separata in adempimento 

al Disciplinare regolante i  rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II  MiBACT e 

il  Comune  di  Reggio  Emilia,   sottoscritto  in  data  07.12.2016  con  atto  di  PG n. 

016/91458

8) Di Disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui 

all’art. 184 del T.U. D. Lgs n. 267/00;

9) Di Adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 

(Decreto  trasparenza),  all'art.  1  co.  32  della  L.  190/2012,  all'art.  29  del  D.  Lgs. 

50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 

firmatario. 

Il DIRIGENTE

Arch. Massimo Magnani
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