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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 -
PROGETTO “DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA Dl
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE
UMBERTO | (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE
C.U.P. J82C17000150001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO
ECONOMICO PER REVISIONE PREZZI E APPROVAZIONE
DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE



OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 - PROGETTO
‘DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA
PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA
DUCALE - VIALE UMBERTO | (TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE
C.U.P. J82C17000150001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER
REVISIONE PREZZ| E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2023 — 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 ¢é stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2023-2025 — Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell’art.
169 co1e2,;

- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 & stato approvato il Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano
Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;

- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si & disposta
I'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed & stato conferito
conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dellArea Programmazione
Territoriale e Progetti Speciali;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 € individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 -
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.
3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui & stato approvato il Piano Stralcio
"Cultura e Turismo", all’interno del quale € previsto l'intervento di interesse interprovinciale n.
30 “Ducato Estense” per I'importo complessivo di € 70.000.000,00
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui & stato approvato lo
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale — Servizio Il del
MIBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per
I'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si &
preso atto del dettaglio degli interventi:
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Reggia di Rivalta” per I'importo complessivo di € 8.800.000,00;
- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;
- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata
Settecentesca” per I'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6
componenti funzionali/funzionanti, una delle quali € rappresentata dall’intervento in
oggetto.

Precisato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/844 i lavori in oggetto sono stati
aggiudicati alloperatore economico MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI
MANTOVANI MATTEO - CF MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI
VITTORIO N. 18/A - 46045 MARMIROLO (MN) ed & stato conseguentemente stipulato il
contratto d’appalto Rep n. 13-2022.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2022/618 con cui & stato rideterminato il
quadro economico dell’intervento in oggetto come di seguito indicato:



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo” - Delibera
CIPE 3/2016

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di
collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale —viale Umberto | (tratto Porta Castello/via Cassoli)

Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€

CUP J82C17000150001 CIG 8681910AC5
QUADROECONOMICO POSTGARA
A) SOMME RIBASSATE D. Costo attivita
POST GARA mod
dettaglio
A.1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei lavori € 15176863
12) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, ¢. 10 e art. 23, c. 16 del € 7779311
d.Igs. 50/2016 g
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 9.460,09
4} servizio forniture € -
Totale parziale quadro A| €  239.021,83
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
a) indagini geologiche € -
b) analisi di laboratorio € -
c) analisi specialistiche/assist arch € 2.000,00
Totale spese indagini e analisi| € 2.000,00

Progettazione, D.L., collaudo

d) rilievi € -
) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 12.349.89
f) direzione lavori + contabilita € 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 2.364,98
h} coordinamento sicurezza in fase di esecuzione £ 5594 44
i) frazionamenti £ -
1) responsabile lavori in fase di progetto € -
m) responsabile lavori in fase esecutiva £ -
n) progettazione geologica £ -
o) consulenze progettazione € -
p) collaudo statico/impianti € -
q) collaude amministrativo £ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 31.339,40
B.2 Allacciamenti
r) alla rete di energia elettrica € 610,00
s) alla rete telefonica € -
t) alla rete idrica £ 1.390,00
ujaltro ... £ -
Totale spese allacciamenti| € 2.000,00

B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa 2.139,07

Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali. comma

1) 5.357,88

Oneri di verifica del progetto (art 26, ¢ 5, d Igs 50/2016)

Polizze rischi professionali personale interna per progettazione (art. 24, ¢. 4, d.1gs. 50/2016)

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa

Spese legali (IVA inclusa)

Consulenze specialistiche

Attivita di supporto al Rup

47.109.81

€
€
€
€
€
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 2.000,00
€
€
€
€
€

Servizi e forniture
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali 56.606.76
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 15.176.86
IVA su manodopera £ 7.779.31
IVA su oneri sicurezza € 946 01
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) e 8.424,03
IVA su fomiture e servizi (10%) € 4.710,98
IVA su indagini £ 440,00
Totale IVAJoneri| € 37.477.20
Totale parziale quadro B| € 12942336
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| €  368.445,19
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
economie derivanti da ribasso d'asta (1) — gara Lavori| € 31.554,81
Totale economie derivanti da ribasso d’asta (1) | € 31.554,81
TOTALE GENERALE PROGETTO (2| €  400.000,00
Importo i alle attivita di gestione del progetic e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di
presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attivita e dei costi (art. 10 ¢. 2 del disciplinare). Quota Segretariato | € 8.000,00
Generale - Servizio Il
Importo i alle attivita di i , gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di
presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attivita e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario. | € §.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del dlsmpllnare € 16.000.00
(*) L'importe costituisce il corrispettive previsto dagli artt. 2 e 10 del di i [ ggiuntiva da desti alle sole atfivita di

ccoordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.




Dato atto che l'importo complessivo di intervento pari a € 400.000,00 risulta gia interamente
accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40126/06.

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale RUAD n. 2022/1434 avente ad oggetto
PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
(FSC) 2014 -2020: LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA
SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE
UMBERTO | (TRATTO PORTA CASTELLO- VIA CASSOLI) CUP J82C17000150001 -
RICOGNIZIONE RELATIVA ALLE RISORSE DISPONIBILI PER IL PAGAMENTO DELLA
REVISIONE PREZZI 2022 Al SENSI DELLART. 26 DEL D.L. 55/2022 CONVERTITO IN
LEGGE 91/2022 E INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO A COPERTURA
DEI MAGGIORI IMPORTI ACCERTATI DAL DIRETTORE DEI LAVORI, con cui si € preso
atto che:

- la somma accertata dal Direttore dei lavori per il pagamento delle revisioni prezzi da

riconoscere all'impresa appaltatrice, ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del DI 17/05/2022

n. 50 convertito in legge 91/2022, e relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 1

contabilizzato nel secondo semestre 2022, ammonta a € 20.138,48 oltre IVA, per un

totale di € 22.152,33 IVA compresa;

- quota parte di suddetta somma, pari a € 1.069,53 IVA inclusa, & disponibile alla voce

“Imprevisti” del medesimo intervento;

- la restante quota parte, pari a € 21.152,33 IVA inclusa, & disponibile alla voce

“‘Economie di gara” del medesimo intervento.

Viste le comunicazioni:

- PG n. 2022/196756 con cui & stato comunicato al Segretariato Generale — Servizi Servizio
Generale IIMIBACT il dettaglio dei finanziamenti utilizzabili per la revisione prezzi come
sopra descritto;

- PG n. 2022/233998 con cui il Segretariato Generale — Servizio V Contratti e Attuazione
Programmi del Ministero della Cultura prende atto del dettaglio dei finanziamenti utilizzabili
per la compensazione prezzi come sopra descritto.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dellintervento PIANO STRALCIO
“‘“CULTURA E TURISMO” FSC 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE -
INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA
SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE
UMBERTO | (TRATTO PORTA CASTELLO/NIA CASSOLl) - CODICE C.U.P.
J82C17000150001, nel rispetto dell’importo complessivo di € 400.000,00, destinando alla
revisione prezzi relativamente allo stato di avanzamento lavori n. 1 contabilizzato nel
secondo semestre 2022 i seguenti importi:

- €1.069,53 IVA inclusa, disponibile alla voce “Imprevisti”;

- € 21.152,33 IVA inclusa, disponibile alla voce “Economie di gara”.

Dato atto che MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO -
CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP
46045 MARMIROLO (MN), affidatario dei lavori in appalto dellintervento in oggetto, ha
firmato l'atto di sottomissione redatto in relazione alla revisione prezzi dello stato di
avanzamento lavori n. 1 contabilizzato nel secondo semestre 2022 e che integra il contratto
d’appalto Rep n. 13-2022.



Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

-il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dellintervento PIANO STRALCIO “CULTURA E
TURISMO” FSC 2014-2020 - PROGETTO “DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO | (TRATTO
PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI) - CODICE C.U.P. J82C17000150001, nel rispetto
dellimporto complessivo di € 400.000,00, come di seguito indicato:



CIPE 3/2016

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo™ - Delibera

Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia

Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di
tra Palazzo e Reggia Ducale —viale Umberto | (tratto Porta Castello/via Cassoli)

collegamento

Importo intervento da decreto di assegnazione: 400.000,00€

CUP J82C17000150001 CIG 8681910AC5
QUADRO ECONOMICO POSTGARA
A) SOMME RIBASSATE E-Costoainvia

POST GARA mod
contrattuale art. 106
<. 1 per rev prezzi
SAL1UMB nord —

cup
182.C17000150001 |
A.1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei lavori £ 164.822 67
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23. c. 16 del
d.lgs. 50/2016 € 84 484 31
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso €9.853,33
| 4}-servizi-eformitire €0,00
Totale parziale quadro A € 259.160,31
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
a) indagini geologiche € -
b) analisi di laboratorio € -
c) analisi specialistiche/assist archeologica € 2.000,00
Totale spese indagini e analisi| € 2.000,00
Progettazione, D.L., collaudo
d) rilievi € -
) progettazione di fattibilita, definitiva, esecutiva € 12.349,689
f) direzione lavori + contabilita £ 11.030,10
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 2.364,98
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 5.594 44
i) frazionamenti € -
|) responsabile lavori in fase di progetto € -
m) responsabile lavori in fase esecutiva £ -
n) progettazione geologica € -
0) consulenze progettazione £ -
p) collaudo statico/impianti € -
q) collaudo amministrativo £ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo| € 31.339.40
B.2 Allacciamenti
r) alla rete di energia elettrica € 610,00
s) alla rete telefonica € -
t} alla rete idrica € 1.390,00
ujaltro ............. € -
Totale spese allacciamenti| € 2.000,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa £ 1.069,54
Art. 113, d.Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche inteme incluso il 20% per beni strumentali, comma 4) < 5.357 88
Cneri di verifica del progetto (art. 26, . 5, d.lgs. 50/2016) € -
Polizze rischi professionali personale interno per progeftazione (art. 24, c. 4, d.Igs. 50/2016) € -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa € -
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 2.000,00
Spese legali (IVA inclusa) € -
Consulenze specialistiche € -
Attivita di supporto al Rup € -
Servizi e forniture £ 47.109,81
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali| € 55537.23
B.4 IVA/oneri
IVA su lavori € 16.482,27
IVA su manodopera € §.448 43
IVA su oneri sicurezza € 985,33
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) € £.42403
IVA su forniture e servizi (10%) € 4.710,98
IVA su indagini £ 440,00
Totale IVAJoneri| € 39.491,04
Totale parziale quadro B| € 130.367.68
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)| € 389.527,99
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori| € 10.472,01
Totale economie derivanti da ribasso d’asta (1) | € 10.472,01
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)] € 400.000,00




dando atto che I'importo complessivo di intervento pari a € 400.000,00 risulta gia interamente
accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo di uscita 40126/06;

2. di impegnare la spesa di € 1.069,53 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di
avanzamento n. 1 contabilizzato nel secondo semestre 2022 ai sensi del comma 3 dell’art.
26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05
Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025,
annualita 2023, al capitolo 40126/06 del PEG 2023, denominato “INTERVENTI DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA Dl
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO | TRATTO
PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S 03601,
centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto
(CUP) J82C17000150001, a favore dell’appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI
DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI
VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili al’'impegno di spesa n.
2023/798;

3. di impegnare la spesa di € 21.082,80 (IVA compresa) per revisione prezzi dello stato di
avanzamento n. 1 contabilizzato nel secondo semestre 2022 ai sensi del comma 3 dell’art.
26 del DI 17/05/2022 n. 50 convertito in legge 91/2022, con imputazione alla Missione 05
Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2023 - 2025,
annualita 2023, al capitolo 40126/06 del PEG 2023, denominato “INTERVENTI DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO | TRATTO
PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S 03601,
centro di costo 0231, codice identificativo gara CIG 8681910AC5, codice unico di progetto
(CUP) J82C17000150001, a favore dell’appaltatore MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI
DI MANTOVANI MATTEO - CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI
VITTORIO N. 18/A C.F - CAP 46045 MARMIROLO (MN), disponibili al’'impegno di spesa n.
2023/791;

4. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto, redatto in relazione alla
revisione prezzi dello stato di avanzamento lavori n. 1 contabilizzato nel secondo semestre
2022;

5. di dare atto che il presente provvedimento verra trasmesso all’Ufficio Contratti per la
modifica del contratto d’appalto Rep n. 13-2022;

6. di dare atto che con successivo provvedimento si procedera alla liquidazione dell'importo
di € 20.138,48 oltre IVA, per un totale di € 22.152,33 IVA compresa, a favore dell’appaltatore
MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI DI MANTOVANI MATTEO -
CF:MNTMTT80R21E897M P.IVA 01875590208, VIA G. DI VITTORIO N. 18/A C.F - CAP
46045 MARMIROLO (MN);

7. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di ggisall'art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/00. L

NELL'EMILIA
J s 09.03.2023

] ¢ 151200
[a——
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE
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