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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI IMPREVISTI RIDETERMINATI DAL QUADRO
ECONOMICO NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA
ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE E
INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA INTERSEZIONE CON VIA CIALDINI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2023 — 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P.

(Documento Unico di Programmazione);

o con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 ¢ stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2023-2025 — Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell’art.
169 co 1 e 2;

o con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 & stato approvato il Piano Integrato
di Attivita e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo
di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;

. con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente
eseguibile , si & provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";

. a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell’ente - area sviluppo
territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di
incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula
Montanari la responsabilita della direzione del Servizio “Cura della citta” con decorrenza dal
01/04/2023.

Dato atto che:

. con determina dirigenziale R.U.D. 1342 del 21/12/2020, & stato approvato il progetto
esecutivo per il rifacimento dell’illuminazione pubblica dei percorsi ciclopedonali di viale dei Mille

e la realizzazione di nuovo impianto semaforico nell'intersezione tra via Cialdini e viale dei Mille



cosi come descritto negli elaborati tecnici allegati alla determina, per uno stanziamento

complessivo di € 130.000,00, articolato nel quadro economico sotto dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI IMPORTO IN EURO
IMPORTO LAVORI OPERE ELETTRICHE
S . ) 64.516,14
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTQ_LA_VOR_I OPERE_ EDILI 40.332,58
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI 104.838,72
SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22% su importo lavori 23.064,52
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs
50/2016. 2,0% 2.096,76
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 25.161,28
TOTALE 130.000,00

¢ a seguito dell'espetamento dellindagine di mercato per affidare le opere edili stradali si & avuta

una minore spesa di € 4.096,44 lva compresa come accertato nella Determina Dirigenziale di

rideterminazione del quadro economico R.U.D. 227 del 10/03/2021 che si riporta di seguito

RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI IMPORTO IN EURO
IMPORTO LAVORI OPERE ELETTRICHE
S . ! 64.516,14
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORT_O_LAVOR_I OPERE_ EDILI 37.019,00
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI 101.535,14
SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22% su importo lavori 2
Imprevisti IVA compresa 4.096,44
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs
50/2016.  2,0% 2.030,69
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 28.464,86
TOTALE 130.000,00




. a seguito di rideterminazione del quadro economico gli imprevisti per € 4.096,44 sono stati

allocati al cap. 40198/2 denominato “MANUTENZIONI
URBANA”, allimpegno 2023/3055 “IMPREVISTI

URGENTI

PER LA SICUREZZA
IVA 22% COMPRESA" A SEGUITO

AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE - E INTERVENTI PER LA SICUREZZA

URBANA.

Rilevato che:

. a seguito di segnalazioni e verifiche puntuali, sono emerse alcune esigenze manutentive

agli impianti comunali del territorio per garantire la sicurezza urbana e la conservazione del

patrimonio impiantistico comunale, in particolare sono emerse due necessita:

1. ripristinare le protezioni antiurto dei pali installati nel controviale di viale dei Mille per

evitare che le auto parcheggiate urtino e danneggioni i pali dell'illuminazione pubblica;

2. realizzare ed installare un rinforzo distanziato per il quadro di comando dell’illuminazione

pubblica di via Cialdini in quanto &€ addossato ad un muretto dove & possibile

parcheggiare, per consentire 'accesso al quadro per la normale manutenzione

. La natura delle lavorazioni per entrambe le necessita sono opere da fabbro per cui

possibile fare un unico affidamento a ditta specializzata nel settore;

. La spesa totale per I'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad € 4.087,00 |.V.A.

compresa e pertanto il quadro economico viene cosi riformulato:

RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI IMPORTO IN EURO
IMPORTO LAVORI OPERE ELETTRICHE
S . ) 64.516,14
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTQ.LAVOR_I OPERE EDILI 37.019.00
comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI 101.535,14
SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22% su importo lavori 22.337,73
Opere da Fabbro IVA compresa 4.087,00
Arrotondamenti IVA compresa 9.44
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs
50/2016. 2,0% 2.030,69
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 28.464,86
TOTALE 130.000,00




. previa indagine di mercato l'offerta piu conveniente per I'’Amministrazione risulta quella
della ditta NUOVA GAFM S.r.l. con sede in via F. Gioia, 10 a Reggio Emilia P. IVA 01921670350,
si propone di affidare i lavori relativi alle "opere da fabbro" alla NUOVA GAFM erl che ha

presentato un preventivo di € 3.350,00 oltre iva

. I'affidamento risulta compatibile con le regole di rotazione e trasparenza adottate dal

Comune, rispetto al vigente bollettino di rotazione.

Attestazioni

e Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori sono conformi
alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di
manutenzione, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo

stato di fatto preesistente, sotto il profilo igenico-sanitario, ambientale o paesistico.

e | lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprieta comunale o su spazi e impianti
per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli

rilevanti ai fini della contabilita ambientale.

e Si da atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo
allultimazione dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o

manutenzione.

e L’aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra é il 22% in quanto trattasi di opere
che rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n.

380 cioé lavori di manutenzione.

e | lavori non rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i.

Atteso che:

il P.l. Giuseppe Beltrami del servizio Cura della Citta progettista dei lavori in oggetto, il
30/03/2023 ha rassegnato al RUP Ing. Ursula Montanari una relazione tecnica da cui si desume

che:

e i lavori imprevisti nellambito del rifacimento dell'illuminazione pubblica dei percorsi
ciclopedonali di viale dei Mille e la realizzazione di nuovo impianto semaforico nell’'intersezione
tra via Cialdini e viale dei Mille, trovano copertura finanziaria per € 4.087,00 (1.V.A. compresa),
sul Capitolo di spesa 40198/2, impegno 2023/3055

e per l'affidamento dei lavori, in conformita alle disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria ex
art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, € stato attribuito
CIG Z483AEOBBC.



Documentazione Tecnica allegata:

preventivo impresa NUOVA GAFM srl

relazione tecnica

Ritenuto pertanto

di procedere ad affidare i lavori imprevisti relativi ad opere da fabbro al soggetto indicato;

di procedere alla stesura del contratto in pendenza di accertamento di possesso dei
requisiti della ditta affidataria.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere

favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

1)

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
I'art 59 dello Statuto Comunale;
I'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune.

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.

DETERMINA

di approvare i lavori imprevisti per Opere da fabbro lungo Viale dei Mille e Via Cialdini
secondo la relazione tecnica descrittiva rilasciata dal progettista P.l. Giuseppe
Beltrami riformulando il quadro economico nell'ambito della REALIZZAZIONE DI
NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI
MILLE - E INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA” attingendo al capitolo 40198/2,
impegno 2023/3055, Missione/Programma 08.01 Piano Finanziario 2.02.01.09.999,
denominato "RIDET. Q.E. E VOCE "IMPREVISTI -IVA 22% COMPRESA" A SEGUITO
AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIALE DEI MILLE - E INTERVENTI PER
LA SICUREZZA URBANA INTERSEZIONE CON VIA CIALDINI (finanz. FPV, proventi

concessioni edilizie accertate competenza 2020)"™:

RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

LAVORAZIONI | IMPORTO IN EURO




IMPORTO LAVORI OPERE ELETTRICHE

L , ) 64.516,14

comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORT(.).LAVOR.I OPERE EDILI 37.019,00

comprensivi di oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI 101.535,14

SOMME A DISPOSIZIONE:
I.V.A. 22% su importo lavori 22.337,73
Opere da Fabbro IVA compresa 4.087,00
Arrotondamenti IVA compresa 9,44
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs
50/2016.  2,0% 2.030,69
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 28.464,86
TOTALE 130.000,00
3) di provvedere per i motivi indicati in premessa all’affidamento degli imprevisti riformulati

nel quadro economico alla ditta NUOVA GAFM srl (P.I. 01921670350) per un importo di €
3.350,00 oltre iva per un totale di € 4.087,00 per aver presentato I'offerta piu

conveniente;

4) di imputare la spesa di € 4.087,00 iva inclusa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000,
sul capitolo 40198/2 del Bilancio Esercizio 2023, Cod prodotto progetto 2021_PG_545401,
relativa ai i lavori imprevisti di Opere da fabbro - CIG Z483AE0BBC - CUP J81D20001740004

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 183, 7° comma, del D.

Lgs. 267/2000.

LA DIRIGENTE

ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti




URSULA
MONTANARI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
08.05.2023
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