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Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Citta - Servizio Mobilita Urbana

via Emilia San Pietro,12 - 42121 Reggio Emilia
COMUNE DI
REGGIO EMILIA

RE-CLACS

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRONTI SCOLASTICI:
PIAZZALE GATTALUPA E ALTRI INTERVENTI

codice obiettivo: Z_27501
CUP: J89J17000510001

PROGETTO ESECUTIVO

EL_O7 - CRONOPROGRAMMA

K CHE v%‘fe

\ KA e

Regglo Emllla magglo 2024

. . . o ALICE PANCIROLI
PROGETTISTA: ing. Alice Panciroli 90.05.2024
11:10:55
in COLLABORAZIONE con: arch. Laura Degl’Incerti Tocci GMT+01:00
dott.ssa Sara Cavazzoni Bohdan Beyba
28:65:2024
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN geom. Bohdan Beyba 12:34:37
FASE PROGETTUALE: GMT+01:00
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ing. Ursula Montanari URSULA MONTANARI
—EOMUNE-DI REGGIO
. ; ; NELL'EMILIA
DIRIGENTE: ing. Ursula Montanari 29.05.2024 10:22:11
uTC

Programma sperimentale
nazionale di mobilita
Casa-Scuola e Casa-lavoro

Reggio Emilia
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&}) delle persone
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COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Citta - Servizio Mobilita Urbana
via Emilia San Pietro,12 - 42121 Reggio Emilia

CRONOPROGRAMMA

MESE

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

SETTIMANE

1123714

56738

9 101112

131415 [ 16

B[ 14]15 ] 16

VIA GATTALUPA (1 °squadra)

accantieramento

demolizioni e scavi

posa sottoservizi

posa cordoli e pozzetti

stesa terreno aiuole

getto soletta armata e plinti

posa tappeto d’usura

lavorazioni di finitura

opere a verde (piantumazione)

VIA MEDAGLIE D’ORO (2° squadra)

demolizioni e scavi

posa sottoservizi/cordoli

getto plinti e posa tappeto d’usura

finiture/segnaletica

VIA BLAISE PASCAL (2° squadra)

demolizioni e scavi

posa sottoservizi/cordoli

getto soletta armata

posa tappeto d’usura

finiture/segnaletica

VIA SALVADOR ALLENDE (2° squadra)

demolizioni e scavi

posa sottoservizi/cordoli

posa tappeto d’usura

finiture/segnaletica

VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO (2° squadra)

demolizioni e scavi

posa tappeto d’usura

finiture/segnaletica

VIA GHIARDA (2° squadra)

demolizioni e scavi

posa sottoservizi/cordoli

getto soletta armata

posa tappeto d’usura

finiture/segnaletica

opere a verde
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