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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL 2°  STATO DI  AVANZAMENTO E RELATIVA 
LIQUIDAZIONE DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SCUOLE  ZONA  SUD-EST  ANNO  2023,  AFFIDATI  MEDIANTE 
ACCORDO  QUADRO  DELLA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA  DEI  FABBRICATI  COMUNALI  PER  IL  TRIENNIO 
2022–2024 ZONA SUD–EST



CIG AQ: 8743104DA7
CIG DERIVATO:  A002DD1FE2
COD. STR:  2023_PG_429401
CUP:  J82B23005240004

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE 

DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA SUD-EST ANNO 2023, 

AFFIDATI  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  DELLA  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 

STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2022–2024 ZONA SUD–

EST 

                                                        IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  188  del  19/12/2023,  dichiarata 

immediatamente  esecutiva,  è  stata  approvata  la  Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P. 

(Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  189  del  19/12/2023,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 

2026 e i relativi allegati;

 con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi,  ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.;

 con  atto  2024/12  del  30/01/2024  la  Giunta  Comunale  ha  deliberato  l’  "Approvazione 

Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  (PIAO)  2024/2026  e  contestuale 

aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 

del 11/1/2024"; 

 con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la “VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI”;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  122  del  16/05/2024  è  stato  approvato  il 

1^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 

3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 

2024-2026;

Dato atto che:



 con  Determinazione  Dirigenziale  R.U.A.D.  640 del  23/04/2021  è  stato  approvato  il 

PROGETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI 

FABBRICATI  DEL  PATRIMONIO  COMUNALE  DELLE  ZONE  SUD  ED  EST  DA  AFFIDARE 

MEDIANTE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL d. LGS. 50/2016;

 con Determinazione Dirigenziale  del  Servizio  Appalti  e  Contratti  R.U.A.D n.  1215 del 

23/07/2021  si  è  provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  la  procedura  di  selezione  per 

l’affidamento  mediante  Accordo  Quadro  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei 

fabbricati  comunali  per  il  triennio 2022 – 2024 relativamente alla zona Sud–Est,  all’operatore 

economico R.T.I. costituita da: COSTRUZIONI METALLICHE SRL (C.F./P.IVA 02149990729), 

mandataria ed  ELETTRO 2000 SRL (C.F./P.IVA 01484760051), mandante, essendo risultato il 

miglior  offerente,  a seguito  di  un ribasso percentuale del  26,66% sull’importo a base di  gara 

soggetto a ribasso d'asta di € 2.823.600,00 (IVA esclusa), CIG: 8743104DA7 ;

 il contratto è stato acquisito al Registro contratti con n. 172 il 16/12/2021;

 con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 849 del 16/08/02023 si approvava il progetto di 

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SCUOLE  ZONA  SUD-EST  ANNO  2023 -  CUP 

J82B23005240004 CODICE PROGETTO 2023_PG_429401, approvando il  quadro economico 

per un importo relativo ai lavori di € 201.300,65, oltre iva al 22%, per un totale di € 245.586,79 

con  contestuale  affidamento  nell'ambito  dell'accordo  quadro  alla  R.T.I.  costituita  da: 

COSTRUZIONI METALLICHE SRL mandataria - ELETTRO 2000 SRL mandante - CIG derivato 

A002DD1FE2 – CUP J82B23005240004, impegnando:

◦ € 211.312,39,  IVA  inclusa,  al  cap  40036  “manutenzione  straordinaria  scuole 

elementari (scuole primarie)” 

◦ € 34.274,40,  IVA  inclusa,  al  cap  40051  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 

SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)” 

 l'ordine di servizio relativo ai lavori  in oggetto veniva sottoscritto il  18/08/2023 con n. 

04/2023 per un importo di € 201.300,65, oltre iva al 22%, e contestualmente venivano consegnati 

i  lavori,  stabilendo i  termini  per  l'ultimazione degli  stessi in  giorni 120 a partire dal  contratto 

medesimo. 

Dato, altresì, atto che:

 con  Provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  284 del  21/02/2022  veniva  autorizzato  il 

subappalto alla ditta NC SISTEMI DI NERONI ELISA & C. S.N.C., con sede in Gattatico (RE), Via 

Rino  Setti  n.  40/A –  P.  IVA  02785430352  -   per  l'esecuzione  delle  opere  ELETTRICHE ED 

IMPIANTISTICHE (CAT. OS30/OG11) sui fabbricati del patrimonio comunale delle zone Sud ed Est 

del Comune di Reggio Emilia per un importo complessivo di € 150.000,00, compresi oneri della 

sicurezza oltre IVA se dovuta a carico dell'appaltatore, con  pagamento diretto del subappaltatore 

ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;



 con  Provvedimento  dirigenziale  R.U.A.D.  193 del  07/02/2022  veniva  autorizzato  il 

subappalto alla ditta SERMA COSTRUZIONI SRL  con sede in Mirano (VE) – P. IVA 03336250273 - 

per l'esecuzione delle opere edili  di  MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA  (CAT. 

OG1) sui fabbricati del patrimonio comunale delle zone sud ed est del comune di Reggio Emilia per 

un importo complessivo di € 150.000,00, compresi oneri della sicurezza oltre IVA se dovuta a carico 

dell'appaltatore, con  pagamento diretto del subappaltatore ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 

comma 13 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

 con  RUAD 64 del  18/01/2023,  a  seguito  di  istanza acquisita  in  atti  al  PG N 9324 del 

11/01/2023 si autorizzava COSTRUZIONI METALLICHE SRL., mandataria appaltatrice dei lavori in 

oggetto, a subappaltare alla ditta SERMA COSTRUZIONI SRL con sede in Mirano (VE) – P. IVA 

03336250273 -  l'esecuzione di ulteriori € 900.000,00 di opere edili di MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA (CAT. OG1), e così per un importo complessivo di opere in subappalto di € 

1.050.000,00;

 con Provvedimento dirigenziale  RUAD n.2056 del 01/12/2023, è stato liquidato il primo 

SAL,  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  per  €  126.476,28,  IVA  al  22%  compresa,  all’impresa 

COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.

Vista la rassegna relativa alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 2, rassegnata dal 

Direttore dei lavori, Arch. Giovanni Gherpelli al RUP Ing. Ermes Torreggiani in data 24/05/2024 

consistente in:

- sal n.2 a tutto il 16/04/2023

- libretto delle misure n. 2

- registro di contabilità n. 2

- certificato di pagamento n. 2

- DURC dell’impresa  mandataria dell’ATI e della subappaltatrice, regolari ed in corso di 

validità; 

- suddivisione degli importi tra le ditte;

- fattura n. 44 del 29/05/2024 della ditta Costruzioni Metalliche srl pari ad € 112.941,39, 

già registrata in contabilità;

-  fattura n.  50 del  22/05/2024 della ditta subappaltatrice  Serma Costruzioni srl  per  € 

46.278,45, IVA non prevista;

Richiamati:

 Il  regolamento  sull'ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  del  01/12/2010,  in 

particolare gli art. 3 e 14;

 Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 l'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs.50/2016;



Attesa la  competenza del  Dirigente  sull'adozione del  presente  atto,  ai  sensi  dell'art.  107 del 

D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i  lavori  relativi  al  2°  stato  di  avanzamento  lavori  sono  stati  eseguiti  regolarmente  ed  in 

conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE  

1. di  approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 e tutti gli atti di contabilità riguardanti i 

lavori  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ZONA SUD-EST ANNO 2023 - 

AFFIDATI  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  –  CIG  A002DD1FE2  -  COD.  STR: 

2023_PG_429401 - CUP:  J82B23005240004;

2. di  liquidare all’operatore  economico COSTRUZIONI  METALLICHE (C.F./P.IVA 

02149990729), mandataria, lo stato di avanzamento lavori n. 2 pari ad un importo di  € 

92.574,91, oltre IVA, per € 112.941,39,  di cui € 46.278,45, IVA non prevista, alla ditta 

subappaltatrice Serma Costruzioni srl attingendo: 

-   al  capitolo 40036, impegno 2024/2226, Missione/Programma 04.02,  Piano Finanziario 

2.02.01.09.003 per € 84.836,11 

-   al  capitolo 40051, impegno 2024/2229, Missione/Programma 04.02,  Piano Finanziario 

2.02.01.09.003 per € 28.105,28

3. di prendere atto che la ditta Elettro 2000 (mandante) e la ditta NC SISTEMI DI NERONI 

ELISA  &  C.  S.N.C.  non  hanno  svolto  alcun  lavoro  nel  presente  progetto,  come  da 

dichiarazione di ripartizione.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di 

pagamento, a favore dell’impresa appaltatrice e della subappaltatrice dei lavori in oggetto.

                                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             (Ing. Ermes Torreggiani)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente 
firmatario. 
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