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DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE
GIA DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E
URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI.
DIREZIONE GENERALE PER L’EDILIZIA STATALE
E GLI INTERVENTI STATALI
DIVISIONE VIII
PEC: dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it

Al Comune di Reggio Emilia
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

e, p.c. CC.DD.PP. S.p.A
fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it

Oggetto: Fondo progettazione Opere Prioritarie D.M. 215/21 - riscontro alla nota del Comune di Reggio
Emilia, prot. URBANEDIL n. 25425 del 4 giugno 2024 richiesta di proroga dei termini di cui
all’art. 10, comma 1 del decreto direttoriale 6785 del 11 giugno 2021.

Con riferimento alla nota richiamata in oggetto, con la quale il Comune di Reggio Emilia, in
relazione al servizio di progettazione ammesso a finanziamento con il con Decreto Direttoriale n. 15869 del
2 dicembre 2021, identificato con CUP J82C21002710001 e denominato “Studio di fattibilita di
implementazione della Citta 30 — Isole ambientali”, chiede il differimento dei termini di approvazione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera €) del decreto direttoriale 6785 del 11 giugno 2021 al 31 marzo 2025, in
considerazione delle motivazioni evidenziate con la nota prot. URBANEDIL n. 25425 del 4 giugno 2024, si
prende atto dei nuovi termini proposti e si resta in attesa della conclusione delle attivita finalizzate

all’approvazione del servizio di progettazione sopra citato.

IL DIRIGENTE della Div. VIII

Emanuele
Calcagni
20/06/2024
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