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OGGETTO: PIANO STRALCIO CULTURA E TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO
DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA
PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA
DUCALE: VIALE UMBERTO | (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) CUP
J82C17000160001: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 & stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il
Bilancio di Previsione 2024 — 2026 ed i relativi allegati e con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 81 del 29/07/2024 ¢é stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio
di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 ¢ stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2024-2026 — Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi
dell’art. 169 co 1 e 2;

- con provvedimento del Sindaco PG/2024/171204 del 21/06/2024 ¢ stato prorogato all'arch.
Massimo Magnani lincarico dirigenziale di Coordinatore dellArea Programmazione
Territoriale e Progetti Speciali;

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 € individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 -
2022 nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Visti:
- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n.
3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui € stato approvato il Piano Stralcio

"Cultura e Turismo", all’interno del quale € previsto l'intervento di interesse interprovinciale n.
30 “Ducato Estense” per l'importo complessivo di € 70.000.000,00

- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui & stato approvato lo
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale — Servizio Il del
MIiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per
I'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato “Ducato
Estense”, successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si
preso atto del dettaglio degli interventi:

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“‘Reggia di Rivalta” per 'importo complessivo di € 8.800.000,00;

- Il Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale
“Mauriziano” per l'importo complessivo di € 700.000,00;



- Il Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale “Passeggiata
Settecentesca” per I'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6
componenti funzionali/funzionanti.

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 2024/953 con cui, in riferimento
all'intervento in oggetto, si € approvata la rideterminazione del quadro economico di
intervento, come di seguito indicato:



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" -
Delibera CIPE 3/2016
|Regione di EMILIA ROMAGNA
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia
collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale — viale Umberto | ({ratto via Codrolvia
Magati)
NCOPER o RO T T FONDO MINISTERIALE
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 201 | A G et oy FONDI PROPRI COMUNE DI RE
COMP PREZZI2021 REVISIONE PREZZI 2022 REVISIONE PREZZI 2022 | REVISIONE PREZZI2022] ACCORDO BONARIO
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€ DUCATO ESTENSE
UOTA REV | QUOTAPARTESALZ QUOTA PARTE SAL2 QUOTAPARTESALZ | QUOTAPARTESALZ QUGTA
T 7a PrezzI 2022 STMATAPERLAREV | STIMATAPERLAREV | STIMATAPERLAREV | STIMATAPERLAREV | AGCORDO BONARIO
CUP.182C17000150001 ClG 812308310 LINTERVENTOIN |  COMPENSAZIONE ISEM PREZZI 2022 PREZZI 2022 PREZZ| 2022 | SEM PREZZI 2022 | SEM
FOT |\ BT, | it | megitee | CROES | EEL
QUADRO ECONOMICO POST GARA FIEONOSCIUTO 8i30% ULTERIORE 50% IALE MINISTERIALE
—— TVAESCIUSA “WAESCIUSA defarl 26 del DL gelarl 26 del DL
IA) SOMME RIBASSATE ' QE POST GARA per | VIALEUMBSUD | PIAZZA GIOBERTI | PIAZZA GIOBERTI PIAZZA ROVERSI {Dccreto i azsegnazione | (Decreto of sssegnazion | (Dtermina Diigenzisle | (Determina Dirigenziale |- (Determing Difgenziole
fev prezzi SAL2 VIALE | (CODROMAGATI) cup cup cup delie i 000000801 | delle iorse ROGOBORT | RUD 1251 el 14-11.2029) | RUD 1560 dot 21-12.2029) | RUD 520 el 07-05.202)
cup
J82C17000160001 confem contributo
w?&'z?%:gfﬁmﬂi”’ REGREGISTRO UF umcml.
recupero somme
disponibil
A1) IMPORTO RIBASSATO
7) Importo de favort € 800.855,19
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10)
e art. 23, c. 16 del d.igs. 5012016 £ 2ERI0N60
3) one sicurezza non soggett a ribasso € 26.143,63
Totale parziale quadro A € 107470351
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1 Spese tecniche
Indagini
) indagini geologiche
b) analii di laboratorio -
c) anallsi speci: i heologica corso d opera) 3.168.00
Totale spese indagini e analisi 3.168.00
F i D.L., collaudo
d) riievi € -
difattibilta, definitiva, esecutiva € 56 990,97
) direzione lavori + contabilita € 50 395,62
sicurezza in fase di proget -
) Coordinament sicurezza i fase G esecuzione 10.535,55
i)
lavor in fase di progetto
m ile lavoriin fase esecutiva
n) fone geologica
o) consulenze i €
p) collaudo statico €
q) collaudo amministrative € -
Totale spese rilievi, I collaudo| € T17.922.14
B2
1) alla rete di energia eleftrica
s) alla rete telefonica
Dalto ____ € 12200
Totale spese allacciamenti] € 122,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/ Spese generali
Imprevisti (max 10%) - VA inclusa
A 113 dlgs_ 502016 (incentivo funzioni tecniche inteme incluso il 20% perbeni | ¢ ¥
stumentali. comma 4 4
Oneri di veriica del progetio (art 26, ¢ 5, d1gs 50/2016)
Polizze rischi professionali personale inferno per progetiazione (art. 24, c. 4, d.gs. 502016)
[Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa
Spese per pubblicita e notifiche (ANAC) € 30,00
Spese legall (IVA inclusa)
< e
| Attivita di supporto al Rup
Senvizi e fomiture € 21.87082
Totale Imprevisti, i, spese generali| € 26 65081
B.41VATonert
IVA sulavor € 80.085,52
|IVA su manodopera € 2457047
IVA su oneri sicurezza € 281436
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% conlr_ prev. su spese tecriche + VA sul | ¢ At
4%
4% contribut integrativi per spese i esenti Iva) € 32875
IVA su fomiture e servizi € 2.187,08
IVA suindagini € 636,96 |
Totale IVA/oneri] € 140.171.38 |
Totale parziale quadro B[ € 288.034.33 |
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) € 362.737,84
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA|
economie derivanti da ribasso dasta (1) - gar Progettazions esecutival
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Direzione Lavori
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Lavori
Totale economie derivant da ribasso d’asta (1)
economie derivanti da incentivo| € 1439993
importo per compensazione prezzi 2021 Il sem erivante da economie d ¢ 201507
ibasso d'asta del QE dell'intervento
Economie accamonm per_quota VA Rev prezzi Sal 3|€ 1.432,09
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)/€ 1.382.584,93
(COMPENSAZIONE PREZZ1 2021 — Il SEMESTRE = T
Quota parte attinta da economie altri interventi FSC (Piazza Gioberti) '
TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE e e
PREZZ| 2021 sl
importo per accordi bonart € 7713266
[TOTALE GENERALE INTERVENTO (va inclusa) € 1.463.574,03
) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 20142020 PER T e
INTERVENTO IN OGGETT( e
B) TOTALE FINANZIATO' DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
[PIAZZA GIOBERTI e 3.856,44
er_quota parte compensazione prezzi 2021 - Il sem: sal 1
C) TOTALE FINANZIATO DA ALTRI INTERVENTI DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE.
PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 2567898 € 12.797,14
Per quota parte revisione prezzi 2022 — | sem: sal 2
TOTALE PROGETTO FSC (A+B-+C) €1.342.332,56
€ 20.049.46 | € 20.049,46
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENSI DELL’ART. 26 Del D.L. 50122
Per quota parte revisione prezzi 2022 - sal 2
€40.098,92
€ 200495 | € 200434
E) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE
Per integrazione IVA di quota parte revisione prezzi 2022 - | sem : sal 2
€ 4.009,89
F) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE € 17432.66
per Accordo Bonario ai sensi dellart. 205 del D.igs 50/2016 e
€81.142,55

) TOTALE FINANZIATO’ DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE

Tutti gli importi della tabela riepilogativa dei costi sono al lordo di Iva

€1.463574,03



Dato atto che

- con determinazione dirigenziale RUD n. 2024/953 é stata prenotata la spesa di € 14.399,93
per “economie derivanti da incentivi’, nell'intesa di utilizzare successivamente tale importo
per ulteriori spese all'interno del quadro economico di progetto;

- con comunicazione in atti al PG n. 2024/185987 si € proposto al Segretariato Generale —
Servizi Servizio Generale Il MIC di rimodulare, con successivo atto di rideterminazione del
quadro economico, il trasferimento della somma di € 14.399,93 dalla voce “Economie
derivanti da ribasso d’asta (economie derivanti da incentivo)” alle voci “Servizi e forniture” e
relativa Iva.

- con comunicazione in atti al PG n. 2024/234760 il Ministero della Cultura — Segretariato
Generale ha comunicato il nulla osta all’operazione suddetta.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell’intervento in oggetto come di
seguito indicato:



mo" - Delibera CIPE 3/2016
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Fondo per lo swluppo e Ia Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e

Ente Beneficiari

(tratto via Codro/via Magati)

settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - viale Umberto |

FONDO MINISTERIALE
Ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022

FONDI PROPRI COMUNE DI RE

. e fone: 1.300.000,00€ puloserro T com PReza 2021 REVISIONE PREZZI 2022 REVISIONE PREZZ1 2022 | REVISIONE PREZZ) 2022 202
QUoTA GUOTA PARTE SAL T | QUOTA PARTE SALZ STINATA PERLAREV | QUOTA PARTE SAL2 QUOTA PARTE SALZ GUOTA PARTE SALZ TA PARTE SALZ QUOTA
FINANZIAMENTO PER | STIMATA PER PREZZI 2022 STIMATAPERLAREV | STMATAPERIAREV | STIMATAPERIAREV | STIMATAPERLAREV | ACCORDOBONARIO
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370 LINTERVENTO IN /IONE PREZZI 2022 | SEM PREZZ 2022 | SEM
OGGETTO | PREZZI 2021 DA ALTRI TSEM INTEGRAZIONE 1vA INTEGRAZIONE 1vA
FONDO MINISTERIALE 7A
e N . | LT
QUADRO ECONOMICO POST GARA "GIOBERTI) 2
[A) SOMME RIBASSATE K. GE POST GARA VIALE UG SUD | PIAZZA GIOBERTI | PIRZZA GIODERTY [ PIAZZA ROVERSI | (Dsroto d sssagnaone el (Oereto df ssegnarione | @otrmine Diigeneise RUD |~ (Detrmine Diigene etermina Dirigenziale
per rev prezzi SAL2 (CODROIMAGATI) UP J82CTT000120001 cup isorse R.OD00008.01.03:202) | dele risorse R.O0OD00B.0103.| 1231 dol 1441202%) | RUD 1 RUD 520 del 07.09.2023)
£ UMB SUD cup 2CT000120001 2C1T000130001 3
(CODROMAGATY el RECREGISTHO UFFICALE
LN 40000976 16:02:2026)
ondo secondo 50%
[A-1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei avort 800.655,19
2) importo menodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.
oo 5. o 6 der alga. 503016 et %hole  asmoas
[3) oneri sicurezza non soggelt a ribasso € 28.143,63
Totale parziale quadro A| € 107470351
B) SOMME a DISPOSIZIONE
[B.1 Spese tecniche
Indagini
) indagini geologiche € E
) analisi di laboratorio € -
) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera) € 3.168,00
= Totale spese indagini & analisi| € 3.168,00
Progettazione, D.L., collaudo
) rilievi 5
B) fatlilta, Gefitva, esecuiva 56.990,97
) direzione lavori + contal 50.395,62
9 Sicurezza in fase di :
D) sicurezza in fase di esecuzione 1053555
p) s
) in fase di progetto -
m) lavori in fase esecutiva B
B 5
) .
collaudo statico -
collaudo -
Totale spese ril a1, collaudo| 17.922,14
B2
) alla rete di energia elettrica
) alla rete telefonica
1 altro € 122,00
Totale spese allacciamenti| € 122,00
[B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
imprevisti (max 10%) - IVA inclusa
ut13, s 2015 Gncenivo o tcrich oo W0 1 20% por o | ¢ 4090
Oner di verfica del progelto (art 26, 5, dlgs 50/2016)
2,c.4,digs. 502016)
[Spese per giudicatrici IVA inclusa
[Spese per pubblicita e nolifiche (ANAC) € 30,00
[Spese legali (IVA inclusa)
[Consu
[Attivita di supporto al Rup
[servizi e fomiture € 34.061,66
Totale Imprevisti, i, spese generali| € 30.741,65
[B.4 VAJoneri
IVA su lavort € 80.085,52
VA su € 24.570,47
IVA su oneri sicurezza € 2.814,36
(VA u pose tocnche (aiauoia 25 4% conr rev. su spess tecnche + IVA sl ¢ 2048824
4% contributi integrativi per spese tecniche esenti Iva) € 328,75
IVA su forniture e servizi €
IVA su indagini
Totale IVAJoneri
Totale parziale quadro B| €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 1.377.437,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA|
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progetiazions esecutival
‘economie derivanti da ribasso d'asta (1) - tone Lovor
economie derivanti da ribasso d'asta (1)— gara Lavori
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)
Economie derivate da incentivi|
importo per compensazione prezzi 2021 ~ Il sem derivante da economie dal . e
ribasso d'asta del QE dell‘intervento) &
Economie quota IVA Rev prezzi Sal 3|€ 1.432,09
TOTALE GENERALE PROGETTO ([ € _ 1.382.684,93
[COMPENSAZIONE PREZZI 2021 Il SEMESTRE = 364
| Quota parte attinta da economie_altr interventi FSC (Piazza Gioberti) 4
TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI T
2021 0L
[importo per accordi bonari € 77.132,66
[TOTALE GENERALE INTERVENTO (va inclusa) € 1.463.674,03
[A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER R oo co e
LINTERVENTO IN OGGETTO 4
) TOTALE FINANZIATO" DA ALTRI INTERVENT] DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
€ 3.856,44
2 2021 — 1l sem:_sal 1
) TOTALE FINANZIATO DA ALTRIINTERVENTI DEL PROGETTO DUGATO ESTENSE
[PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 25.678,98 | € 12.797,14
[Per quota parte revisione prezzi 2022 — | sem: sl 2
TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C) €1.342.332,66
€ 20.049,46 | € 20.049,46
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 60122
Per quota parte revisione prezzi 2022 | sem : sal 2 Py
€ 200495 | € 2.004,94
) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE
Per integrazione IVA di quota parte revisione prezzi 2022 - | sem : sal 2
€ 4.009,89
F) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE g 13206
do Bonario ai sensi dellart. 205 del D.Igs 50/2016
G) TOTALE FINANZIATO’ DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE €81.142,55
€1.463574,03

Tutti gli importi della tabella riepilogativa dei costi sono al lordo di Iva



Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:
-il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

DETERMINA

1. di rideterminare il quadro economico dell’intervento PIANO STRALCIO CULTURA E
TURISMO FSC 2014-2020 - PROGETTO DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI
COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE: VIALE UMBERTO | (TRATTO VIA
CODRO-VIA MAGATI) CUP J82C17000160001, per complessivi € 1.463.574,03, come di
seguito indicato:



mo" - Delibera CIPE 3/2016
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA

Fondo per lo swluppo e Ia Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e

Ente Beneficiari

(tratto via Codro/via Magati)

settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale - viale Umberto |

FONDO MINISTERIALE
Ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022

FONDI PROPRI COMUNE DI RE

. e fone: 1.300.000,00€ puloserro T com PReza 2021 REVISIONE PREZZI 2022 REVISIONE PREZZ1 2022 | REVISIONE PREZZ) 2022 202
QUoTA GUOTA PARTE SAL T | QUOTA PARTE SALZ STINATA PERLAREV | QUOTA PARTE SAL2 QUOTA PARTE SALZ GUOTA PARTE SALZ TA PARTE SALZ QUOTA
FINANZIAMENTO PER | STIMATA PER PREZZI 2022 STIMATAPERLAREV | STMATAPERIAREV | STIMATAPERIAREV | STIMATAPERLAREV | ACCORDOBONARIO
CUP J82C17000160001 CIG 8423664370 LINTERVENTO IN /IONE PREZZI 2022 | SEM PREZZ 2022 | SEM
OGGETTO | PREZZI 2021 DA ALTRI TSEM INTEGRAZIONE 1vA INTEGRAZIONE 1vA
FONDO MINISTERIALE 7A
e N . | LT
QUADRO ECONOMICO POST GARA "GIOBERTI) 2
[A) SOMME RIBASSATE K. GE POST GARA VIALE UG SUD | PIAZZA GIOBERTI | PIRZZA GIODERTY [ PIAZZA ROVERSI | (Dsroto d sssagnaone el (Oereto df ssegnarione | @otrmine Diigeneise RUD |~ (Detrmine Diigene etermina Dirigenziale
per rev prezzi SAL2 (CODROIMAGATI) UP J82CTT000120001 cup isorse R.OD00008.01.03:202) | dele risorse R.O0OD00B.0103.| 1231 dol 1441202%) | RUD 1 RUD 520 del 07.09.2023)
£ UMB SUD cup 2CT000120001 2C1T000130001 3
(CODROMAGATY el RECREGISTHO UFFICALE
LN 40000976 16:02:2026)
ondo secondo 50%
[A-1) IMPORTO RIBASSATO
1) Importo dei avort 800.655,19
2) importo menodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c.
oo 5. o 6 der alga. 503016 et %hole  asmoas
[3) oneri sicurezza non soggelt a ribasso € 28.143,63
Totale parziale quadro A| € 107470351
B) SOMME a DISPOSIZIONE
[B.1 Spese tecniche
Indagini
) indagini geologiche € E
) analisi di laboratorio € -
) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera) € 3.168,00
= Totale spese indagini & analisi| € 3.168,00
Progettazione, D.L., collaudo
) rilievi 5
B) fatlilta, Gefitva, esecuiva 56.990,97
) direzione lavori + contal 50.395,62
9 Sicurezza in fase di :
D) sicurezza in fase di esecuzione 1053555
p) s
) in fase di progetto -
m) lavori in fase esecutiva B
B 5
) .
collaudo statico -
collaudo -
Totale spese ril a1, collaudo| 17.922,14
B2
) alla rete di energia elettrica
) alla rete telefonica
1 altro € 122,00
Totale spese allacciamenti| € 122,00
[B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali
imprevisti (max 10%) - IVA inclusa
ut13, s 2015 Gncenivo o tcrich oo W0 1 20% por o | ¢ 4090
Oner di verfica del progelto (art 26, 5, dlgs 50/2016)
2,c.4,digs. 502016)
[Spese per giudicatrici IVA inclusa
[Spese per pubblicita e nolifiche (ANAC) € 30,00
[Spese legali (IVA inclusa)
[Consu
[Attivita di supporto al Rup
[servizi e fomiture € 34.061,66
Totale Imprevisti, i, spese generali| € 30.741,65
[B.4 VAJoneri
IVA su lavort € 80.085,52
VA su € 24.570,47
IVA su oneri sicurezza € 2.814,36
(VA u pose tocnche (aiauoia 25 4% conr rev. su spess tecnche + IVA sl ¢ 2048824
4% contributi integrativi per spese tecniche esenti Iva) € 328,75
IVA su forniture e servizi €
IVA su indagini
Totale IVAJoneri
Totale parziale quadro B| €
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 1.377.437,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA|
economie derivanti da ribasso d'asta (1) - gara Progetiazions esecutival
‘economie derivanti da ribasso d'asta (1) - tone Lovor
economie derivanti da ribasso d'asta (1)— gara Lavori
Totale economie derivanti da ribasso d'asta (1)
Economie derivate da incentivi|
importo per compensazione prezzi 2021 ~ Il sem derivante da economie dal . e
ribasso d'asta del QE dell‘intervento) &
Economie quota IVA Rev prezzi Sal 3|€ 1.432,09
TOTALE GENERALE PROGETTO ([ € _ 1.382.684,93
[COMPENSAZIONE PREZZI 2021 Il SEMESTRE = 364
| Quota parte attinta da economie_altr interventi FSC (Piazza Gioberti) 4
TOTALE GENERALE PROGETTO INCLUSO COMPENSAZIONE PREZZI T
2021 0L
[importo per accordi bonari € 77.132,66
[TOTALE GENERALE INTERVENTO (va inclusa) € 1.463.674,03
[A) TOTALE IMPORTO FINANZIATO DA FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 PER R oo co e
LINTERVENTO IN OGGETTO 4
) TOTALE FINANZIATO" DA ALTRI INTERVENT] DEL PROGETTO DUCATO ESTENSE:
€ 3.856,44
2 2021 — 1l sem:_sal 1
) TOTALE FINANZIATO DA ALTRIINTERVENTI DEL PROGETTO DUGATO ESTENSE
[PIAZZA GIOBERTI E PIAZZA ROVERSI € 25.678,98 | € 12.797,14
[Per quota parte revisione prezzi 2022 — | sem: sl 2
TOTALE PROGETTO FSC (A+B+C) €1.342.332,66
€ 20.049,46 | € 20.049,46
D) TOTALE FINANZIATO FONDO MINISTERIALE Al SENSI DELL'ART. 26 Del D.L. 60122
Per quota parte revisione prezzi 2022 | sem : sal 2 Py
€ 200495 | € 2.004,94
) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE
Per integrazione IVA di quota parte revisione prezzi 2022 - | sem : sal 2
€ 4.009,89
F) TOTALE FINANZIATO' DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE g 13206
do Bonario ai sensi dellart. 205 del D.Igs 50/2016
G) TOTALE FINANZIATO’ DALLA STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI RE €81.142,55
€1.463574,03

Tutti gli importi della tabella riepilogativa dei costi sono al lordo di Iva



2. di prenotare la spesa di € 14.399,93 IVA compresa, per “Servizi e forniture”, per effetto
della rideterminazione di quadro economico di cui al punto 1, al fine di allineare il quadro
economico vigente a quanto gia autorizzato o in corso di autorizzazione da parte del
Ministero della Cultura, con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice
piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024 - 2026, annualita 2024, al capitolo
40126/04 del PEG 2024, denominato “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E
REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO | TRATTO VIA CODRONIA MAGATI
(VEGG.CAP.E.9226 ART.3)”, codice progetto S_03701, centro di costo 0196, codice unico di
progetto (CUP) J82C17000160001, dando atto che tale spesa & disponibile allimpegno di
spesa n. 2024/797/03.

3. di dare atto che con successivo provvedimento si procedera all’affidamento di Servizi o
Forniture

4. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all’art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/00.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario
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