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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Addendum a Contratto 
per Revisione consensuale concessione
per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di: “Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico”, “Gestione del trasporto scolastico” (Servizio Scuolabus), “Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP”, “Gestione del servizio del servizio di bike-   -sharing”. 
Periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024. (CIG 67703616A3)-----------------------------------------
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno….., del mese di……, in Reggio Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Stefano Grandellini (c.f. ……………) Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare gli atti, nella forma pubblica amministrativa, nei quali l'Ente è parte ex art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi i signori:
da una parte
per il COMUNE DI REGGIO EMILIA, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n.1 (codice fiscale 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche ente appaltante e/o concedente, ________________, nato a ________________ il ________________, in qualità di _______________, giusto incarico conferitogli con atto del Sindaco PG _________________________________ del Comune di Reggio Emilia, , che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù degli artt. 59 dello Statuto Comunale e 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonchè in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2016, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165, così come integrato dall'art.15 del Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia;                                           
dall'altra parte 
per il CONSORZIO TEA con sede in Reggio Emilia (RE), Viale Trento Trieste  n.13 (codice fiscale 02059070355), che d'ora innanzi sarà denominato anche aggiudicatario e/o concessionario, la Signora Lucia Caselli, nata a Reggio Emilia (RE) il 17/12/1964, in qualità di Amministratore Unico del medesimo, giusta carica conferitale in data 30/11/2015 e rinnovata, da ultimo, il 27/02/2024, come si evince dalla visura ordinaria di società di capitale rilasciata dalla CIAA di Reggio Emilia (RE), documento estratto dal registro imprese in data xxxxxxxxxx,  conservato a fascicolo;
Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell’art. 47 comma 2) della Legge 89/1913 s.m.i. “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.
   Premesso che:
· con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1481 del 29/12/2016 del Dirigente del “Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa”, qui integralmente richiamata, si addiveniva alla aggiudicazione in via definitiva  del servizio in argomento al CONSORZIO TEA con sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste n.13, che aveva conseguito il punteggio complessivo pari a 83/100, di cui offerta tecnica punti 53 ed offerta economica punti 30, con un rialzo del 30% sull'importo del canone di concessione annuo posto a base di gara, pari ad Euro 500.000,00 e corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad Euro 5.200.000,00 IVA ESENTE, nonché un valore complessivo contrattuale pari ad Euro 26.815.855,60;
· in data 07 Luglio 2017, Comune di Reggio Emilia e Consorzio TEA stipulavano Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di: “Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico”, “Gestione del trasporto scolastico” (Servizio Scuolabus), “Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP”, “Gestione del servizio del servizio di bike-sharing” in relazione al periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024; in atti al Rep. n. 55843/2017;
· il Consorzio TEA in data 12/12/2018 comunicava alla Stazione appaltante - tramite pec in atti al PG. n. 160730/2018 – la realizzazione di minori introiti accertati al 31/12/2018 per cause allo stesso non imputabili, ma dovute alla decurtazione di stalli di sosta a pagamento rispetto a quelli previsti da capitolato e alle modifiche alla regolamentazione della sosta (passaggio da strisce blu a strisce bianche blu in alcune aree del centro cittadino), stimando, altresì, la perdita economica annua che sarebbe stata patita dal Consorzio TEA anche per gli anni successivi in caso di perdurare della predetta situazione; 
· a seguito di espressa richiesta del Comune di Reggio Emilia con lettera – PG n. 2019/41073, Consorzio TEA in data 12/03/2019 presentava al Comune una dettagliata rendicontazione dei servizi oggetto di concessione, comprensiva del monitoraggio al 31/12/2018, accompagnata da una relazione illustrativa, affinché il Comune potesse procedere alle dovute azioni di verifica sugli adempimenti contrattuali;
· con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 73 del 02/04/2019 – con la quale venivano espresse linee d’indirizzo per la gestione della concessione in essere (Rep. n. 55843/2017), si dava mandato al Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali di integrare e aggiornare la concessione de quo, al fine di ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 175, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, proporzionalità, trasparenza e correttezza;
· a seguito delle verifiche operate da un apposito Tavolo Tecnico, costituito dalle parti al fine di dare attuazione alle linee di indirizzo stabilite dalla Giunta Comunale e appurare l’esistenza delle condizioni per addivenire ad una revisione consensuale della concessione, emergeva un evidente squilibrio economico della concessione in essere, sia in ordine alla riduzione dei ricavi sia in ordine all’aumento dei costi, per determinate circostanze indipendenti dall’operato del concessionario, che venivano dettagliate nel verbale riepilogativo del Tavolo Tecnico del 13/05/2019;
· al termine degli incontri, nel verbale riepilogativo del 13/05/2019, il Tavolo Tecnico proponeva e presentava un nuovo piano economico finanziario relativo ai servizi già oggetto di concessione e a nuovi servizi oggetto degli indirizzi espressi dalla predetta delibera di Giunta Comunale, con il quale sarebbe stato ripristinato l’equilibrio economico finanziario della gestione concessoria, consistente in: affidamento a Consorzio TEA dei servizi di realizzazione e gestione dei parcheggi ad elevata rotazione giornaliera e a barriere antistanti la stazione Mediopadana, realizzazione e gestione del parcheggio a barriere antistante l’Ospedale S. Maria Nuova (piazzali Galeno e Berengario) e retrostante il padiglione SPDC e Farmacie comunali su piazzale Berengario, nonchè gestione del nuovo sistema di bike sharing - free floating, a fronte di un aumento del canone concessorio da parte di Consorzio TEA, del riconoscimento a favore del Comune di Reggio Emilia dell’80% degli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi in questione rispetto alla previsione di cui al nuovo PEF presentato e della rinuncia da parte del Consorzio stesso a pretendere il pagamento dei crediti derivanti dai mancati introiti/maggiori costi lamentati;
· la Giunta Comunale, con deliberazione ID n. 99 del 16/05/2016, recepiva la proposta formulata dal Tavolo Tecnico di riequilibrio del piano economico finanziario e di revisione consensuale della concessione in essere;
· con Determina Dirigenziale RUD n. 612 del 06/06/2019, il Responsabile del Procedimento disponeva di modificare il contratto di concessione in essere, ai sensi dell’art. 175 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale ID n. 73/2019 e ID n. 99/2019, approvando uno schema di addendum contrattuale di revisione consensuale della concessione da stipularsi tra le parti; con la sottoscrizione del predetto addendum contrattuale sarebbero state assorbite e soddisfatte tutte le precedenti doglianze formulate da Consorzio TEA in ordine ai mancati incassi e ai maggiori costi sostenuti);

· con verbale di consegna di cui al PG/2019/0113716 del 11/06/2019, nelle more della sottoscrizione dell’addendum di cui sopra, il Comune di Reggio Emilia consegnava al Consorzio TEA le aree antistanti la stazione AV, al fine di permettere il rapido allestimento di una area di sosta ed elevata rotazione, per un numero pari a circa 115 stalli;

· nelle more dei lavori necessari per ultimare il parcheggio del Comune di Reggio Emilia nel piazzale antistante la stazione AV Mediopadana, interveniva l’evento pandemico da virus Sars Covid-19, che comportava, oltre a un ulteriore rallentamento dei lavori necessari per l’ultimazione del parcheggio comunale antistante la stazione Mediopadana, ulteriori eventi di portata straordinaria e imprevedibile;
· inoltre, il Comune di Reggio Emilia, nell’ambito della riorganizzazione del complessivo sistema della mobilità nell’area della stazione AV Mediopadana, dava corso alla richiesta di parcheggi generata del forte e imprevedibile incremento del servizio ferroviario, favorendo e sostenendo la realizzazione da parte di una società privata di un parcheggio a pagamento nell’area sita ad est della ferrovia Guastalla – Reggio, intervento che ha consentito di sottoscrivere, successivamente, con Rete Ferroviaria Italiana, un accordo di programma per ulteriori grandi investimenti sulla stazione stessa, ma che ho ovviamente determinato una riflessione sul progetto originario oggetto della proposta di addendum 2019;

· l’evento pandemico determinava, inoltre, una forte contrazione degli accessi del pubblico presso l’A.S.M.N. che comportava una negativa valutazione economico-finanziaria, da parte del concessionario, circa l’allestimento del relativo parcheggio a barriere previsto in addendum;

· gli eventi di cui sopra rendevano, pertanto, inadeguato e non più rispondente ad equilibrio economico-finanziario quanto ipotizzato nell’addendum 2019 di cui sopra che, per quanto già vagliato in sede di Tavolo Tecnico, Delibera di Giunta e Determina Dirigenziale, non veniva di conseguenza più sottoscritto dalle parti;

Considerato che:

· con comunicazione a mezzo pec del 27/04/2020, in atti al PG n. ………, il Consorzio TEA rappresentava al Comune di Reggio Emilia come l’emergenza sanitaria in atto costituisse per il concessionario un evento straordinario e imprevedibile, non riconducibile al concessionario stesso, che incideva gravemente, a danno del concessionario, sull’equilibrio economico-finanziario, avanzando richiesta di costituzione di un nuovo Tavolo Tecnico, al fine di concordare come ristabilire l’equilibrio economico-finanziario della concessione de quo;

· con successiva comunicazione a mezzo pec del 21/05/2020, in atti al PG n. ……., il Consorzio TEA reiterava la richiesta di costituzione di un nuovo Tavolo Tecnico, avvisando come il pagamento del canone concessorio sarebbe stato sospeso a far data dal 01 luglio 2020 fino alla finalizzazione e sottoscrizione bilaterale degli accordi di revisione del PEF;

· ancora, con comunicazione a mezzo pec del 19/03/2021, in atti al PG n. …….,  il Consorzio TEA quantificava puntualmente la perdita di introiti accertata per l’anno 2020 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento dovuta dall’emergenza sanitaria all’epoca ancora in atto, e alla continua riduzione di stalli di sosta, sia in via temporanea, sia in via definitiva, segnalando nuovamente la necessità di ristabilire l’equilibro economico della concessione mediante un apposito tavolo di confronto;

· di nuovo, con comunicazione a mezzo pec del 14/03/2022, in atti al PG n. …….., il Consorzio TEA portava all’attenzione del Comune di Reggio Emilia la sensibile perdita economica accertata per gli anni 2020 e 2021 e solo stimata per l’anno 2022 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento a causa dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19, nonché ribadendo la progressiva riduzione di stalli della sosta che incideva gravemente sugli introiti derivanti dai servizi oggetto di concessione e, di conseguenza, sull’equilibrio economico e finanziario della concessione stessa;

· con comunicazione a mezzo pec del 20/10/2022, in atti al PG n. ………., il Consorzio TEA evidenziava al Comune di Reggio Emilia come la perdita complessiva degli introiti (rilevata per gli anni 2020-2021 e prevista per l’anno 2022), sarebbe stata non inferiore ad Euro 2.440.812,00, al lordo dell’IVA, e come gli introiti relativi all’anno 2022 potessero considerarsi ormai strutturali anche per i prossimi anni di vigenza del contratto di concessione (2023-2024), con la conseguenza che il PEF alla base della concessione scontava un importante disequilibrio. Avanzava, pertanto, Consorzio TEA formale richiesta di riequilibrio del PEF, proponendo un’estensione della concessione in essere per il periodo di ulteriori due anni (2025 e 2026) ed allegando una bozza sintetica e indicativa del nuovo PEF;

· i rappresentanti dell’Amministrazione esaminavano in modo dettagliato i dati presentati dal concessionario, richiedendo allo stesso vari approfondimenti e modifiche per pervenire ad una proposta di revisione consensuale del piano che portasse ad un riequilibrio con evidenza degli indicatori, prima tra tutti il TIR e il VAN, che fossero stanzialmente in linea con quelli indicati nel PEF originario asseverato;
· con comunicazione a mezzo pec del 25/09/2024, in atti al P.G. n. ……… il Consorzio TEA avanzava nuovamente formale richiesta di riequilibrio del PEF mediante proroga biennale (anni 2025 – 2026) della concessione in essere, evidenziando come il Piano Economico e Finanziario, posto alla base dell’attuale concessione in essere, stesse continuando a scontare un importante disequilibrio e allegando, a tal fine, un nuovo PEF aggiornato al 2024;

· con successiva comunicazione a mezzo pec del 06/12/2024, in atti al P.G. n. …….. Consorzio TEA, a seguito di espressa richiesta proveniente dal Comune di Reggio Emilia di meglio argomentare le ragioni poste alla base della richiesta di riequilibrio avanzata, presentava apposita relazione tecnico-economica indicante le principali motivazioni alla base degli scostamenti rispetto ai valori contenuti nel PEF originario, allegando un nuovo PEF 2017-2026, nonché un nuovo PEF con evidenza di squilibrio al 31/12/2024;

· dall’analisi del nuovo PEF 2017-2026 e del nuovo PEF con squilibrio al 31/12/2024 presentati dal concessionario, che si allegano al presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), e dei dati ad esso correlati, il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario della concessione in essere risultava, in parte, raggiungibile, senza alterare la natura della concessione e mantenendo inalterata la ratio dell’istituto della concessione di servizi che imputa a carico del concessionario il rischio operativo legato alla gestione degli stessi, attraverso l’estensione della concessione in essere fino al 31/05/2026, al fine di ristorare nel corso del suddetto periodo le perdite economiche patite dal concessionario fin dall’inizio della concessione per eventi imprevedibili e non imputabili al concessionario stesso, quali la sensibile riduzione degli introiti sui servizi ZTL e sosta a pagamento dovuti all’emergenza sanitaria da virus Covid-19 e la riduzione dei ricavi/aumento dei costi descritti nel verbale riepilogativo del Tavolo Tecnico del 13/05/2019 e nella relazione del Consorzio TEA del 06/12/2024 dovuti a: minori ricavi conseguenti al ritardo nell’avvio della gestione del contratto, ritardi nella consegna di alcuni stalli previsti nel piano della sosta, minori ricavi dovuti a mancata realizzazione di numerosi stalli previsti nel piano della sosta, minori ricavi dovuti a cancellazione di numerosi stalli a seguito di lavori di sistemazione di aree di sosta, minori ricavi conseguenti all’applicazione di abbonamenti/tariffe convenzionali non previste dal capitolato tecnico, minori ricavi per il passaggio dalle strisce blu alle strisce bianche blu in alcune aree del centro cittadino, maggiori costi dovuti a richieste di realizzazione di stalli e successivamente di rimozione degli stessi, maggiori costi previsti per il nuovo sistema di bike sharing free floating richiesto dall’Amministrazione Comunale, maggiori costi sostenuti, soprattutto dopo il periodo pandemico,  sulla base del forte incremento del costo dei materiali, dei ricambi, dei carburanti, dell’energia, dei servizi di terzi, dei servizi svolti dai consorziati, costi non previsti per incentivare la ripresa dei servizi post Covid, procedendo ad una rapida digitalizzazione degli strumenti di rilascio permessi ZTL/abbonamenti sosta e degli strumenti di pagamento degli stessi, tra cui ad esempio la realizzazione dell’app SostaRE, l’approvvigionamento di nuovi software per la ZTL, nonché la realizzazione di un sito web dedicato alla sosta/ZTL di Reggio Emilia, maggiori costi sostenuti per la gestione dovuta all’installazione e messa in opera di maggior numero di Pilomat a tutela della ZTL rispetto a quanto originariamente previsto dal Comune, nonché costi imprevisti sostenuti dal concessionario, benchè non a carico dello stesso ai sensi del capitolato di gara, a titolo di manutenzioni straordinarie effettuate su alcune infrastrutture di proprietà del Comune, quali, ad esempio, presso il parcheggio interrato Marconi la sostituzione degli impianti elettrici, degli impianti antincendio e degli impianti di videosorveglianza, la sostituzione delle pompe dell’impianto di sollevamento delle acque, nonché interventi straordinari sui raccordi del suddetto impianto di sollevamento acque con la rete fognaria (vedasi elenco stalli non realizzati e soppressi definitivamente nel periodo 2017-2024 – Allegato 3);

· Il Consorzio TEA, nella sua relazione tecnico-economica del 06/12/2024, segnalava anche la previsione di nuovi maggiori costi imprevisti che dovranno essere sostenuti del concessionario quali: l’aggiornamento di tutti i parcometri entro il 31/12/2025 per renderli conformi a far data dal 01/01/2026 alla nuova normativa UNI EN 12414:2020, operazione di adeguamento tecnologico e normativo che si stima avrà un costo di circa Euro 140.000; l’allestimento delle aree ospedaliere, sulla base degli accordi intercorsi tra il Comune e l’AUSL, mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il posizionamento di almeno n. 7 parcometri e della cartellonistica informativa, per un totale di costi preventivati indicativamente in Euro 115.000; l’adeguamento del SW di gestione per le emissioni dei preavvisi delle sanzioni amministrative sulla base delle ultime modifiche del Codice della Strada, costo, ad oggi, non preventivabile;
· dall’analisi dei dati e del nuovo PEF, il ripristino dell’equilibrio economico e finanziario della concessione in essere risultava raggiungibile solo qualora l’estensione della concessione fino al 31/05/2026 fosse accompagnata anche da una rivisitazione, anche parziale, del piano della sosta, che prevedesse a titolo informativo e non esaustivo: 

- una rimodulazione delle norme che regolano il rilascio di abbonamenti di sosta e/o di permessi per l’accesso alla ZTL e AP, anche solo limitatamente a determinate aree circostanziate; 

- un adeguamento ISTAT – anche parziale - delle tariffe di sosta e di transito e sosta in ZTL e AP;

- l’inclusione della zona ZTL nelle aree soggette alle verifiche di accertamento ad opera degli ausiliari della sosta al fine di addivenire ad un puntuale controllo degli incassi; 

Considerato altresì che:

· ai sensi di quanto previsto nella parte III punto 7.1.3 della Convenzione è facoltà del concessionario ripresentare il piano economico finanziario in presenza di eventi o circostanze non imputabili al concessionario che alterino le condizioni di equilibrio come quelle elencate nei punti precedenti;
· dall’analisi del nuovo PEF presentato e dei dati ad esso correlati, è emersa la necessità di ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario della concessione in essere, nel rispetto di quanto previsto dal contratto stipulato e dall’art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

· risulta, pertanto, necessario che le parti disciplinino, in valida e regolare forma e nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016, in aggiunta e a parziale modifica di quanto disciplinato con contratto del 07/07/2017, Rep. n. 55843/2017, i reciproci rapporti ed obbligazioni, stipulando il presente accordo di revisione consensuale della concessione ai sensi della parte III, art. 7, della Convenzione;

· nel presente atto sono integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
· con la sottoscrizione del presente atto e la condivisione del nuovo PEF, le parti si danno reciprocamente atto che le presenti pattuizioni superano e assorbono le precedenti doglianze formulate da Consorzio TEA nelle lettere sopra citate e che non vi sono, da parte di entrambe le parti, ulteriori questioni e/o richieste e/o pretese inerenti i servizi oggetto di concessione;
tutto ciò premesso
in aggiunta e a parziale modifica
del Contratto citato in epigrafe
si conviene e si stipula
quanto segue:
1. Le parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l’assumono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, dando atto di aver sottoscritto, in data 07 Luglio 2017 – in atti al Rep. n. 55843 -  Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di: “Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico”, “Gestione del trasporto scolastico” (Servizio Scuolabus), “Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP”, “Gestione del servizio del servizio di bike-sharing”. Periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024, le cui clausole vengono integralmente confermate, limitatamente a quanto non aggiunto e/o modificato con il presente atto. 
2. Al contratto stipulato tra Comune di Reggio Emilia e Consorzio TEA vengono aggiunte le seguenti clausole mentre il Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara viene sostituito ai sensi di quanto previsto nella parte III art 7.2.7 della Convenzione dal Piano economico Finanziario (di seguito “NUOVO PEF 2017-2026” per brevità – Allegato 1) aggiornato a seguito della revisione consensuale di cui alle premesse e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della Convenzione:

“Art. 2 bis

Il periodo contrattuale di cui all’Art. 2 è prolungato di ulteriori 17 mesi, e precisamente per il periodo decorrente dal 01 Gennaio 2025 fino al 31 Maggio 2026.

Art. 3 bis 
L’affidamento in concessione al Consorzio TEA, avente durata fino al 31/05/2026, ricomprenderà anche la gestione della sosta a pagamento nell’area sul piazzale antistante la stazione Mediopadana, lato destro, di cui al succitato verbale di consegna rif. PG/2019/0113716 del 11/06/2019, alle condizioni e termini di cui all’Ordinanza Dirigenziale RUO n. 518 del 04/07/2019 del Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali.

Art. 3 ter
Il Comune autorizza il concessionario ad adottare il nuovo sistema del servizio di bike sharing, sia con velocipedi a pedalata muscolare sia a pedalata assistita, con modalità a flusso libero (free floating) fino al 31/05/2026, in sostituzione di quello tradizionale poco fruibile o obsoleto previsto dal capitolato tecnico, senza alcun onere a carico del Comune. La gestione del servizio da parte del Consorzio TEA, tramite l’operatore economico consorziato RIDEMOVI Srl (c.f./ p.iva 02838590343) ovvero tramite eventuali altri operatori che risultassero maggiormente qualificati e disponibili sul mercato, dovrà prevedere la distribuzione ed il mantenimento in efficienza di velocipedi, fino alla concorrenza di un corrispettivo annuo massimo a carico del Consorzio TEA di Euro 120.000, IVA esclusa. 

L’operatore dovrà garantire i servizi accessori di riposizionamento delle biciclette tramite cargo-van e di manutenzione continua dei mezzi. Le tariffe a carico dell’utenza verranno concordate in accordo con il Comune e l’esecutore del servizio.

Art. 5 bis
Il Canone dovuto dal concessionario al Comune di Reggio Emilia per la concessione dei servizi è modificato come segue:

anno 2020: euro 325.000 (trecentoventicinquemila/00), già corrisposti;

anno 2021: euro 0.00 (zero/00);

anno 2022: euro 650.000 (seicentoconquantamila/00), già corrisposti;

anno 2023: euro 650.000 (seicentoconquantamila/00), già corrisposti

anno 2024: euro 650.000 (seicentoconquantamila/00), già corrisposti

anno 2025: euro 650.000 (seicentocinquantamila/00), da corrispondere in due rate di pari importo al 01/01 e al 01/07;

anno 2026: euro 271.000 (duecentosettantunomila/00), da corrispondere in una unica rata al 01/01.

Art. 6 bis

Il Comune si impegna, previa consultazione con il concessionario, a valutare e/o prevedere:

· una rimodulazione delle norme che regolano il rilascio di abbonamenti di sosta e/o di permessi per l’accesso alla ZTL e AP, anche solo limitatamente a determinate aree circostanziate; 

· un adeguamento ISTAT - anche parziale - delle tariffe di sosta e di transito e sosta in ZTL e AP;

· l’inclusione della zona ZTL, già ricompresa nel capitolato originario quale area di riscossione della sosta e dei permessi, nelle aree soggette alle verifiche di accertamento ad opera degli ausiliari della sosta al fine di addivenire ad un puntuale controllo degli incassi;

· un adeguamento ISTAT dal 01-01-2025 al corrispettivo di rimborso spese per l’emissione dei preavvisi di sosta con un incremento di € 1,00 (uno/00) per ogni sanzione andata a buon fine.

Il Comune si impegna, altresì, a garantire l’andamento programmato dei ricavi previsti, adottando tutti gli strumenti opportuni a tal fine.

Art. 6 ter

Con riferimento alla gestione dei servizi oggetto di concessione, le parti concordano che, qualora i ricavi realizzati dai suddetti servizi dovessero essere superiori rispetto all’importo complessivo previsto nel nuovo PEF, l’80% di tale maggior introito incassato dal Consorzio TEA (al netto dell’IVA) sarà retrocesso al Comune di Reggio Emilia alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione del canone di concessione. 

Il monitoraggio degli incassi verrà rendicontato e comunicato semestralmente al Comune. 

Qualora dal monitoraggio semestrale risultasse che l’aumento degli incassi dovesse stimarsi come stabile e duraturo, le parti si danno reciprocamente atto che potrà essere liquidato, a titolo di acconto, un anticipo sulle somme complessivamente dovute alla scadenza della concessione. 

Stime complessive dei ricavi per i servizi oggetto di concessione alla base del nuovo PEF 2017-2026:

· 01-01-2017 / 31-05-2026: Euro 31.819.151

Art. 6 quater

Le presenti pattuizioni contrattuali assorbono e soddisfano ogni precedente richiesta formulata dal concessionario Consorzio TEA in relazione a mancati incassi e/o maggiori costi verificatisi fino alla data del 31/12/2023 e stimati per l’anno 2024 rispetto alle condizioni di PEF, di piano sosta e contrattuali originarie, ivi compresi gli indennizzi previsti a favore del concessionario ai sensi art. 1.6 del capitolato tecnico.
3.Il valore della presente concessione, costituito, ai sensi dell'art. 167 co.1 del D.Lgs 50/2016, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto - a seguito di modifica del contratto ex art. 175 del medesimo decreto - è stato stimato pari ad Euro 31.819.151 al netto dell'I.V.A., sulla base del nuovo PEF presentato dall'aggiudicatario ed allegato al presente Addendum contrattuale.--------------------------
Allegati:

1 – NUOVO PEF 2017-2026

2 – PEF 2017-2024 con squilibrio

3 - Elenco stalli non realizzati e soppressi definitivamente nel periodo 2017-2024.
In presenza delle parti io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di intere pagine scritte ….. e quanto della diciannovesima sin qui.---
p. Comune di Reggio Emilia      p. Consorzio T.E.A.
___________________            Sig.ra Lucia Caselli
Il Segretario Generale  
Dott. xxxxxxxxxx 
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