
                                Area SviluppoSostenibile
                                    UdP Mobilità Urbana

                                    via Emilia S.Pietro 12_ 42121 Reggio Emilia
                                   comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

                              

Reggio Emilia, 20/03/2025

Spett.le Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza Energetica

pec: pif@pec.mase.gov.it

 

OGGETTO: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e
casa-lavoro disciplinato dal DM 208 del 20 luglio 2016 - Comune di Reggio
Emilia, Progetto “RE-CLACS - Reggio Emilia Casa Lavoro Casa Scuola” 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  - richiesta di proroga

La  presente  Rimodulazione  del  POD si  sostanzia  nella  richiesta  di  proroga  dei  termini
progettuali  lasciando  inalterato  l’equilibrio  finanziario  originario  e  la  percentuale  fra
finanziamento ministeriale e cofinanziamento comunale oltreché l’importo complessivo del
Progetto.

Come dettagliato nella piattaforma di rendicontazione, il Progetto RE_CLACS ha raggiunto,
con l’ultima rendicontazione del SAP n° 9 relativa al periodo 01.01.2024-30.06.2024 e sua
successiva approvazione ministeriale, un avanzamento pari circa al 50%.

Attualmente sono in fase di  conclusione i  lavori  pubblici  sui  fronti  scolastici   VOCE B05
“Casa-Scuola  scuole  obbligo  -  Interventi  leggeri  di   messa in  sicurezza dei  fronti”  e  gli
affidamenti dei Servizi relativi alle voci B, C  e D. 

Il POD vigente  prevede la conclusione delle operazioni progettuali  entro il 30/04/2025;  si
ritiene   fondatamente  che  per  concludere  al  meglio  le  attività  ancora  in  essere   sia
necessaria una proroga stimata in 7 mesi; per tale motivo si richiede lo spostamento della
conclusione del progetto al 31/12/2025.

Si resta a disposizione per chiarimenti e si porgono i più cordiali saluti

       il Dirigente UdP Mobilità Urbana
                               Arch. Paolo Gandolfi
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