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Approvazione e Trasmissione dal MIT al Comune del programma Entro 30 gg

Entro 30 gg

Entro 30 gg

Entro 3 mesi

Invio al MIT del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori Entro 18 mesi

Trasmissione dal Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) del programma degli interventi da realizzare

Approvazione del programma con apposito atto Deliberativo 
dell’organo titolare delle funzioni di programmazione

Stipula della Convenzione tra il MIT ed il Comune redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato I al DM 11/12/2025

Invio del cronoprogramma aggiornato e riscontro della 
pubblicazione del bando di gara di affidamento dei lavori
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