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del   09/12/2025

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   2414

del  19/12/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO 
DA CALCIO “UMBERTO MERLI” RIFACIMENTO DI UN LATO DELLA 
RECINZIONE  DEL  CAMPO  A  ALL’INTERNO  DEL  PIÙ  AMPIO 
INTERVENTO:  D_45301  INTERVENTI  SUI  CAMPI  SINTETICI  CUP 
J82H24001420004  –  LIQUIDAZIONE  DELLO  STATO  DI 
AVANZAMENTO LAVORI UNICO E FINALE



Codice Progetto: D_45301

CUP: J82H24001420004

CIG B804959B39

RUP: arch. Giovanni Gherpelli

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota 

di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;

 con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  14 del  21/01/2025 sono stati  approvati  il  

Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;

 con deliberazione di  Giunta  Comunale n.  63 del  31/03/2025,  la  Giunta  Comunale ha 

provveduto ad approvare il  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/27 e ad 

aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2025, precedentemente approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 12 del 30/1/2025, e successivi aggiornamenti e che con la stessa sono stati  

approvati gli Indirizzi gestionali e criteri procedurali guida 2025;

 con Deliberazione di  Giunta Comunale I.D. n.  8 del  23/01/2025 sono state approvate 

integrazioni  e  modifiche  alla  macrostruttura  organizzativa  dell’Ente,  l’avvio  al  percorso  di 

riorganizzazione e proroga di alcuni incarichi ex art. 110 1°e 2° comma del TUEL;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 3/03/2025  è stata ratificata la delibera 

di G.C. n.30 del 13/02/2025 denominata “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025-

2027 (Art.175 comma 4 D.lgs n. 267/2000) per iniziative di servizi diversi”;

 con  R.U.D.  418  del  11/04/2025,  il  Servizio  Finanziario  ha  provveduto  alla  prima 

applicazione dell'avanzo vincolato per il 2025;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.102  del  28/04/2025   è  stata  ratificata  la 

delibera  di  G.C.  n.65  del  10/04/2025  denominata  2^  variazione  d’urgenza  al  Bilancio  di 

Previsione  2025  -  2027  (art.  175  comma  4  D.Lgs  n.  267/2000)  per  referendum  e  progetti 

assegnatari di contributi da altri Enti;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  I.D.  n.  123/2025  del  26/05/2025  è  stata 

deliberata la “3^ variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati”;

 che con delibera di Consiglio Comunale I.D. n. 165 del 21/07/2025 è stata approvata la 

“4^ variazione al Bilancio di Previsione 2025 – 2027 e relativi allegati"; 

 con delibera  di  Consiglio  Comunale  I.D.  n.  175  del  08/09/2025  è stata  approvata  la 

“Modifica al Documento Unico di Programmazione - sezione operativa, allegato parte integrante 



Piano Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 ed elenco annuale 2025 (art. 37 d.lgs. 36/2023 

e allegato i.5) e piano altri investimenti LL.PP. 2025-2027”;

 con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL 

DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica 

alla parte investimenti;

  con  delibera  n.  209  del  9/10/2025  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 

Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e 

Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance”;

 Con CC 2025/234 del 25/11/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "6^ VARIAZIONE AL 

BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2025-2027  E  RELATIVI  ALLEGATI,  ULTIMO 

ASSESTAMENTO".

VISTO  il  provvedimento di  incarico dirigenziale   PG n.  57474 del  28/02/2025 con il  quale il  

Sindaco ha attribuito all'ing. Salvatore Falbo la responsabilità di direzione del Servizio "Edifici 

Pubblici" con decorrenza dal 01/03/2025.

DATO ATTO CHE:

 con  Determinazione Dirigenziale  R.U.D.  n.  1041  del  04/09/2025  è  stato  approvato  il 

progetto esecutivo avente ad oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO 

IL CAMPO DA CALCIO “UMBERTO MERLI” RIFACIMENTO DI UN LATO DELLA RECINZIONE 

DEL CAMPO A all’interno del più ampio intervento: D_45301 Interventi sui campi sintetici CUP 

J82H24001420004 – Rup arch. Giovanni Gherpelli -per l’importo complessivo di euro 25.000,00 

IVA  22%  compresa  e  sono  stati  affidati  i  lavori  cui  è  stato  attribuito  CIG  B804959B39, 

all’operatore  economico  GREEN POWER SERVICE S.R.L.  (P.  IVA 02127311203)  con  sede 

legale Via Minghetti, 39 40038 Vergato (BO), – per l’importo di euro 18.880,00, oltre IVA 22% 

(euro 23.033,60 IVA 22% compresa) ;

 il contratto è conservato agli atti con numero di Protocollo Generale 2025/0236250;

 i lavori sono stati consegnati in data 14/10/2025 e ultimati il 22/10/2025.

Visti:

 attestazione di congruita’ ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021

 fattura  della  ditta   GREEN POWER SERVICE S.R.L. n.  80/E  del  27/11/2025 di  €   

23.033,60 già registrata in contabilità, vistata dal Direttore dei Lavori, che sostituisce il  

certificato di regolare esecuzione, essendo l’importo dei lavori inferiore ai 40.000,00 euro

 DURC  dell’ impresa aggiudicataria  in corso di validità



Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  come  prescritto 

dall'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

 il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio 

Emilia;

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;

 il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

 il D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

 Il D. Lgs. 118/2011.

DISPONE

1. di  liquidare  lo  stato  di  avanzamento  lavori  unico  e  finale  alla  ditta  GREEN POWER 

SERVICE S.R.L. (P. IVA 02127311203)  per complessivi € 23.033,60 IVA al 22% compresa  CIG 

B804959B39 attingendo:

• all’impegno 2025/5869  capitolo 40147/62 Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 

2.02.01.09.016  per euro 6.406,53

• all’impegno 2025/5868 capitolo  40147/62 Missione/Programma 06.01, Piano Finanziario 

2.02.01.09.016  per euro 13.185,43

• all’impegno  2025/5869/1   capitolo  40147/62 Missione/Programma  06.01,  Piano 

Finanziario 2.02.01.09.016  per euro 3.441,64

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario, per l'emissione dei mandati di 

pagamento a favore dell’ appaltatore  dei lavori in oggetto.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

      Il Dirigente del Servizio

  Ing. Salvatore Falbo
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