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OGGETTO: PNRR-M1C3-INTERVENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E
COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU’ AMPIO ACCESSO
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” - RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI
SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE
PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI
FINANZIANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU — CUP J87B22000800006 —
SOTTOPROGETTO 1 LOTTO 1 — LAVORI EDILI

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER MODIFICA CONTRATTUALE
Al SENSIDELL’ART. 21 C. 2 ALL. 11.18 D.Lgs 30/2023

Impresa Appaltatrice
Architetto Ligabue Costruzioni Srls, in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 Medicina (BO)
P.IVA 03714121203

Stazione Appaltante
Comune di Reggio Emilia, piazza Camillo Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia (RE)

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Francesca Ruozi

Direzione Lavori
Arch. Cinzia Araldi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Arch. Mattia Pelani

Contratto
PG 38520 del 14/02/2025

Atto integrativo al contratto PG 38520 del 14/02/2025 a seguito di variante in corso d’opera, ai sensi
dellart. 21 comma 2 Allegato 11.18 del D.lgs 36/2023, inerente il LOTTO 1 — LAVORI EDILI
dellintervento PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E
COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU’ AMPIO ACCESSO
PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA” - RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI
SPAZI CORTILIVI ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE
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PER LA COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI
FINANZIANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU — CUP J87B22000800006 —
SOTTOPROGETTO 1.

L’anno 2026 - duemilaventisei— addi XX (XX) - del mese di XXX,
da una parte

per il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che
d’ora innanzi sara denominato anche committente o ente appaltante, 'Arch. Massimo Magnani, nato a
Reggio Emilia il 05.07.1967, (c.f. MGNMSMG67L05H223K), in qualita di Dirigente dellArea Sviluppo
Sostenibile del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferito con atto del Sindaco P.G. n.
35014 del 10.02.2025, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e
stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del medesimo, in virtu degli artt. 33 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto Comunale, nonché in
ottemperanza alle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del
30.03.2001", cosi come completato dall’art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti
del Comune di Reggio Emilia”;

dall’altra parte

per I'operatore economico Architetto Ligabue Costruzioni Sris con sede legale a Medicina (BO), in
via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203, il Sig. Lorenzo Ligabue, nato a Reggio
Emilia (RE) il 02.01.1981, c.f. LGBLNZ81A02H223J in qualita di Legale rappresentante della societa,
che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’esclusivo interesse della medesima, giusta
visura ordinaria di societa di capitali n. XXX, rilasciata in data XXX dal Registro Imprese della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Premesso che:

e con determinazione dirigenziale R.U.D.n. 903 del 05/08/2024 ¢é stato affidato I'appalto dei
lavori relativi al Lotto 1 “Lavori edili” alla ditta Architetto Ligabue Costruzioni Srls con
sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059 P.IVA 03714121203
per un importo di € 116.000,00 (oltre IVA 4%) comprensivi di € 2.141,44 per oneri della
sicurezza, contratto a PG 38520 del 14/02/2025, su di un importo a base di offerta di €
117.401,87 comprensivi di oneri della sicurezza, applicando uno sconto percentuale di 1,22%;

e con determinazione dirigenziale n. 665 del 27/06/2023 & stato determinato di affidare i
servizi di ingegneria e architettura consistenti nella progettazione della fattibilita tecnica
economica, progettazione esecutiva e direzione lavori, alloperatore economico Arch.
Cinzia Araldi - P.IVA 02219640345 con sede in Piantonia di Fornovo Val di Taro - Via
Filagni 6 (PR) - CIG 9900428BA2;
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con verbale del direttore dei lavori arch. Cinzia Araldi, a PG 241758 del 26/09/24 sono stati
consegnati i lavori edili relativi al Lotto 1;

in corso di esecuzione dei lavori dellappalto in oggetto a causa di circostanze
imprevedibili da parte della Stazione Appaltante ai fini dalla tutela del bene e per
ottemperare alle richieste della Soprintendenza emerse in corso dopera si € reso
necessario apportare modifiche al contratto sottoscritto;

con comunicazione agli atti con PG n. 201852 del 07/08/2025 il Direttore dei lavori arch.
Cinzia Araldi ha presentato istanza di variante in corso d’opera ex art. 21 comma 2 Allegato
[1.18 del D.Igs 36/2023 dei lavori in oggetto;

con relazione agli atti del Comune di Reggio Emilia con PG 2025/0213180 del 28/08/2025
il RUP arch. Francesca Ruozi ha espresso giudizio di ammissibilita alla variante in
argomento, sentito il Dirigente responsabile;

in data a PG 2025/0219493 del 08/09/2025 sono stati inviati gli elaborati descrittivi delle
modifiche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della citta metropolitana
di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara che ha espresso parere
favorevole a PG 2025/0230255 del 24/09/2025;

con Determinazione Dirigenziale RUD 1598 del 4/12/2025 & stato approvato I'affidamento
della progettazione della suddetta variante e della relativa Direzione Lavori alla progettista
incaricata arch. Cinzia Araldi;

in data XXX a PG XXX la stessa ha rassegnato il progetto di variante ex art. 21 comma 2
Allegato 11.18 del D.Igs 36/2023 dei lavori in oggetto, che aumenta I'importo a contratto di €
17.390,50 (diconsi euro diciassettemilatrecentonovanta/50) per lavori, al netto dellIVA,
portando 'importo contrattuale, al netto del ribasso, da € 116.000,00, di cui € 113.858,56 per
lavori ed € 2.141,44 per oneri della sicurezza, al nuovo importo contrattuale di € 133.390,50 di
cui 130.945,50 per lavori e € 2.445,00 per oneri per la sicurezza;

in data a PG XXX il RUP ha sottoposto al Dirigente Responsabile la proposta di
approvazione della variante all'intervento in oggetto relativa al Lotto 1 che trova copertura
all'interno delle risorse del quadro economico di progetto;

con Determinazione Dirigenziale XXX & stata approvata la variante ai sensi dell'art. 21
comma 2 Allegato 11.18 del D.Igs 36/2023 costituita dai seguenti elaborati.

Tutto cid premesso e rilevato con il presente atto si conviene quanto segue:

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto di sottomissione.
Le parti confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e 'assumono quale parte integrante
e sostanziale del presente.

ISP Finanziato =W MINISTERO
M dall'Unione europea 27N DELLA
= NextGenerationEU \ CULTURA



Art. 2

L’arch. Lorenzo Ligabue in qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'lmpresa Architetto
Ligabue Costruzioni Srls con sede legale a Medicina (BO), in via Orlando Argentesi n.20/C 40059
P.IVA 03714121203, esecutrice dei lavori in oggetto prende atto e assume l'impegno ad eseguire
senza alcuna eccezione i lavori di completamento di cui agli elaborati elencati in premessa. I
committente affida all'appaltatore che accetta, I'esecuzione dei lavori inerenti le modifiche ai sensi
dellart. ex art. 21 comma 2 Allegato 11.18 del D.lgs 36/2023, di cui ai relativi elaborati tecnici,
nel’ambito dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ FISICA DEGLI SPAZI CORTILIVI
ESTERNI E REVISIONE DEI PERCORSI MUSEALI E DELLA COMUNICAZIONE PER LA
COMPLETA FRUIZIONE DELLE ESPERIENZE CULTURALI DI PALAZZO DEI MUSEI
FINANZIANZIATO DALL'UNIONE EUROPERA NEXTGENERATIONEU - CUP J87B22000800006 —
SOTTOPROGETTO 1 LOTTO 1 - LAVORI EDILI nellambito dlintervento PNRR-M1C3-
INVESTIMENTO 1.2 “RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIU AMPIO ACCESSO PARTECIPAZIONE ALLA
CULTURA".

Art. 3

L’affidamento in oggetto, viene, dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto, sotto
losservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni di cui al contratto originario PG 38520
del 14/02/2025, nonché negli elaborati tecnici in atti al PG XXX, tra cui 'atto di sottomissione, nella
completezza dell’articolato che lo costituisce (n. 9 articoli), documenti tutti che I'appaltatore dichiara di
ben conoscere e di accettare, integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.

Art. 4
Il presente affidamento &, inoltre, regolato:

- dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000,
nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e I'evasione contributiva nell'esecuzione
dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed
integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n.
4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva;

- dal “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalita
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici’, approvato con Delibera di Giunta
Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011, cosi come successivamente rinnovato con atto di G.C.
P.G. n. 23050/160 del 31.07.2013, nonché integrato, giusto addendum di cui alla Delibera di Giunta
Comunale ID n. 75 del 28.03.2023, qui integralmente richiamato, le cui clausole I'aggiudicatario accetta
e sottoscrive con il presente contratto;

- dalle disposizioni contenute nel “Protocollo d’Intesa in materia di affidamento dei contratti pubblici di
lavori, forniture e servizi dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, come integrato
e modificato dal D.Lgs. 56/2017 — valorizzazione della qualita negli appalti e dei principi di legalita”,
sottoscritto con le Associazioni di categoria e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165
del 04.10.2018, in atti al Protocollo Generale del Comune di Reggio Emilia n. 132414 del 18.10.2018;
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- dal Protocollo d'intesa per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di
finanziamento e di investimento previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) tra la
Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, i Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Reggio Emilia.

L’appaltatore si obbliga a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nei precitati protocolli.

Art. 5

Le modifiche al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 sopra descritta comportano
un aumento dellimporto contrattuale pari a € 17.390,50 (diconsi euro
diciassettemilatrecentonovanta/50) per lavori, al netto dell'lVA, portando l'importo contrattuale da €
116.000,00 di cui € 113.858,56 per lavori ed € 2.141,44 per oneri della sicurezza, a € 133.390,50 di cui
130.945,50 per lavori ed € 2.445,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA. Il presente atto di
sottomissione non modifica i tempi contrattuali.

Art. 6

Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., il conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata
che in uscita, per tutta la gestione contrattuale & il seguente:

- BANCA EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO, IBAN IT 3800707266290000000409065. La
persona delegata ad operarvi € il Sig. Lorenzo Ligabue, nato a Reggio Emilia (RE) il 02.01.1981, c.f.
LGBLNZ81A02H223J.

A pena di nullita del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi allappalto oggetto del presente
contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni (sono esentate le fattispecie
contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente
contratto, il codice identificativo gara (CIG B285B28BD6), attribuito dall'Autorita Nazionale
Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalita e al codice
fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullita assoluta
l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Le
disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

Art. 7
SICUREZZA E RISERVATEZZA

1 - L’aggiudicatario ha 'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, anche tramite I'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
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necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza
l'espressa autorizzazione delllAmministrazione.

2 - L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del Contratto.

3 - L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4 - |’aggiudicatario & responsabile per 'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali
violazioni dell’'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5 - L’aggiudicatario pud utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni
trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.

6 - In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, TAmministrazione ha facolta di
dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che I'aggiudicatario sara tenuto a risarcire tutti i
danni che ne dovessero derivare.

7 - L’aggiudicatario potra citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla
Amministrazione delle modalita e dei contenuti di detta citazione.

8 - Sara possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure
adottate dall’aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente
contratto.

9 - L’aggiudicatario non potra conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna
documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovra, su richiesta, ritrasmetterli
allAmministrazione.

10 - Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo
fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, solo ove necessario
per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal
Regolamento UE 2016/679.

Art. 8

L’aggiudicatario, prende atto dellattivazione, da parte dellEnte appaltante, della piattaforma
informatica dedicata al “whistleblowing”, sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di
segnalare illeciti, abusi, illegalita o irregolarita lesivi dellinteresse pubblico, comunicando ai propri
dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilita di accesso al sistema di
whistleblowing del Comune di Reggio Emilia, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano
venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2).
Il software & conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Delibera n. 311 del
12.07.2023 e Regolamento ANAC del 12.07.2023; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma
attivata dal Comune di Reggio Emilia, messo a disposizione anche dei dipendenti delle imprese
fornitrici: Www.comune.re.it -l Comune>Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Prevenzione
della corruzione>whistleblowing; nella medesima sezione sono disponibili il manuale operativo per le
modalita di segnalazione e i relativi moduli. L’aggiudicatario si impegna solennemente a non adottare
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misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Art. 9

Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono
unicamente all'autorita giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente & quello del Tribunale di
Reggio Emilia.

Il presente atto & fin d’ora impegnativo per I'assuntore mentre lo sara per 'Amministrazione solo
dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Si allegano gli elaborati di variante come da seguente elenco elaborati:
o ED_E.O1Relazione illustrativa Lotto 1 Var_ 00
e ED E.02 CME Lotto 1 Var_00
o ED_E.O03 Analisi prezzi Lotto 1 Var_00
o ED_E.04 Incidenza manodopera Lotto 1 Var_00
o ED_E.O05 Elenco prezzi Lotto 1 Var_00
e ED_E.06 Quadro comparativo Lotto 1 Var_00
o AR_E.01 Planimetria stato autorizzato Var_00
o AR _E.02 Planimetria di progetto 100 Var_00
¢ AR _E.03 Stato comparativo con progetto autorizzato Var_00
o AR_E.04 Progetto acque meteoriche e imp.meccanici Var_00
o Verbale concordamento nuovi prezzi

p. il Comune di Reggio Emilia p. Architetto Ligabue Costruzioni Srls
Arch. Massimo Magnani Arch. Lorenzo Ligabue
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