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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

DEFINIZIONI

| termini che seguono, usati nel presente capitolato, indicheranno rispettivamente:

- COMMITTENTE od ENTE APPALTANTE o STAZIONE APPALTANTE o
AMMINISTRAZIONE: STU Reggiane Spa

- APPALTATORE o DITTA APPALTATRICE o DITTA: la Ditta alla quale vengono affidate le
forniture o I'esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato;

- DIRETTORE DEI LAVORI: il tecnico abilitato ed incaricato dal Committente di sorvegliare i
lavori e di impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché I'attuazione delle attivita
affidate all’Appaltatore avvenga in conformita ai documenti contrattuali;

- DIRETTORE DI CANTIERE: il professionista od il tecnico qualificato incaricato dall’ Appaltatore
di organizzare e condurre i lavori previsti nei documenti di contratto;

- OPERE EDILI: si intendono tutte le opere inerenti a pavimenti, pareti, porte, serramenti,
sistemazione esterna e opere complementari come meglio specificate di seguito;

- OPERE IMPIANTISTICHE: si intendono tutte le opere inerenti agli impianti elettrici e speciali,
termomeccanici e idrici-sanitari, come meglio specificato di seguito.

- EPU, E.P.U., TARIFFA: si intende I'elenco prezzi unitari contrattuale.

- L’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara & stato composto utilizzando il Listino Prezzi
Emilia-Romagna OO.PP. e Difesa del Suolo 2025

- Per le lavorazioni specifiche dell’appalto, non ricomprese nei prezzi compositi di cui ai suddetti
listini, si & provveduto a redigere apposite Analisi Prezzi utilizzando i prezzi elementari da listini
ufficiali o altri prezzi elementari ricavati da preventivi o analisi di mercato.

- | prezzi derivanti da analisi delle varie categorie d’'opera comprendono i compensi per le spese
generali e I'utile del’Esecutore, riguardanti gli oneri derivanti da una conduzione organizzata e
tecnicamente qualificata del cantiere nella misura del 27,6% sul costo complessivo (le spese
generali incidono per il 16% e l'utile d'impresa incide per il 10%, incrementato delle spese
generali) per omogeneizzazione al prezzario assunto come riferimento principale.

- RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI:

- D.lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”
- Testo unico per la sicurezza DLgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.
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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1) Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni
occorrenti per realizzare a corpo tutti i lavori di cui allintervento “PR-FESR EMILIA
ROMAGNA 2021-2027 PRIORITA 1, OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 - AZIONE 1.1.4
“SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITA DI RICERCA E DI INNOVAZIONE E
L’'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE” - POTENZIAMENTO
INFRASTRUTTURALE DEI TECNOPOLI - SEZIONE A - PROGETTO PER
ESPANSIONE POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
LABORATORI DEL TECNOPOLO DI REGGIO EMILIA PER ATTIVAZIONE
INFRASTRUTT. DI RICERCA IN DIGITAL & SENSING EQUIPMENT-AMPLIAMENTO
DEL TECNOPOLO REGGIO EMILIA CUP J89J23000500004” secondo quanto
riportato nel presente Capitolato, nellElenco Prezzi Unitari, nei disegni ed in ogni altro
elaborato contrattuale. Le opere, quindi, devono intendersi strettamente finalizzate al
suddetto obbiettivo e pertanto la descrizione delle rispettive voci sara sempre
interpretata nel senso comprensivo di tutte le specifiche e prescrizioni esecutive che
devono essere rispettate per la conformita alle norme vigenti nazionali e regionali
specifiche.

Per una descrizione particolareggiata delle opere, si rimanda alla relazione illustrativa,
agli elaborati grafici e al Computo Metrico Estimativo di progetto.

L'Amministrazione Appaltante si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle opere,
in fase esecutiva, quelle varianti, in piu 0 in meno, o defalcare quei lavori che riterra
opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori stessi, senza che
I'lmpresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura e specie, nel rispetto della vigente normativa.

2) Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti tecnologici con
relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

3) L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri
obblighi.

4) Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Igs. 36/2023 i lavori in oggetto verranno affidati
unitariamente, in quanto in relazione alla specificita del medesimo ed alle tipologie delle
lavorazioni I'eventuale esecuzione frazionata tra piu soggetti non é tale da assicurarne
la realizzazione nel rispetto della funzionalita ed effettiva operativita oltre che rispetto
delle tempistiche, l'intervento inoltre & caratterizzato dalla necessaria unitarieta, pena
aggravio economico per la Stazione Appaltante.
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Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1)

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto degli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell’'offerta ai sensi dell’art. 100, commi 1
e 5, primo periodo, del D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2) L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.304.996,11 (euro
unmilionetrecentoquattromilanovecentonovantasei/11), di cui € 45.720,45 (euro
quarantacinquemilasettecentoventi/45) per oneri relativi alla sicurezza dei cantieri
(fisso ed invariabile in conformita alle vigenti normative) ed € 306.397,23 (euro
trecentoseimilatrecentonovantasette/23) per costi relativi alla manodopera.

3) I lavori saranno appaltati “a corpo” secondo modalita di formulazione dell’offerta meglio
definita dalla disciplina di gara, secondo le esigenze dell Amministrazione e nel rispetto
della normativa vigente nel settore dei lavori pubblici.

4) Stante la designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri di cui all’art. 32
allegato 1.7 e dell’articolo 12 allegato 11.14 D.Lgs. 36/2023, sono indicati nella seguente
tabella:

TABELLA “A”

0G1

Edifici civili e industriali 795.070,77 €| 28.866,59 € 823.937,36 € 63,14%
0S18b

Componenti per facciate 252.044,85 € 9.150,98 € 261.195,83 € 20,02%

continue

0S28

Impianti termici e di 212.160,04 € 7.702,88 € 219.862,92 € 16,85 %
condizionamento

Importo manodopera Euro € 306.397,23 come come esplicitato nell’elaborato “QUADRO
D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA”.

TABELLA "B" CATEGORIE OMOGENEE
DEI LAVORI

Lavori a corpo
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5 N o
P65 | orosame| B3
n. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori %% § % costi della § § 2
g §-a - sicurezza £ g
(b) (c)
1 Opere edili 0G1 392.936,94 €| 31,20%
2 Strutture 0oG1 230.070,66 € 18,27%
3 | Impianti elettrici 0G1 101.656,27 € 8,07%
4 | Facciate continue 0S18b 252.044,85€| 20,02%
5 | Impianti termoidraulici 0S28 212.160,04 € 16,85%
6 | Opere esterne 0G1 70.406,90 € 5,59%
A |[IMPORTO TOTALE LAVORI al lordo del ribasso d’asta 1.259.275,66 € 100%

Di seguito si riportano lavorazioni sensibili ai sensi dell’art.1, comma 53 legge 190/2012

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione
dei rifiuti.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1) Il contratto & stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m) dell’Allegato 1.7 al
Codice. Il contratto verra stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale
rogante della stazione appaltante e redatto in modalita elettronica. Tutte le spese
inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

2) L’importo contrattuale di cui all’articolo 2, come determinato in seguito all’offerta
dell’aggiudicatario, trattandosi di appalto a corpo, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alle quantita dei lavori regolarmente eseguiti ed
accettati dal DL (il corrispettivo “a corpo” rimane fisso non potendo variare in aumento
o in diminuzione secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti);

3) Per la determinazione del corrispettivo contrattuale il DL utilizza i prezzi contrattuali
determinati applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’Appaltatore
alla quota parte dei prezzi unitari di progetto posto a base di appalto (quota parte
indicata nel precedente Art. 2). | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
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in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 120 del
Codice dei contratti.

4) Per la parte di lavoro di cui all’articolo 2, prevista a “corpo” negli atti progettuali”, i prezzi

6)

unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
'importo complessivo dell’'offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non
hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla Stazione appaltante nel
computo metrico e nel computo metrico estimativo, essendo obbligo esclusivo di
quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita
delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione
dellofferta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e
della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono per lui vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 120, del D.Lgs. 36/2023, di seguito Codice.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, comma 2.

Art. 4 - Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai sensi della Tabella A dell’allegato 11.12 al D.lgs. 36/2023, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere generali «OG1» - Edifici civili e industriali (Classifica Il per
importi fino a euro 1.033.000,00 + il 20%, subappaltabile nei limiti di legge), «0S28» —
Impianti Meccanici (Classifica | per importi fino a euro 516.000,00 + il 20%, subappaltabile
nei limiti di legge) e «OS18b» — Componenti per facciate continue (Classifica | per importi
fino a euro 258.000,00 + il 20%, subappaltabile nei limiti di legge).

Impianti termici e di
condizionamento

0G1

Edifici civili e industriali . Prevalente 823.937,36 ¢ nei limiti di LeggseI
0S18b

Componenti per facciate | Scorporabile 261.195,83 € Sl
continue

0528

Scorporabile 219.862,92 € S|

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
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| gruppi di lavorazioni omogenee di cui al comma 6 dell’art. 32 allegato 1.7 al D.Lgs.
36/2023, sono riportati nell’articolo 2 del presente capitolato speciale.
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1) In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2) In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella
lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o0 regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3) L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
c)per | cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 ss.mm.ii.:

- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso
decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

- il fascicolo dell'opera di cui allart.91 comma b Digs 81/2008 e ss.mm.ii. i cui
contenuti sono definiti all’allegato XVI del succitato Dlgs

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n.
81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale.
2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
- D.Lgs.vo n. 36/2023;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
- tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubbilici, le disposizioni
del Codice civile. E cid indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente
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Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate
ed altre no, ovvero siano richiamate in parte, dovendosi le norme predette, e le
relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel
contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive
competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore
delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono
interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia
indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte
successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. alla data di
pubblicazione del bando di gara.

Resta esplicitamente inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione tra le parti,
con la sottoscrizione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Contratto, tutte le
normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNR-UNI,
ICITE, CEI, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché
dei D.T.U. e direttive CEE, nonché di norme tecniche europee, comunque, applicabili
alle forniture e manufatti oggetto di appalto

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e,
sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120, del D.Lgs.
36/20283.

4) Elenco elaborati contrattuali:

ELABORATI DESCRITTIVI _ GENERALI E ARCHITETTONICO

D.00.EE Elenco elaborati

D.01.RTI Relazione tecnico illustrativa generale

D.02.CSA Capitolato speciale di appalto e schema di contratto
D.03.CTP Capitolato Tecnico Prestazionale

D.04.CME Computo metrico estimativo

D.05.EPU Elenco prezzi unitari

D.06.AP Analisi prezzi

D.07.QE Quadro economico
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D.08 Piano di manutenzione dell’opera

D.09 Cronoprogramma

D.10.VPRAP |Valutazione previsionale Requisiti Acustici Passivi

D.11.CAM |Relazione CAM e DNSH

D.12 Quadro dell’incidenza della manodopera

ELABORATI GRAFICI _ ARCHITETTONICO_ lotti Pavarani Architetti

A.01 Planimetria inquadramento Sc 1:500
A.02 Rilievo — Pianta e Sezione Sc 1:100
A.03 Planimetria generale Sc 1:100
A.04 Planimetria interventi — Confronto stato di fatto / progetto Sc 1:100
A.05 Piante Sc 1:100
A.06 Layout — suddivisione unita immobiliari Sc 1:100
A.07 Pianta piano terra Sc 1:50
A.08 Pianta piano primo Sc 1:50
A.09 Pianta piano secondo Sc 1:50
A.10 Pianta della copertura Sc 1:50
All Prospetti Sc 1:50
A2 Sezioni Sc 1:50
A.13 Sezione trasversale di dettaglio Sc1:20
A.14 Sezione sulla scala di dettaglio Sc1:20
A.15 Sezioni di dettaglio Sc1:20
A.16 Dettagli costruttivi Sc1:5
Al17.1 Abaco stratigrafie solai e pareti Sc1:10
A.17.2 Abaco stratigrafie solai - planimetrie Sc 1:100
A17.3 Abaco stratigrafie pareti - planimetrie Sc 1:100
A.18 Abaco pavimentazioni Sc 1:50
A.19 Abaco controsoffitti Sc 1:50
A.20 Abaco serramenti esterni Sc 1:50
A21 Abaco serramenti interni Sc 1:50
A.22 Sottoservizi - acque nere e bianche Sc 1:200
A.23 Sottoservizi — rete elettrica Sc 1:200
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A.24 Sottoservizi — rete telefonica Sc 1:200
A.25 Sottoservizi — rete climatizzazione e idrica Sc 1:200
A.26 Sicurezza Antincendio Sc 1:100
ELABORATI DESCRITTIVI _ STRUTTURALE_ Team progetti

DS.RG Relazione geologica, geotecnica e sismica

DS.RS Relazione descrittiva, di calcolo e valutazione della sicurezza

DS.RM Relazione sui materiali

ELABORATI GRAFICI _ STRUTTURALE_ Team progetti

SE.01.1 Casseratura fondazioni 1:50-1:20
SE.01.2 Carpenteria fondazioni 1:50-1:20
SE.02.1 Carpenteria Pilastrate 1:50-1:20
SE.03.1 Opere in carpenteria metallica Scale varie
SE.04.1 Casseratura primo solaio 1:50
SE.04.2 Carpenteria travi longitudinali primo solaio 1:50-1:20
SE.04.3 Carpenteria travi trasversali primo solaio 1:50-1:20
SE.05.1 Casseratura secondo solaio 1:50
SE.05.2 Carpenteria travi longitudinali secondo solaio 1:50-1:20
SE.05.3 Carpenteria travi trasversali secondo solaio 1:50-1:20
SE.06.1 Casseratura solaio copertura 1:50
SE.06.2 Carpenteria travi longitudinali solaio copertura 1:50-1:20
SE.06.3 Carpenteria travi trasversali solaio copertura 1:50-1:20
SE.07.1 Carpenteria Scale 1:50-1:20
SE.08.2 Carpenterie solette, sporti e particolari esecutivi Scale varie
ELABORATI DESCRITTIVI _ IMPIANTI MECCANICI_ Pagliani Group

IM.O1 Relazione tecnica specialistica

IM.02 Relazione di calcolo

IM.03 Relazione tecnica secondo DGR 967/2015-ex legge 10

ELABORATI GRAFICI _ IMPIANTI MECCANICI_ Pagliani Group

IM.04 Schema funzionale impianto termico e raffrescamento

IM.05 Impianto termico di riscaldamento e raffrescamento — Piano Terra Sc 1:50
IM.06 Impianto termico di riscaldamento e raffrescamento — Piano Primo Sc 1:50
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IM.07 Impianto termico di riscaldamento e raffrescamento — Piano Secondo |Sc 1:50
IM.08 Impianto di ricambio aria — Piano Terra Sc 1:50
IM.09 Impianto di ricambio aria — Piano Primo Sc 1:50
IM.10 Impianto di ricambio aria — Piano Secondo Sc 1:50
IM.11 Impianto di ricambio aria — Piano Copertura Sc 1:50
IM.12 Impianto idrico-sanitario e scarichi — Piano Terra Sc 1:50
IM.13 Impianto idrico-sanitario e scarichi — Piano Primo Sc 1:50
IM.14 Impianto idrico-sanitario e scarichi — Piano Secondo Sc 1:50
IM.15 Impianto idrico-sanitario e scarichi — Piano Copertura Sc 1:50
IM.16 Distanze di sicurezza minime per la manutenzione — Piano Terra Sc 1:50
IM.17 Distanze di sicurezza minime per la manutenzione — Piano Primo Sc 1:50
IM.18 Distanze di sicurezza minime per la manutenzione — Piano Secondo Sc 1:50
ELABORATI DESCRITTIVI _ IMPIANTI ELETTRICI_ Camellini PI
IE.10 Relazione tecnica
IE.11 Calcoli di dimensionamento e verifica
IE.12 Valutazione del rischio di fulminazione
IE.13 Atlante Schemi Elettrici
ELABORATI GRAFICI _ IMPIANTI ELETTRICI_ Camellini PI
IE.01 Planimetria Impianti Elettrici Piano Terra Sc 1:100
IE.02 Planimetria Impianti Elettrici Piano Primo Sc 1:100
IE.03 Planimetria Impianti Elettrici Piano Secondo Sc 1:100
IE.04 Planimetria Impianti Elettrici Tetto e Impianti Fotovoltaici Sc 1:100
IE.05 IE.O5 Planimetria impianti Speciali: illuminazione di Emergenza, Sc 1:100
Rivelazione Manuale d’incendio
IE.0O6 Planimetria Impianti Elettrici Area Esterna e sottocentrali. Sc 1:200
ELABORATI SICUREZZA _ Ings Progetti Srl
SIC.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo del calcolo analitico
dei costi della sicurezza
SIC.02 Fascicolo dell’Opera
SIC.03 Layout di Cantiere Sc 1:100
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5)

| seguenti documenti sono da considerarsi allegati al presente Capitolato Speciale
quindi parte integrante del contratto:

» Capitolati tecnici;

¢ Computo metrico estimativo;

» Relazioni tecniche.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nhonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli

atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,

delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i

lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del

procedimento, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione

allegata, I'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede

di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare
di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro
integrale attuabilita;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e
dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti
effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle
indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di
tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle
indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle
proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri
accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa
costituire motivo per ritardi 0 maggiori compensi o particolari indennita.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze

organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione

del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di

strutture posti a base d’appalto, dopo I'approvazione del Direttore dei Lavori,

I'Appaltatore dovra provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n.

64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla

documentazione di collaudo.
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Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1) In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 124 del Codice.

2) Qualora 'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi
17 e 18 dell’art. 68 del Codice

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di
cantiere

1) L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2) L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
capitolato generale d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4) L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5) Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della
persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 — Responsabilita dell’appaltatore

1) L'Appaltatore € responsabile, a tutti gli effetti, dellesatto adempimento delle
indicazioni, prescrizioni e previsioni contenute nei documenti di contratto e della
perfetta progettazione costruttiva, esecuzione e riuscita delle opere affidatigli.

2) L’'Appaltatore dovra demolire, a proprie spese, quanto eseguito in difformita alle
prescrizioni di cui sopra e sara tenuto al risarcimento dei danni provocati.
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3)

La Stazione Appaltante potra accettare tali opere; in tal caso, esse saranno valutate
tendo conto dell’eventuale loro minor costo, restando obbligato I'Appaltatore ad
esequire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori € complementari che
gli fossero richiesti per I'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformita alle prescrizioni
contrattuali, o0 comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti
della contabilizzazione.

L’Appaltatore non potra mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie
responsabilita, la presenza in cantiere del personale di direzione dei lavori nonche
I'approvazione di disegni e di calcoli.

L’Appaltatore, od altro tecnico da lui nominato, sara I'unico responsabile per tutte le
incombenze del cantiere e della direzione e sorveglianza delle maestranze e dei
materiali, della esecuzione, manutenzione e funzionamento delle opere provvisorie e di
qualunque genere con assoluto sollievo del Direttore dei Lavori e della Committente da
qualsiasi responsabilita al riguardo.

Ogni onere e responsabilita sia civile che penale, di qualsiasi genere, natura ed entita,
sia diretta che indiretta, sia verso terzi che verso 'Amministrazione Committente,
comunque derivante dall’assegnazione del contratto dell’Appaltatore, sara a totale
carico dell’Appaltatore stesso che rilevera, nel modo piu ampio e completo, il
Committente da ogni peso, noia, controversia e cause dirette o indirette, di qualsiasi
specie, anche se dipendenti da infrazioni od omissioni alle leggi e regolamenti vigenti o
che andranno in vigore durante il corso dei lavori.

In particolare, I'Appaltatore esonera, sin da ora, il Committente da qualsiasi
responsabilita, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose che dovessero
verificarsi o prodursi in dipendenza dei lavori assegnati.
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CAPO 3 — DEFINIZIONE DELLE OPERE E OBBLIGAZIONI

Art. 12 - Descrizione dell’opera ed elenco delle principali opere in
appalto

1)

6)

La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere oggetto dell’appalto risultano
dagli allegati disegni di progetto, ai quali disegni il presente Capitolato fa
riferimento. Nell’esecuzione di tutte le opere facenti parte del lavoro appaltato si
dovranno scrupolosamente seguire tutte le norme specificatamente indicate nel
presente Capitolato e nei disegni di progetto, nonché quelle che saranno impartite
dalla D.L. Tutte le opere in appalto oltre che dalle descrizioni riportate nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno sempre rispondere alle prescrizioni dei
Capitolati di specifiche tecniche, alle descrizioni di elenco prezzi e alle indicazioni
impartite dalla D.L.

In caso di dubbia interpretazione, I'lmpresa ha I'obbligo di richiedere chiarimenti alla
D.L. prima dell’inizio delle varie opere. In caso di errata interpretazione del presente
capitolato e dei disegni allegati, I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso, sia
per la demolizione delle opere eseguite in difetto, sia per la loro ricostruzione.

| lavori sono appaltati a corpo. Per una precisa elencazione delle opere appaltate
a corpo si rimanda all’elenco prezzi unitari. Tale elenco di opere &€ da considerarsi
parte integrate del presente capitolato mentre le quantita di computo metrico non
hanno carattere vincolante. Si ribadisce inoltre che la realizzazione delle opere
appaltate a corpo definite nel presente Capitolato, nelle descrizioni dell’Elenco
prezzi e negli elaborati grafici e tecnici contrattuali dovra essere comprensiva di
tutto cido che, pur non essendo specificatamente descritto od omesso, risulti
necessario per dare i lavori compiuti e funzionanti in ogni loro parte secondo le
normative vigenti e le regole dell’arte.

Le descrizioni riportate, alla pari delle prescrizioni riportate nel presente capitolato,
nei capitolati di specifiche tecniche, e di quanto graficamente definito nei disegni di
progetto, hanno lo scopo di illustrare e definire le opere in appalto.

| prezzi di elenco potranno trovare applicazione nella gquantificazione del
compenso _di_eventuali_varianti in_corso d’opera, di carattere migliorativo e
sostanziale, sviluppate nellambito delle vigenti normative, nell’esclusivo interesse
dellamministrazione, regolarmente approvate e finanziate. Sui singoli prezzi di
elenco si applichera il ribasso formulato dall’offerente sull'importo dei lavori a corpo.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di fornire il Computo
Metrico al solo fine di fornire all’Appaltatore una Elencazione delle principali opere
da eseguire. Nonostante cio, rimane completamente a carico dell’Appaltatore
valutare a proprio rischio in fase di offerta tutte le quantita e mettere poi in opera
tutto quanto necessario e richiesto dal Direttore dei Lavori per il completamento in
ogni sua parte delle opere, perfettamente funzionanti e collaudabili con soluzioni
ricche e ottimo grado di finitura. Le quantita riportate nel computo metrico
estimativo, qualora questo fosse messo a disposizione dellimpresa appaltatrice,
sono da considerarsi puramente indicative e per nulla vincolanti sulla
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effettiva_entita dei lavori da realizzare, rilevabile esclusivamente dagli elaborati
contrattuali. Tali quantita sono utilizzabili solamente come guida nelle analisi che
'appaltatore condurra per propria iniziativa e sotto la propria responsabilita. Tale
elaborato non sara considerato elemento contrattuale. Nessuno potra quindi, in
fase di realizzazione dei lavori, rivendicare errori od omissioni sulle quantita
citate, che non rappresentano elemento vincolante.

Art. 12 Bis — Procedura di scelta del contraente

L’appalto in oggetto viene affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs.
36/2023.

Il criterio di aggiudicazione € quello dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
36/2023.

La stazione appaltante pud sempre verificare la congruita di ogni offerta che risulta
anormalmente bassa.
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CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1)

2)

3)

4)

5)

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

L'Amministrazione puo procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ex art. 17

commi 8 e 9, e art. 50, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, nelle more della

verifica dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 98 del Codice, nonché dei requisiti di

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. In tal caso il direttore dei

lavori indichera espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna

dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e

non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima

convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita

di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio

possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova

procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto 'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

In caso di ritardo nella consegna o nelleffettivo inizio dei lavori, per cause e

responsabilita da imputarsi all’appaltatore, qualora non si addivenisse alla rescissione

del contratto, si applicheranno le penali previste dall’art.16 del presente capitolato.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attivita agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza,
del medico competente quando necessario;

g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con lindicazione delle
qualifiche di appartenenza e relativa idoneita sanitaria prevista dal Decreto
Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del
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6)

7)

datore di lavoro che attesti di aver gia consegnato al lavoratore le informazioni sul
rapporto di lavoro. Ogni variazione dovra esser tempestivamente comunicata;

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a
valutare I'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

[) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di
comunicare al Centro per I'Impiego competente la instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La
comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarita contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in
cui ha sede la ditta, con data in corso di validita in attesa della verifica diretta da
parte di questa amministrazione.

Nel caso, per la particolarita dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in piu parti, le

disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate,

relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal

progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di

consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo

anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati.

I comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora

'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo si

considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo

di sicurezza di cui al successivo art. 41.

Per tutto quanto non previsto si applica I'art. 3 dell’Allegato 11.14 al Codice

Art. 14 - Termini per lI'ultimazione dei lavori

1)
2)

3)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in n. 300 giorni
(trecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali e della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori
predisposto dalla stazione Appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione,
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno
soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi allopera, compreso Ilo
smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.
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Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’'ufficio o su segnalazione dell’appal-
tatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2) Si applica I'art. 121 del Codice.

3) L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se
riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, acquisito |l
parere del direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del

termine anzidetto.

4) A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto
o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

5) 1 verbali di sospensione lavori, ordinata con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, controfirmati
dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6) La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non
pPOSSONO essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate
da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

8) Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 121 del Codice.

9) Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Per tutto quanto non previsto si applica I'art. 8 dell’Allegato 11.14 del Codice

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1) a) nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zerovirgolasei per mille) sullimporto
contrattuale;
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b) per i lavori dove & prevista dal progetto I'esecuzione articolata in piu parti frazionate
e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d’'una di tali parti, le
penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.

2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di
cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di
cui al successivo art. 17.

3) La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), € disapplicata e, se, gia
addebitata, € restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
allarticolo 17.

4) La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili 0
danneggiati.

5) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

6) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e
cronoprogramma

17.1 - Norme generali per la pianificazione dei lavori

1) L’appaltatore dovra pianificare I'organizzazione dei lavori in accordo con il Direttore dei
Lavori, con il Responsabile del Procedimento e con il Coordinatore della sicurezza,
fermo restando quanto stabilito nel contratto e la facolta dell’appaltatore di sviluppare le
lavorazioni in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa, sulla base del cronoprogramma e delle fasi
operative definite negli elaborati di contratto.

2) E’ facolta della Direzione Lavori stabilire I'interruzione per determinare fasce orarie di
fasi di lavorazione che interferiscano negativamente con I'ambiente senza che cio
comporti slittamenti nei tempi di consegna dei lavori € senza che I'appaltatore possa
richiedere compensi e indennizzi non contemplati nel presente capitolato.
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3)

La Stazione Appaltante si riserva tuttavia il diritto di ordinare I'esecuzione di un
determinato lavoro entro un termine prestabilito di tempo o di disporre I'ordine di
esecuzione dei lavori in modo che riterra piu conveniente, senza che I'’Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora durante l'esecuzione delle opere si dovessero riscontrare ritardi nella
esecuzione rispetto al programma, causa una non corretta valutazione
dell’organizzazione predisposta, I'’Appaltatore deve subito intervenire in modo da porre
in atto tutti quegli accorgimenti necessari al recupero dei tempi in pregiudicato ed
assicurare in modo assoluto il riallineamento dei tempi di programma. Si devono cioé
potenziare le maestranze o aumentare le ore lavorative fino al riequilibrio dei tempi
usando se necessarie ore straordinarie e festive nell'interesse della buona riuscita ed
economica dei lavori, senza che per cid I'appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel
presente capitolato.

17.2 - Programma esecutivo dei lavori

1)

2)

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 allegato |.7 D.Lgs. 36/2023, I'appaltatore entro 10 giorni
dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, predispone
e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato

dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario

alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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3)

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1 del decreto n. 481 del 2008. In ogni caso |l
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il programma esecutivo dei lavori dovra in ogni caso rispettare in modo sostanziale il

programma dei lavori, le fasi di intervento definite dal contratto, le sottofasi stabilite dal

Direttore dei Lavori; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione

appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1)

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo
che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale
d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal responsabile del
procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere
o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in
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materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato |
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 in attesa dell'emanazione di apposito
Decreto Ministeriale.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1) Ai sensi dell’art. 122 comma 4 del Codice, qualora l'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli
assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I'appaltatore, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.
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CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 — Anticipazione

1) E’ prevista, ai sensi dell’art. 125, comma 1 del Codice; la corresponsione a favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento subordinata alla costituzione di
una garanzia fidejussoria conforme a quanto indicato all'art. 125 del Codice e che sara
erogata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1) | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29
e 30, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un
importo non inferiore a euro 250.000 (euro duecentocinquanta/00).

2) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello
0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3) Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti
di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il
quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ........................ ” con lindicazione della
data.

4) La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e [I'erogazione a favore
dell’appaltatore, previa fattura elettronica la cui trasmissione dovra essere effettuata
attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl).

5) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
al’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1.

6) Aisensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma
9 della L. 24.12.2006 n. 286, 'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

- allacquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori
e degli eventuali subappaltatori;

- allaccertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allimporto da corrispondere,
in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalita di cui al
D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento € sospeso e
la circostanza é segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai
fini dell’esercizio dellattivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
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7)

qualora I'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente.

| pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo
massimo pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potra pertanto avere un
importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1)

7)

Il conto finale dei lavori € redatto entro 3 mesi dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione € soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del
comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente
accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando,
€ pagata entro 90 giorni dopo lavvenuta emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa fattura elettronica la cui
trasmissione dovra essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.
117, comma 9, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto
dal successivo art. 47 comma 2.

La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le
assicurazioni o loro rappresentanze. L'importo assicurato deve essere conforme a
quanto previsto dall’art. 106 del Codice.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui allart. 21, comma 6
del presente capitolato.

Art. 23 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1)

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi
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dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gl
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2) Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato
di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale
termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento sono dovuti
allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora
nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3) Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o0 a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4) E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1) Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22,
comma 3, per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

2) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi
di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in
diminuzione, del costo dell’opera superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella
misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3 % applicata alle prestazioni da
eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 dell’art.
60, si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater del medesimo
articolo. Si rinvia alla disciplina sulle modalita di applicazione delle clausole di revisione dei
prezzi di cui all’Allegato ll-bis, al Codice.
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In particolare l'art. 4 ai commi 2 e 3 del predetto Allegato ll-bis recita:

“(...) 2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice
sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico € composto da una
media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal
Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito I''STAT, ai sensi dell'articolo 60, comma
4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A,
tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. |l valore di riferimento per
il calcolo dell'indice sintetico & quello dell'indice revisionale relativo al mese del
provvedimento di aggiudicazione. | documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di
sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1,
commi 3, 4 e 5 dell'Allegato 1.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico &
quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per
I'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

3. Per procedere alla formazione dell’indice sintetico il progettista scompone e classifica
limporto complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di
aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella
A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo
precedenza alle TOL specializzate (...)"

Di seguito si indicano le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) comprese nel presente
progetto esecutivo a base di gara indicate nella Tabella A.1 del predetto Allegato ll-bis:

- TOL 2: Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela di beni culturali

- TOL 15: Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

Ad oggi non € ancora stato adottato il provvedimento dal Ministero dell'infrastrutture e dei
trasporti che fornira gli indici sintetici da utilizzare per ciascuna tipologia omogenea di
lavorazioni.

Nel caso in esame, qualora non venisse pubblicato suddetto provvedimento del MIT entro
'aggiudicazione dei lavori, verra applicata la disciplina transitoria.

In particolare per i contratti di lavori, come previsto nell’allegato Il.2-bis, Sezione IV
“Disposizioni economico-finanziarie e finali”, art.16 “Disposizioni transitorie e finali”,
comma 2, fino a quando non si rendono disponibili gli indici di costo per tipologie
omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell’allegato 11.2-bis, si utilizzano gli
indici sintetici di costo di costruzione del fabbricato residenziale, del capannone industriale
e del tronco stradale con tratto in galleria, come disposto nel testo del Codice dei contratti
pubblici vigente alla data del 1° luglio 2023.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1) E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto.

2) La cessione di credito dovra essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice.
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CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

Si premette che esclusivamente per il compenso di eventuali varianti in corso d’opera
redatte ai sensi dell’articolo 120 del Codice, si potra ricorrere alla contabilizzazione a
misura delle nuove opere, utilizzando i prezzi unitari offerti dall’appaltatore e riportati
sull’elenco prezzi o eventuali nuovi prezzi concordati ai sensi dell’art. 37 del presente
capitolato speciale.

1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente
poste in opera.

2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3) Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4) La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco prezzi unitari previste per
'esecuzione dell’appalto.

Art. 28 - Lavori a corpo

1) La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2) Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare 'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto,
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3) La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale di ciascuna delle quali
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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4) L’elenco delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del
presente articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara,
a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati,
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 29 — Oneri per la sicurezza

1) La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a
misura, e effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati
allimporto contrattuale.

Art. 30 — Disposizioni generali relative ai prezzi

30.1 — Condizioni generali

1) Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente
capitolato e negli altri atti contrattuali, che [|'Appaltatore dovra sostenere per
I'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

2) L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella piu completa
applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi
contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario
al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari gia citate.

3) | prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a
qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata
valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa
legati all'esecuzione dei lavori.

4) Con la firma del contratto, I'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e
di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee
ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla
determinazione del prezzo a corpo. Dichiara, quindi, di avere preso esatta conoscenza
dei luoghi in cui devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra I'altro
delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie d’accesso, delle possibilita di
transito, della disponibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo effettivo
della manodopera e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave
e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli e le soggezioni particolari.

5) Con la firma del contratto, I’Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei
prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme I'utile dell’Appaltatore
oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle opere
oggetto dell’appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di
contratto. In relazione alla riconosciuta remunerativita del complesso dei prezzi
contrattuali, dei quantitativi e di tutte le lavorazioni necessarie alla perfetta esecuzione
dei lavori, nessuna riserva potra essere avanzata in ordine alla pretesa non
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remunerativita dei singoli prezzi o delle quantita di opere da realizzare, qualunque
possa essere la causa che I'abbia determinata.

Disposizioni relative agli importi dei lavori a corpo

1)

Il prezzo complessivo delle opere appaltate a corpo costituisce per I'’Appaltatore un
compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti 0 non dal
presente Capitolato Speciale e Tecnico e dal Capitolato Generale, nonché da leggi,
regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale fanno
esplicito o tacito riferimento. [l compenso comprende inoltre:

la manodopera, ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché le quote per infortuni, assicurazioni sociali ed accessori di ogni specie
compreso spese generali e beneficio dell'lmpresa;

i noli, ogni spesa per dare a pie d’opera i macchinari e mezzi di opera pronti alluso e
completi di quanto occorre per il loro funzionamento (mano d’opera, combustibile,
energia elettrica, lubrificanti, materiali di consumo, ecc.), compreso spese generali e
beneficio della Impresa;

i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, tiri, cali, perdite, sprechi, nessuna
eccettuata, per darli pronti allimpiego a pie d'opera in qualsiasi punto di lavoro,
compreso spese generali e beneficio dell'lmpresa;

le apparecchiature per tutti i sistemi o subsistemi di impianti, ogni spesa per la
fornitura, i trasporti, la messa in opera anche di elementi accessori per la realizzazione
a regola d’arte e completa di tutti gli accorgimenti, anche se non espressamente
menzionati, nonché la messa in funzione e ogni altro onere per dare le opere
funzionanti e collaudabili in opera;

l'integrazione con la progettazione di cantiere, costruttiva e finale completa di dettagli
delle opere, e di adattamento delle strutture murarie o in c.a. esistenti, nonché le
relazioni di calcolo e di dimensionamento integrative riferite alle caratteristiche e alle
potenze delle apparecchiature effettivamente fornite, ecc.

Il prezzo delle opere da realizzare complessivamente a corpo sotto le condizioni tutte
del presente Capitolato Speciale si intende accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli
di sua convenzione, a tutto suo rischio, e quindi & fisso, invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualita, in quanto con l'accettazione del presente Capitolato Speciale si
fa esplicita rinuncia allimpugnazione dell’art. 1164 del C.C.

| prezzi delle opere da eseguire complessivamente a corpo si intendono completi,
definitivi e invariabili intendendoli comprensivi di ogni categoria di lavoro, assistenza
per lo sviluppo tecnico preliminare e di cantiere, fornitura, onere e imprevisti per darle
complete, funzionanti e collaudabili in opera “chiavi in mano”.

Il compenso a corpo si intende pertanto fisso, invariabile e vincolante per I'Appaltatore
intendendo che:

eventuali errori di valutazione, o di calcolo, o di misure;

dimenticanze riscontrate in sede di computazione;

imprevisti o lavori aggiuntivi provvisori e/o definitivi rivelatisi necessari in corso d’opera;
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- particolari e onerose modalita di esecuzione richieste e necessarie per I'esecuzione
delle opere;

- particolari misure di protezione e schermatura o altro, comunque, necessarie per la
sicurezza delle lavorazioni e I'affidabilita di funzionamento dei reparti;

e quant’altro necessario per dare le opere complete funzionanti e collaudabili, si
considerano tutti a carico dell’Appaltatore e remunerati con i relativi prezzi e importi a
COrpo.

5) Per le opere da realizzare a corpo, esclusivamente per il compenso di eventuali
varianti in corso d’opera redatte ai sensi dell’articolo 120, del D.Lgs. 36/2023,
regolarmente approvate e finanziate, si fara riferimento ai prezzi unitari offerti
dall’appaltatore.
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CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Garanzia provvisoria

1) Ex art. 106 D.Lgs. 36/2023 la cauzione provvisoria € stabilita pari al 2 % dell'importo a
base di gara

Art. 32 - Garanzia fidejussoria definitiva

1) E’richiesta garanzia definitiva ex art. 117 del Codice.

2) La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilita del maggior danno.

3) Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.

Art. 33 — Riduzione delle garanzie

1) L’importo della garanzia di cui all’articolo 31 e ridotto secondo I'art. 106 del Codice.

2) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono
in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale
la riduzione €& applicabile alle sole imprese certificate per la quota parte ad esse
riferibile.

Art. 34 - Assicurazioni a carico dell’impresa — Polizza CAR

Ai sensi dell’art. 117 del Codice, I'appaltatore & obbligato, prima della sottoscrizione del
contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
dei lavori nel caso di consegna anticipata, a produrre una polizza di assicurazione che
tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La
prescritta copertura assicurativa deve essere prestata con contratto assicurativo C.A.R.
“Contractors All Risks”, con [lavvertenza che non verra pertanto accettata
un’eventuale polizza assicurativa stipulata sulla base dello Schema Tipo 2.3 di cui
all’abrogato DM 123/2004.

La copertura delle gia menzionate garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere - anche preesistenti — e deve
prevedere:

1)

'estensione della qualifica di Assicurato a tutti i seguenti soggetti:

Committente e suoi incaricati, Appaltatore, Impresa/e esecutrice/i ed eventuali

Subappaltatori nonché rispettivi dipendenti, soggetti incaricati della Direzione Lavori e

Collaudatori, nonché ogni altro soggetto partecipante ai lavori contrattualmente

definito;

alla Sezione | — DANNI ALLE OPERE, le partite e le somme assicurate di seguito

indicate:

partita 1) Opere oggetto del contratto: una somma corrispondente all'importo del

contratto stesso, con obbligo per il Contraente di aggiornamento della somma

assicurata mediante inserimento degli importi relativi a variazioni dei prezzi

contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto

originario;

partita 2) Opere Preesistenti: € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), a primo

rischio assoluto, esclusa pertanto I'applicazione della regola proporzionale di cui

allart. 1907 del Codice Civile;

partita 3) Costi di demolizioni e sgomberi: una somma corrispondente al 10% della

somma di partita 1 e partita 2, a primo rischio assoluto, esclusa pertanto I'applicazione

della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;

nonché, in deroga ad ogni diversa previsione delle condizioni di assicurazione,

comprendere espressamente:

. i danni derivanti da errori di progettazione o di calcolo

(1) idanniderivanti da colpa grave dell’Assicurato;

e, relativamente ai danni:

» da forza maggiore per eventi naturali in genere;

(1) da azioni di terzi quali scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o

sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli e aeromobili;

un limite di indennizzo non inferiore al 50% della somma assicurata alla partita 1.

alla Sezione Il — RCT, operante a primo rischio - un massimale non inferiore a €

5.000.000 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro nonché l'espresso richiamo delle

seguenti condizioni estensive dell’assicurazione:

a. Pluralita di assicurati — Responsabilita Civile Incrociata;

a. Responsabilita Civile per danni a cavi e/0 condutture sotterranee;

a. Responsabilita Civile per danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di
terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;

b. Responsabilita Civile per danni a cose da vibrazioni;

I'inopponibilita al Committente degli importi relativi a eventuali scoperti percentuali e/o

a franchigie previsti dal contratto di assicurazione;

I'efficacia delle garanzie anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme

dovute a titolo di premio da parte del Contraente, fino ai successivi due mesi, con
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obbligo dell’Assicuratore - entro la scadenza dei due mesi - di dare comunicazione al
Committente dell’eventuale mancato pagamento del premio;

operativita della garanzia di cui alla partita 1 della Sezione Danni alle Opere e della
garanzia della Sezione RCT per un periodo di manutenzione estesa di 12 (dodici) mesi
decorrenti dalla data del’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione, periodo nel quale I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al
periodo di esecuzione o dovuti a fatto dellappaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

Le garanzie di cui sopra prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore € un
Raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti,
la garanzia assicurativa € prestata dall'lmpresa mandataria in nome e per conto di tutti
i concorrenti raggruppati o consorziati.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1) Le varianti sono possibili nei casi previsti dall’art. 120 del Codice, con 'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal medesimo articolo.

2) Cosi come disposto dal comma 9 del Codice, la stazione appaltante pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3) Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4) Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, I'adeguamento del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 40, nonché 'adeguamento dei piani operativi
di cui allart. 41.

5) Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal
direttore lavori o dal responsabile del procedimento, 'adeguamento del piano sostitutivo
di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.
100 del decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora
ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008.

Art. 36 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1) Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti
essere modificati anche nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
(definiti all’art. 120 del Codice) che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura d'appalto se il
valore della modifica € al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, e al di sotto del
15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari
che speciali.
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Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1) Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.

2) Qualora tra i prezzi di cui allelenco contrattuale come determinati ai sensi del
precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui alle norme vigenti.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 41, comma 13 del
Codice.
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CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1) | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

2) L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3) L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

4) L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1) L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2) L’appaltatore € obbligato ad osservare, e a far osservare, le misure generali di tutela di
cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’'allegato XllI allo stesso
decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere.

Art. 40 - Piani di sicurezza

1) Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, é fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1.
dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano € consegnato alla Stazione
Appaltante e messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri.

L’appaltatore puod, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove
situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di
sicurezza.

Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la
presenza di pluralita di piu imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano
di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi
2e3.
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L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori
dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90,
comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione

contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto

Legislativo n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e

senza riserve 0 eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal

coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 81 del 2008. |l suddetto obbligo € esteso
altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore

della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una

o0 piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di

coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza,
anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per
la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in
seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori,

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore
sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le

proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi

dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri

tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono
rigettate.

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi

pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle

modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 41 — Piano operativo di sicurezza

1)

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo
89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l'appaltatore e tenuto ad
acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
allarticolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore.

Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente
articolo 40 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi
degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente articolo 40.

Art. 42 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1)

2)

3)

L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto
Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
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capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4) Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell’'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5) Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del Codice dei contratti, il direttore tecnico di cantiere
e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.
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CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 — Subappalto e distacco di manodopera

[da verificare a cura dell’ Appaltatore]
Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 119 del Codice.

L'impresa deve eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura
pari o superiore al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.».

L’aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla
stazione appaltate entro dieci giorni dal pagamento la fattura quietanzata, che vanno
consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il
decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al
ventesimo giorno, e all’'1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l'incasso delle
penali si applica I'ultimo capoverso dell’articolo successivo.

Subforniture

1. Tutte le forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per
I'esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili
alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo
2023 n. 36, sono soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é fatto obbligo all’esecutore di
comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera
di commercio, 'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze
della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le
misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di
cantiere, come sotto specificato.
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Art. 44 — Responsabilita in materia di subappalto

1) Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119, del d.Igs.
36/2023, I'appaltatore & liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

2) Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per
'esecuzione in materia di sicurezza di cui allart. 92 del decreto n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei
subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.

Art. 45 — Pagamento dei subappaltatori

I Committente, ai sensi dellart. 119 comma 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36
corrispondera direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente e
sempre che I'appaltatore ne abbia fatto preventiva richiesta.
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CAPO 11- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO

Art. 46 — Riserve e Controversie

1)

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto
idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza,
le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le
riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'appaltatore ritiene gli siano
dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della
formulazione della riserva, I'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di
decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva ¢
effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto.

Ai sensi dell’articolo 210, comma 1, del Codice dei contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
incrementi rispetto allimporto contrattuale compreso tra il 5 e il 15 per cento di
quest'ultimo, si applica quanto disposto dal predetto articolo.

Ove I'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie € prevista ai
sensi del comma 6 dell’art. 210, la competenza del Giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere
iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Per
tutto quanto non previsto si applica I'art. 7 dell’Allegato 11.14 al Codice.

Art. 46 bis - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1)

[da verificare a cura dell' Appaltatore]
L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti

in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) I'appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando I'obbligo, fino alla
chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate
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5)

nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se
cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante;

e) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o0 a essa segnalata da

un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore

l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate

a garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa

appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra

'Appaltatore non puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avra titolo

alcuno per risarcimento danni o interessi.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del

procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro

unico del lavoro, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore

o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto

n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in

cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma

visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale

dei subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
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6)

7)

subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, da parte delle
autorita competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito, da parte delle
autorita competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

L’impresa aggiudicataria dell’appalto e le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi
alla Cassa Edile della provincia ove le stesse hanno la sede ovvero alla Cassa edile
della provincia ove € ubicato il cantiere nei casi previsti dalla legge o dai contratti
nazionali di lavoro. La ditta € tenuta a fornire alla Cassa Edile della provincia dove la
stessa ha sede, a scopo informativo, nei casi previsti dalla legge, i dati delle denunce
mensili riguardanti i lavoratori trasferitisi.

L’appaltatore trasmette allAmministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e dal Comune di Reggio
Emilia.

Prima dell’inizio dei lavori e durante il corso degli stessi I'’Appaltatore dovra mettere a
disposizione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori
(tenendone fotocopia in cantiere) la seguente documentazione: I'elenco aggiornato del
personale presente in cantiere e relativamente a tali soggetti:

a) copia dei libri matricola;

b) fotocopia della comunicazione d’assunzione;

c) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile.

Nel caso in cui ricorra al subappalto dovra ottemperare agli stessi adempimenti
relativamente ai dipendenti della ditta subappaltatrice.

Qualora l'appaltatore opponga rifiuto alla presentazione della suddetta
documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione lavori comunichera
'inadempienza al Committente, e direttamente tramite la Committenza stessa, che
effettuera la segnalazione all’'lspettorato del lavoro.

10)Ad ogni stato di avanzamento e dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore, e per suo

tramite le subappaltatrici, su richiesta del Direttore dei Lavori, invieranno agli enti
preposti e per conoscenza alla D.L. una dichiarazione firmata dal legale
rappresentante, relativa al numero di ore complessive lavorate e al monte salari
dell’opera oggetto dell’'appalto. Tale dichiarazione dovra pervenire entro 30 giorni dalla
richiesta del D.L. pena la sospensione della liquidazione dello stato d’avanzamento e/o
stato finale dei lavori.

Allatto della presentazione del conto finale la stazione appaltante fara una
comparazione tra quanto denunciato e risultante dalle dichiarazioni, e quanto era
l'incidenza presunta sopra definita. Nel caso di scostamento per difetto superiore al
30% tra l'incidenza ipotizzata e quella denunciata, I'impresa € tenuta a trasmettere alla
stazione appaltante una relazione contenente le motivazioni che hanno portato a tale
scostamento.
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In quest'ultimo caso,

la stazione appaltante

inviera

agli Enti preposti la

documentazione e la richiesta di indagine per accertare se si sia verificata evasione
contributiva verso gli Enti previdenziali, di assicurazione sociale e verso la Cassa Edile.
11)Ai sensi dellart. 22, comma 4, lettera g) dell’Allegato 1.7 al Codice le incidenze
percentuali presunte della manodopera in relazione alle varie tipologie di lavori sono
riportate nell’apposito documento a cui si rimanda, e riepilogati nella tabella seguente.
Il calcolo e effettuato sugli importi a base di appalto esclusi gli oneri generali della

sicurezza.
. . Incidenza % Importo
Categoria Importo lavori
manodopera manodopera

0G1 795.070,77 € 29,527% 234.761,75 €
0s18b 252.044,85 € 18,350% 46.251,01 €
0s28 212.160,04 € 11,965% 25.384,47 €
IMPORTO TOTALE Euro 1.259.275,66 € 24,331% 306.397,23 €

Il contratto che I'impresa deve applicare per il presente appalto sono i CCNL che rientrano
nel settore impianti e nel settore edile sottoscritto dalle associazioni piu rappresentative.

Trova applicazione sul tema l'art. 11 del Dlgvo 36/2023 “Principio di applicazione dei
contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti”,
con particolare attenzione al comma 4 relativo agli adempimenti di verifica in capo alle

stazioni

appaltante sulla eventuale equivalenza del

dall’operatore economico.

contratto collettivo applicato

Categoria

Codice ATECO

Codice CCNL

Codice CPV

0G1

41.00.00: costruzione di
edifici residenziali e non
residenziali

F012 — CCNL per i lavoratori
dipendenti delle imprese edili
e affini e delle cooperative

CPV  45210000-2  Lavori
generali di costruzione di
edifici

0s18b

43.32.02: Posa in opera di

porte, finestre, vetrate,
imposte, facciate continue,

scale, ringhiere e simili.

FO012 — CCNL per i lavoratori
dipendenti delle imprese edili
e affini e delle cooperative

CPV 45421132-0: Lavori di
installazione di infissi (incluso
installazione di facciate).

0s28

43.22.07: Installazione di
impianti di riscaldamento e
condizionamento dell'aria.

CO011 - CCNL per i dipendenti
dalle aziende
metalmeccaniche e della
installazione di impianti
FEDERMECCANICA,
ASSISTAL

" linstallazione di

CPV 45300000-0 Lavori di
installazione di impianti in
edifici

CPV 45315000-8 Lavori di
impianti  di
riscaldamento e di altri

impianti elettrici per edifici
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Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori —
Inefficacia del contratto

1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art.
122 del Codice.

2) La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, secondo le disposizioni
dell’art. 122 precitato e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 al Codice.

3) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo,
in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, allaccertamento di quali
di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo
costo.

4) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, si rimanda all’art. 124 del Codice.
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CAPO 12 — DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1)

2)

Il collaudo delle opere € disciplinato dall’art. 116 del Codice e dagli artt. da 13 a 30
dell’Allegato Il. 14 al Codice stesso.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore
dei lavori procede all’accertamento sommario e redige, entro 60 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione, verbalizzando in un unico contesto ed in contraddittorio con
I'Appaltatore, l'avvenuta fine dei lavori in tempo utile ovvero se con quale ritardo da
riportarsi come penale nello Stato. Resta salvo il diritto delllAmministrazione alla
risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1668 C.C., nel caso in cui la verifica
provvisoria rilevi difetto dell’opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che
direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In caso di mancato ripristino,
I'Amministrazione ha diritto di eseguirlo direttamente, addebitandone l'onere all'lmpresa
ed incamerando le cauzioni e/o le ritenute di garanzia.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha
avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei
commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale, salvo eventuali vizi occulti.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi
dell'art. 224 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010.

Il certificato di ultimazione pud disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del DPR 207/2010.

Capitolato speciale d’appalto — Schema di Contratto
51



Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare
esecuzione

1) Ai sensi dell’art. 116, comma 2 e dell’art. 28 dell’Allegato 11.14 del Codice, il certificato
di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante lI'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

2) Il certificato di certificato di regolare esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal
termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

3) Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo
scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali
difformita e vizi fino a quando il certificato di regolare esecuzione non diviene definitivo.
L’appaltatore &, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le
difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2) Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puod reclamare compensi di sorta.

3) Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del
procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5) Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed é
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato
speciale.
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CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

51.1 — Oneri generali

1)

Tutti gli oneri e obblighi di cui al presente capitolato speciale, al contratto, al capitolato
generale d’appalto, al regolamento generale, al piano di sicurezza sono da
considerarsi a carico dell’Appaltatore quali oneri generali il cui compenso si intende
tutto compreso nell'importo stabilito per la realizzazione delle opere appaltate a corpo e
nei prezzi unitari delle opere appaltate a misura.

Le opere dovranno essere condotte in modo da non interrompere la circolazione
veicolare, da non provocare disagi e problemi di natura funzionale o igienico-sanitaria,
da ridurre al minimo il rumore, da evitare interruzione di servizi e reti.

Dovra essere garantito il pieno rispetto del piano di classificazione acustica Comunale,
in cui sono stabiliti i limiti ammissibili delle emissioni rumorose nelle diverse fasce
orarie. A tal fine durante le demolizioni e la realizzazione delle nuove opere I'impresa
dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché il rumore sia attutito il piu
possibile utilizzando accorgimenti adatti a tale scopo, dovra inoltre adottare tutta la
tecnologia esistente adatta a ridurre il rumore durante ogni tipo di lavorazione con
I'utilizzo di attrezzature e macchinari di tipo silenziato.

L’impresa, durante le lavorazioni in genere, dovra evitare con qualunque mezzo il
propagarsi delle polveri o di emissioni dannose o fastidiose, mediante I'utilizzo di teli di
protezione e di quant’altro sia disponibile per ridurre al minimo i disagi.

L’Appaltatore dovra tenere conto di predisporre tutte quelle opere provvisionali
necessarie affinché sia garantita la sicurezza nel cantiere e nell’area circostante. Tali
opere saranno concordate con il Direttore dei Lavori e con il coordinatore della
sicurezza alla esecuzione ai sensi del DL n. 81/2008 e successive integrazioni e
modificazioni.

L’Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione sbarramenti e protezioni necessari
per impedire l'accesso di persone e veicoli non autorizzati allinterno delle aree
interessate dai lavori. Sara cura del’'lmpresa predisporre recinzioni, di tipo mobile, in
grado di essere rapidamente spostate in funzione dellavanzamento e completamento
dei lavori, onde limitare i disagi e creare percorsi preferenziali o percorsi riservati per
'accesso alle aree interessate lai lavori. Tali recinzioni dovranno essere conformi alla
normativa UNI e garantire un sufficiente decoro. Onde evitare la diffusione di polveri, la
recinzione potra essere dotata di telo oscurante realizzato su misura per la recinzione
medesima. Essa sara pertanto costituita da pannelli in rete metallica zincata a caldo
con montanti verticali tubolari e piedi mobili in cls o altro materiale (tipo recinto veloce
restahl o heras o similare).

Sara cura e onere delllmpresa di esporre nellarea interessata dai lavori tutta
'occorrente segnaletica nonché i cartelli di pericolo, divieto e d’informazione necessari.
L’Appaltatore dovra predisporre o proprio onere tutta la segnaletica stradale
occorrente, sia di tipo orizzontale che verticale, ancorché provvisoria, in conformita al
codice della strada, necessaria per segnalare in modo sicuro e chiaro i cantieri stradali
e regolare di conseguenza la circolazione. Dovra essere collocata una idonea
segnaletica luminosa atta a segnalare il cantiere nelle ore notturne. La segnaletica, i
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cartelli informati e le protezioni di cantiere e quant’altro occorrente per la sicurezza dei
lavori, dovra essere preventivamente concordata con il Coordinatore della Sicurezza,
con il Direttore dei Lavori e con il Comune. La segnaletica, i cartelli informati e le
protezioni di cantiere dovranno essere spostati seguendo 'avanzamento dei lavori.

9) L’'Appaltatore, nel formulare I'offerta, dovra tenere conto di tutti gli oneri necessari per
'esecuzione delle opere provvisionali, anche se omesse nel presente capitolato e nelle
tavole progettuali, ma necessarie per lo svolgimento dei lavori e la sicurezza, senza
interrompere la circolazione veicolare e I'accesso agli edifici limitrofi. L’Appaltatore non
potra pretendere compensi di sorta dal’Amministrazione Appaltante né potra avanzare
nessuna riserva per lavori resi necessari per ottemperare a tali esigenze.

10)L’Appaltatore dichiara inoltre:

di essere a conoscenza della responsabilita ed onere assunto per la realizzazione
delle opere suddette;

di coordinare i propri lavori con quelli eventualmente affidati dal committente ad altri
appaltatori specialistici, intrattenendo con loro appaltatori le necessarie relazioni
affinché siano escluse interferenze, intralci o sospensioni dei lavori in danno alla
Committente;

di avere la necessaria e specifica esperienza e di disporre di organizzazione
propria, di capitali, attrezzature e personale tale da permettere I'esecuzione dei
lavori;

di riconoscere di non avere dubbi circa i lavori da eseguire che risultano chiari ed
inequivocabili dai documenti allegati;

di coordinare i lavori con le richieste dellAmministrazione e dei tecnici delle aziende
erogatrici, intrattenendo con loro il massimo rapporto di collaborazione affinché i
lavori di allacciamento siano svolti senza intralci, sospensione o interferenze
negative in danno alla Committente;

di riconoscere di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme
ufficiali, regolamenti e leggi vigenti applicabili alla realizzazione delle opere in
oggetto;

di ritenersi sin da ora responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare
dall'inosservanza di quanto sopra esposto e di impegnarsi a prendere le decisioni
ed ad impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli inconvenienti che
potrebbero eventualmente insorgere;

di avere esaminato in modo approfondito il progetto esecutivo delle opere oggetto
dell'appalto e non avendo riscontrato alcuna deficienza progettuale, di accettare
senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi previsti dal presente capitolato
(garanzia, tempi di realizzazione, ecc.);

di avere preso visione, mediante sopralluogo, dei luoghi cui si riferisce I'appalto del
tipo di viabilita esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso,
dello spazio di cantiere, della eventuale difficolta degli allacciamenti e di quant'altro
un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per formulare prezzi e condizioni
che lui ha ritenuto di suo interesse e convenienza;

di avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha
ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;

di essere a perfetta conoscenza dei tempi previsti per I'esecuzione dei lavori;

di avere per proprio conto determinato tutte le quantita occorrenti per consegnare le
opere come da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente
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funzionali e collaudabili

11)L’Appaltatore pertanto riconosce che non potranno essere accordati maggiori

compensi né dilazioni rispetto al tempo previsto di esecuzione dei lavori per fatti
dipendenti dalla mancata conoscenza degli elementi sopra indicati e/o dal mancato
rispetto degli obblighi sopra assunti. In caso di dubbia interpretazione, l'impresa ha
l'obbligo di richiedere chiarimenti al Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle varie
opere.

12)Oltre agli oneri e obblighi di cui sopra sono a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi

che seguono.

51.2 - Organizzazione del cantiere

L'appaltatore dovra:

1)

Nominare il responsabile di cantiere che deve possedere come titolo di studio o il
diploma di geometra, perito elettrico, perito meccanico, oppure la laurea in ingegneria,
architettura, comunicandone il nominativo alllAmministrazione all'atto della stipula del
contratto. Questi sara il suo legale rappresentante sul cantiere e non saranno emessi
S.A.L. in mancanza di tale nomina.

Segnalare al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle
sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento al
Direttore dei Lavori, deve essere dotato della capacita necessaria per il buon
andamento dei lavori.

Provvedere all'allacciamento temporaneo con le reti elettriche esterne per
approvvigionamento energia elettrica per illuminazione e forza motrice, le reti di
distribuzione elettrica interna di cantiere dalla cabina di ricevimento alle varie utenze.
L’allacciamento temporaneo con le altre reti esterne di servizi, per la necessita di
cantiere.

Rendere disponibile alla D.L, per tutta la durata dei lavori, e quindi dalla consegna delle
aree al positivo collaudo delle opere, 1 baracca uffici composta da 2 uffici di almeno 14
mq ciascuno, arredati ognuno con una scrivania, 3 poltrone, 1 armadio, appendiabiti,
telefono, impianto elettrico, riscaldamento e raffrescamento, oltre a servizi igienici; 1
tettoia per il ricovero di almeno 2 vetture. Tutte le spese per riscaldamento, energia
elettrica, acqua, telefono, fax, carta, pulizie, relative al funzionamento degli uffici di cui
sopra € a carico dell’Appaltatore.

Installare tutte le attrezzature fisse o mobili di cantiere nonché i depositi e locali per
ufficio, spogliatoi, mensa e servizi igienici per il personale dell’Appaltatore secondo le
normative vigenti.

Fornire e mantenere per tutta la durata dei lavori cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna ovunque sia necessario o richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Osservare, per tutta la durata dei lavori, le leggi vigenti in materia di ritrovamenti di
cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, senza che
I'Appaltatore possa pretendere alcunché nel caso di sospensioni dei lavori dovute ai
ritrovamenti di reperti archeologici.
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8)

9)

Predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per I'esecuzione
dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e controlli;

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare
lintegrita dellambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il
ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

51.3 — Conduzione del cantiere

Dal punto di vista della conduzione del cantiere I'’Appaltatore dovra:

1)

2)

Provvedere alla sorveglianza del cantiere, affidando la custodia del cantiere a persone
0 a mezzi idonei all’entita dell’'opera e delle attrezzature utilizzate.

Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere
eseqguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto delllAmministrazione appaltante nonché, a richiesta
della D.L., 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente alle esecuzioni dei lavori che I'Amministrazione appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte dalle quali, come
dall'Amministrazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.
Eseguire la pulizia, durante I'esecuzione dei lavori, delle vie di transito esterne o
interne nonché delle opere in costruzione, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
o residui di lavorazione alle competenti discariche preposte allo smaltimento
differenziato, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia: tutti gli oneri
conseguenti rimarranno ad esclusivo carico dell’appaltatore. Saranno comprese le
opere di sgombero della neve per le vie d’accesso. In particolare, dovranno essere
perfettamente puliti e lavati quegli ambienti nei quali permarra I'attivita di assistenza, e
che dovessero essere luogo di transito per esigenze assolutamente necessarie allo
svolgimento dei lavori.

Eseguire lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui,
detriti, ecc. e la pulizia “di fino” con azienda specializzata in pulizie degli ambienti.
Approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per I'esecuzione delle opere.
Fornire la campionatura di elementi o manufatti ripetitivi, delle finiture, delle
apparecchiature fisicamente trasportabili presso un ufficio predisposto in cantiere e
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messo a disposizione della D.L. per le dovute accettazioni che dovranno essere
supportate da parte dell’impresa anche attraverso la messa a disposizione di tutte le
schede tecniche per prodotti che comunque dovranno essere delle migliori marche
esistenti sul mercato nazionale ed estero.

| materiali e componenti approvati e illustrati, dovranno essere forniti alla fine dei lavori
in quantita sufficienti a costituire le scorte di manutenzione a disposizione della
Stazione appaltante.

Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle
singole fasi di lavori, assicurandone la disciplina.

Provvedere all’eventuale conseguimento di permessi di scarico dei materiali e di
occupazione del suolo pubblico, per tutta la durata del lavoro.

Provvedere allo smaltimento delle acque la cui presenza potesse verificarsi negli scavi
per infiltrazione per cause accidentali, dovute alla realizzazione di lavori nelle aree del
cantiere ed in quelle ad esse limitrofe, o in conseguenza al cattivo funzionamento o alla
deviazione delle reti tecnologiche od a qualsiasi altra causa di tipo accidentale.

10)Provvedere alla pulizia frequente del cantiere (quotidiana), allo sgombero a lavori

ultimati delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nelle
opere, rimanendo comunque responsabile della conservazione dell'opera sino a
collaudo avvenuto.

11)Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato

di collaudo, I'appaltatore & obbligato:

- ad eseguire senza pretendere alcun compenso, tutte le prove ed i lavori richiesti dal
collaudatore e fino allo scadere delle condizioni di garanzia;

- alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione
accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da
quest’ultima.

In caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facolta

di provvedere d’ufficio allesecuzione degli interventi, addebitandone all'impresa ogni

onere relativo. Le disposizioni del presente atto sono meglio illustrate in un successivo

articolo.

12)Provvedere alla buona stesura dei costruttivi di cantiere e all’esecuzione delle opere

date in appalto piu in generale sviluppando gli aspetti di dettaglio, integrandole con le
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che la esecuzione risulti
conforme alle pattuizioni contrattuali, a perfetta regola d'arte ed alle vigenti leggi e
normative relative alla prevenzione incendi, antinfortunistica, sicurezza ed
abbattimento delle barriere architettoniche, e al buon funzionamento.

13)Richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti

discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori, con riferimento
particolare alla situazione di fatto verificata in cantiere.

14)Osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in

conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere
alla confezione ed all'invio di campioni di leganti idraulici, ferro tondo, cubetti di prova di
calcestruzzo, materiali vari, usati o da usarsi nella costruzione, agli Istituti autorizzati
per Legge, per le normali prove di laboratorio e per quelle richieste dalla D.L..

Capitolato speciale d’appalto — Schema di Contratto
57



15)Eseguire tutte le prove di carico sulle strutture secondo le prescrizioni della D.L..
16) Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il

verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose
o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza
di adeguata copertura assicurativa.

51.4 — Aiuto tecnico alla Direzione Lavori

Rimane a carico dell’Appaltatore ogni onere, spesa, competenza necessari per:

1)

La fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, degli attrezzi e degli strumenti di
misurazione e rilievo necessari per I'esecuzione e il controllo dei tracciamenti, delle
misurazioni e delle quote necessarie e/o richiesti dalla Direzione dei Lavori, per la
verifica della contabilita e la collaudazione delle opere e degli impianti.

Tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i
modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori.

La fornitura mensile di fotografie delle opere in corso, nel numero e dimensioni che
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori.

Depositare e far vistare dal competente Comune tutte le documentazioni relative ad
opere strutturali definiti minori di qualsiasi natura e tipo oltre a quelle in acciaio,
secondo le norme vigenti.

L’esecuzione presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze e prove che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dai collaudatori, sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei
materiali stessi.

La conservazione dei campioni munendoli dei suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita.

La progettazione delle “strutture minori” e delle strutture in acciaio, attraverso un
tecnico abilitato da lui incaricato. L’Appaltatore dovra nei termini previsti dalla legge
farne denuncia al competente ufficio ex Genio Civile.

Rilasciare opportuna dichiarazione per nome, in conto e sotto responsabilita
dell’Appaltatore stesso, attestante che tutte le piccole opere strutturali, che non
formano oggetto della relazione strutturale presentata al competente ex Genio Civile o
del collaudo statico apposito, sono state calcolate ed eseguite secondo le norme
vigenti ed in base agli utilizzi per le quali sono state eseguite (es.: tasselli, mensole,
sospensioni, ecc.).

Provvedere i materiali, i mezzi e la manodopera occorrenti per le prove in corso
d'opera di collaudo e per le indagini di verifica ed accertamento delle condizioni
statiche delle strutture che durante I'esecuzione dei lavori fossero richieste dalla
Direzione Lavori, dal Progettista-calcolatore delle strutture o dai Collaudatori incaricati,
per controlli di materiali e di esecuzione.

Capitolato speciale d’appalto — Schema di Contratto
58



10)Fornire tutta la necessaria assistenza, le attrezzature e le apparecchiature per
'esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione dei lavori.
L’onorario del collaudatore resta a carico del’Amministrazione committente.

51.5 — Rilievo aggiornato del costruito e sviluppo tecnico dei costruttivi di cantiere

1) Rimane a carico dell’Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi
da esegquirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo
tecnico del progetto sotto I'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico
delllmpresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e piu
specificatamente:

» il rilevo geometrico di dettaglio delle varie partizioni desunto da saggi specifici, da
demolizioni parziali 0 da osservazioni in posizione consona e ravvicinata all’atto
preliminare della esecuzione delle opere non possibile in fase di progettazione ma
solo a seguito delle opere previste e disposte dall’appalto finalizzato all’analisi
sistemica delle partizioni oggetto di consolidamento strutturale e/o restauro,
nonché all’esecuzione dei nuovi impianti tecnologici e di quelli esistenti da
mantenere in funzione e/o da ricollegare.

» la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra
gia ricordato ma da eseguirsi preferibilmente sulla scorta di rilievi e misurazioni di
dettaglio gia rilevate in corso d’opera e finalizzate alla fase di sviluppo dei costruttivi
comunque richiesti d’ufficio ed in modo sistematico. Per le parti eccezionalmente
non soggette allo sviluppo costruttivo secondo l'esclusivo giudizio del Direttore dei
Lavori e a semplice sua richiesta dovranno essere presentate le minute ordinate
comprovanti gli effettivi adempimenti (a titolo puramente esplicativo, ad esempio,
I'effettiva dislocazione delle tubazioni sottopavimento prima della copertura delle
medesime con le sovrastanti caldane ecc.).

* a semplice richiesta della Direzione Lavori il rilievo minuto delle membrature
finalizzato ai controlli di rito, agli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio
del Direttore dei Lavori medesimo o alla redazione di specifiche varianti in corso
d’opera che eventualmente si renderanno necessarie anche attraverso una raccolta
di schemi, note, misurazioni, ecc. opportunamente ordinati.

Quanto sopra illustrato dovra essere eseguito vista la natura dellopera in modo

sistematico e con consegne alla Direzione Lavori modulate secondo le riunioni di

cantiere con situazioni da aggiornare in relazione al progredire dei lavori e delle opere.

L’esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante degli AS-

BUILT veri e propri dovra invece avvenire in occasione della fine parziale delle opere o

della consegna parziale di parti del fabbricato o comunque immediatamente dopo il

completamento delle opere.

L’esecuzione e consegna alla Direzione Lavori e alla Stazione Appaltante

immediatamente dopo il completamento delle opere, di tutti i disegni aggiornati del

costruito.

2) In modo particolare per gli impianti con le stesse modalita di cui sopra, dovranno
essere prodotti e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come
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da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato

dall’Appaltatore e a suo onere).

Gli elaborati dovranno essere consegnati in tre copie firmate su carta oltre 1 copia di

tutto su supporto informatico (DVD o CD con file in formato DWG o DXF). Dovra inoltre

essere consegnato in triplice copia tutta la documentazione tecnica sui tipi di macchine
ed apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti raccolte in un
manuale operativo e di addestramento appositamente redatto.

L’Appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che

della qualita dei materiali oltre alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei

dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi rientrano
anche:

» le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la
fattibilita dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione
alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite);

* la relazione di calcolo aggiornata degli impianti in funzione delle opere
effettivamente realizzate;

* la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli
impianti effettivamente costruiti (rilievo degli impianti costruiti).

L’Appaltatore dovra procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati
da lui incaricati, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata
esperienza. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante
dell’Appaltatore che dei tecnici nominati di cui sopra. Pertanto, I'’Appaltatore dovra
rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi e conseguenze che potessero
risultare da una errata progettazione.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1)

a)
b)

c)

L'appaltatore € obbligato:

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori;

allinizio dei lavori I'appaltatore dovra produrre alla D.L. un elenco nominativo degli
operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con
specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovra essere aggiornato a cura
dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati.
Dovra inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per
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tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovra essere un ingegnere o
architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. Per opere di giardinaggio il
direttore di cantiere potra essere anche un dottore Agronomo o laureato in Scienze
Forestali, perito agronomo o agrotecnico. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori,
dovranno corredare I'elenco di cui sopra con copia del libro unico del lavoro.

Per i lavori che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne lintegrita,
ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, 'appaltatore e
obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della
direzione lavori, 'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Per lavori che comportano I'esecuzione di opere da interrare e non piu ispezionabili,
quali sottomurazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla
direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e
non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Rimane a carico dell’Appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi
da esegquirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo
tecnico del progetto sotto l'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico
delllmpresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate da
consegnare al Direttore dei Lavori prima del rilascio del conto finale.

L’appaltatore e obbligato alla redazione dei disegni finali come da opere effettivamente
realizzate, da eseguirsi preferibilmente sulla scorta di rilievi e misurazioni di dettaglio
gia rilevate in corso d’'opera e finalizzate alla fase di sviluppo dei disegni costruttivi.
L’appaltatore inoltre dovra raccogliere e consegnare tutte le documentazioni,
certificazioni, manuali, pubblicazioni illustrative inerenti ai materiali utilizzati e
preventivamente accettati dal Direttore dei Lavori.

L’appaltatore e’ obbligato a sostenere le spese di registrazione di contratto, le spese di
bollo e registrazione del verbale di licitazione.

L’appaltatore & obbligato a sostenere le spese di bollo e registrazione del registro di
contabilita secondo le specificazioni contenute nell’art. 2215 del Codice Civile.

Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo

1)
2)

| materiali provenienti dalle escavazioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente
prescritto nel’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali
provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei
magazzini del’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nel’ambito dei

Capitolato speciale d’appalto — Schema di Contratto
61



Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 54 — Custodia del cantiere

1) E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti

2)

e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera
da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di
particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a
personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 55 — Cartello di cantiere

1)

2)

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla
base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione e richiesta la collocazione di un
ulteriore identico cartello.

Formati e caratteristiche costruttive del tabellone saranno concordate sulla base piu
specifiche richieste date dal Direttore dei Lavori all’atto esecutivo.

| TABELLA «C» | CARTELLO DI CANTIERE

Ente appaltante: Comune di Reggio Emilia

PR-FESR EMILIA ROMAGNA 2021-2027 PRIORITA 1, OBIETTIVO SPECIFICO 1.1

AZIONE 1.1.4 “SVILUPPARE E RAFFORZARE LE CAPACITA DI RICERCA E DI
INNOVAZIONE E LINTRODUZIONE DI TECNOLOGIE AVANZATE” -

Intervento di POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DEI TECNOPOLI
SEZIONE B EFFICIENTAMENTO ENERGETICO — ENERGIE RINNOVABILI

CUP J89J23000500004
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Progetto esecutivo approvato con deliberazione di n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Responsabile del procedimento:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: € .......
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: g . )
IMPORTO ONERI PER SICUREZZA: gum !
IMPORTO TOTALE BASE D’ASTA: g w !
Gara in data , Offerta di Euro(Euro ! pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

con sede

Qualificata per i lavori della categoria preval.: , Classifica  fino €
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione In Euro

INTErvento fINANZIAIO CON ...eeiee e e e e e e

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico
telefono: fax: http: // www . it E-mail:
@ it

Capitolato speciale d’appalto — Schema di Contratto
63




Art. 56 — Danni da forza maggiore

1) Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel
corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. | danni di forza maggiore saranno
accertati con la procedura stabilita dalla normativa vigente. La segnalazione deve
essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui
si & verificato I'evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da
forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia
alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i iempimenti delle cunette.

Art. 57 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1) Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

2) Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

3) Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo
8 del capitolato generale.

4) A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5) Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A.); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si
intendono I.V.A. esclusa.

Art. 58 — Obblighi dell’ Amministrazione

1) Competono all'Amministrazione le seguenti responsabilita:

» provvedere alla registrazione del contratto d'appalto le cui spese sono a carico
dell’Appaltatore;

* nominare il Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 36/2023 e
della legge 7 agosto 1990, n. 241;

» nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali assistenti coadiutori;

* nominare il Collaudatore delle opere strutturali;

* nominare il Collaudatore;
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nominare il Coordinatore della sicurezza per 'esecuzione;
gli adempimenti connessi con il regime fiscale al quale e' soggetta la proprieta.

2) L'Amministrazione sosterra gli oneri riguardanti:

le competenze professionali dei progettisti e del Direttore dei Lavori, del
Coordinatore della sicurezza e dei collaudatori in genere.

Art. 59 - Direzione Tecnica

59.1 - Il Direttore dei Lavori nominato dall’Amministrazione

1)

Il Direttore dei Lavori, nominato dal’Amministrazione svolge le funzioni previste dal

presente capitolato, dalla normativa vigente in tema di opere pubbliche ed in particolare
dallart. 114 comma 3 D.Lgs 36/2023, nonché quelle ulteriori che '’Amministrazione ritenga
eventualmente di attribuirgli.

2) In particolare, il Direttore dei Lavori & tenuto a:

vigilare perché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto, al
contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando
formalmente I'Impresa al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difficolta o
negligenza;

effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla qualita dei materiali impiegati
ed approvvigionati; le spese per le prove in situ o in laboratorio saranno a carico
dell'appaltatore.

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni delle vigenti leggi in
materia di opere strutturali;

provvedere all'emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle
opere;

chiedere l'allontanamento di dipendenti dell'appaltatore che ritenesse, a suo
giudizio, non idonei per I'esecuzione delle opere;

redigere in contraddittorio con l'impresa;

- il verbale di inizio delle opere appaltate; i verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori;

- il verbale di ultimazione delle opere appaltate; ogni altro verbale, ordine o
documento necessario a definire il corretto svolgersi dei lavori, in ottemperanza
agli obblighi di legge, normativi e di buona esecuzione delle opere facenti parte
del contratto generale;

redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere,

comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;

assistere ai collaudi.

3) L'ordine di servizio &€ lo strumento mediante il quale sono il Direttore dei Lavori
impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore.
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4)

5)

L’Amministrazione si riserva di nominare uno o piu direttori dei lavori per settori speciali
quali le opere in cemento armato o strutturali e di approvare la nomine di eventuali
assistenti.

Il Direttore dei Lavori potra essere coadiuvato da uno o piu assistenti con compiti e
funzioni stabilite dall’ art. 114 del D.Lgs 36/2023.

59.2 - Il Responsabile del cantiere nominato dall’appaltatore

1)

L'Appaltatore, al momento della consegna dei lavori, dovra comunicare il nome della
persona da lui incaricata dell'organizzazione e conduzione dei lavori previsti in
contratto. Tale persona, identificata come “Responsabile di cantiere”, dovra essere
professionalmente qualificata e con esperienza adeguata alla natura e all'entita dei
lavori affidati alla sua cura.

Il Responsabile di cantiere dovra essere di gradimento delllAmministrazione, nel corso

dell'esecuzione dei lavori stessi, potra ottenerne, dietro semplice richiesta

all'Appaltatore, la sostituzione entro un ragionevole termine. Il Responsabile di

Cantiere rappresentera |'Appaltatore per tutto quanto attiene l'organizzazione e la

conduzione dei lavori previsti in contratto. Ogni comunicazione inviata al Responsabile

del cantiere avra la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore.

Al responsabile di cantiere competono le principali mansioni sottoelencate:

» la cura dell'organizzazione del cantiere;

* la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l'allontanamento di coloro che si
rendessero colpevoli di insubordinazione e disonesta vietando l'accesso in cantiere
alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;

* l'osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a
terzi, imanendo responsabile con I'Appaltatore di quanto omesso;

» rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n. 939 del
23/12/1982, n. 55 del 19/3/1990 e successive modifiche;

» l'applicazione puntuale del piano della sicurezza di cui al D.Lgs n.81 del 2008 e
successive integrazioni e modificazioni;

« controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualita, adeguato
all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti 0 concordati
con la direzione lavori.

» fornire al Direttore dei lavori per conto della stazione appaltante tutti i chiarimenti
necessari;

» eseguire tutte le disposizioni che il suddetto Direttore dei lavori intendesse impartire
nell'ambito delle sue competenze;

» tenere aggiornato il libro di cantiere segnando accuratamente e quotidianamente
I'attivita del cantiere;

» assistere la “Direzione Lavori’ nella compilazione della contabilita dei lavori;

» eseqguire le disposizioni del Progettista-Calcolatore delle strutture per quanto
riguarda getti, ferro del c.a., carpenteria in ferro, puntellature dei casseri, ecc.
Nessuna delle suddette opere potra essere realizzata se non sara stata
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convenientemente istruita sotto il profilo tecnico da parte del suddetto Progettista-
Calcolatore delle strutture e dallo stesso illustrato al Responsabile di cantiere;

* essere responsabile al coordinamento dei vari fornitori e degli altri eventuali
appaltatori della Committente;

» essere responsabile dei tempi di esecuzione dei lavori, nel rispetto dei termini di
Programma Lavori;

» assistere e procurare i mezzi necessari per i collaudi delle opere sia in fase di
esecuzione che in fase finale.

4) Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

» iregolamentiin vigore in cantiere;
* le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari
vigenti in cantiere;

5) L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia
in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero
derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. Per altri e piu approfonditi
oneri di direzione tecnica a carico dell'Appaltatore, si rimanda agli altri articoli e a
quanto contenuto nei Capitolati di specifiche tecniche allegati.

Art. 60 - Strutture

60.1 — Progetto costruttivo e calcolazione

1) L’Appaltatore ha l'onere di sviluppare il progetto costruttivo di cantiere di tutti gli
interventi strutturali in acciaio eseguiti in opera, avendo come riferimento il progetto
architettonico esecutivo, il progetto strutturale esecutivo, le indicazioni impartite dal
Direttore dei Lavori.

2) In ogni caso I'Appaltatore, in base alle responsabilita a lui derivanti per legge e per le
precise pattuizioni di contratto, rimarra unico e completo responsabile della verifica
esecutiva e della costruzione dei lavori strutturali; di conseguenza egli dovra
rispondere agli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualunque natura ed
importanza e delle conseguenze che da essi potranno risultare.

3) L’'Appaltatore € dunque pienamente responsabile della corretta realizzazione delle
opere, in relazione anche alle modalita della loro messa in opera, oltre al rispetto di
tutte le norme di legge e metodologie per I'esecuzione a regola d’arte.

60.2 - Riferimenti normativi

1) Per la progettazione costruttiva e di cantiere e I'esecuzione delle opere in c.a.
dovranno essere scrupolosamente rispettate le vigenti disposizioni di legge in materia,
ovvero L. n° 1086 del 05.11.1971, Norme Tecniche per le Costruzioni - al DM
17.01.2018 e circolare 21.01.2019 n° 7 C.S.LL.PP.
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2)

L’esecuzione di opere inerenti alle murature dovranno risultare conformi a quanto
previsto dal D.M. 20.11.1987 “norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura”, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M
14/01/2008 e dalla Circolare Esplicativa NTC 2008 n. 617 del 02/02/2009.

La costruzione dei manufatti strutturali in acciaio dovra essere condotta in accordo con
le disposizioni impartite dalla legge 05.11.1971, n. 1086 - “Norme per la disciplina delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica”, dalle Norme Tecniche per le Costruzioni - al DM 17.01.2018 e circolare
21.01.2019 n° 7 C.S.LL.PP.

D.P.R. 06/06/2001 n°380. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia”.

La normativa tecnica UNI vigente con particolare riguardo alla UNI EN 206-1.

Si adotteranno le piu recenti norme relative alla mappatura sismica del territorio
nazionale e le norme tecniche stabilite per la verifica sismica degli edifici in campo
nazionale e regionale.

60.3 Strutture minori in acciaio a carico dell’Appaltatore
Gli oneri del dimensionamento statico di opere minori, sono demandate ad un ingegnere

calcolatore incaricato dall’Appaltatore a suo completo onere. Tale tecnico provvedera
alla stesura delle specifiche relazioni di calcolo oltre alla redazione dei disegni
costruttivi nelle scale adeguate e alla denuncia delle opere a norma di legge. Le
strutture andranno sviluppate nel pieno rispetto del progetto architettonico e saranno
sottoposte per I'approvazione del Direttore dei Lavori.

60.4 Particolari norme per gli elementi strutturali secondari e non strutturali

1. E onere a carico delllmpresa la redazione del progetto costruttivo completo (relazioni

ed elaborati grafici) di tutte le opere e degli elementi non strutturali cosi come definiti ai
punti 7.2.3 e 7.2.4 delle norme Tecniche per le Costruzioni - DM 17.01.2018 e circolare
21.01.2019 n° 7 C.S.LL.PP e la certificazione finale delle opere e dei materiali ai sensi
delle leggi vigenti. L’Appaltatore, a tal fine, dovra individuare un tecnico abilitato per tali
adempimenti. Le relazioni di calcolo e gli elaborati costruttivi devono essere sottoposte
ad approvazione del Direttore Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il
Direttore Lavori non autorizzera la posa e/o I'esecuzione delle opere, anche a fronte
della positiva accettazione tecnica del materiale.

In corso d’opera, & dunque onere a carico dellimpresa, la messa in opera di tutti gli
elementi necessari per conferire la necessaria resistenza contro gli eventi sismici agli
elementi non strutturali, secondo il calcolo costruttivo di cui al precedente punto. E
altresi onere dell'impresa installatrice la ricerca degli elementi strutturali di supporto cui
vincolarsi (travetti in C.A., piastre metalliche, pilastri, etc.) e la loro verifica statica e
dinamica sotto I'azione dei carichi modificati per I'esecuzione delle opere in contratto.

A scopo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di sistemi di
sostegno antisismici e antivibranti inclusi negli oneri:
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a) giunzioni eseguite con raccordi flessibili e snodi opportunamente dimensionati in grado
di assorbire gli spostamenti differenziali;

b) controventature trasversali realizzate con elementi rigidi agenti sia in tensione che in
compressione;

c) agganci antivibranti e antiribaltamento a parete e pavimento;

d) elementi meccanici e/o chimici di vincolo alle strutture di tipo idoneo al tipo di struttura
interessato e come tale certificato dal Produttore.

5. In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant’altro necessario alla
certificazione degli elementi strutturali e non strutturali, le lavorazioni si considereranno
non completate e non collaudabili.

6. Resta inteso che qualora questa Stazione Appaltante dovesse sostenere costi derivanti
dallinadempimento dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi
compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni
e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente
all’Appaltatore.
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Art. 61 — Impianti

61.1 — Accettazione degli impianti e progetto costruttivo

1)

2)

Allatto della sottoscrizione del contratto, I'’Appaltatore si impegnera ad accettare
completamente il progetto delle opere impiantistiche previste rinunziando a sollevare
riserve ed obiezioni di qualsiasi natura.

L’Appaltatore dovra verificare il progetto esecutivo degli impianti ed assumere la piena
e incondizionata responsabilita sulla sua fattibilita e rispondenza sia per quanto
riguarda il rispetto della Normativa vigente sia per quanto riguarda la conformita delle
prestazioni ai dati di progetto riportati sopra e che dovranno essere verificati
preliminarmente all’esecuzione dei lavori ed in sede di collaudo.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a sviluppare i dettagli costruttivi e di cantiere, a
condurre le verifiche dimensionali preliminari per rassicurarsi delle corrette indicazioni
di progetto, ad eseguire le opere nel rispetto del progetto e delle norme ed ad
effettuare gli eventuali approfondimenti di dettaglio, che si rendessero necessari,
mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi,
ecc.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a sviluppare i dettagli costruttivi e di cantiere, a
condurre le verifiche dimensionali preliminari per rassicurarsi delle corrette indicazioni
di progetto, ad eseguire le opere nel rispetto del progetto e delle norme ed ad
effettuare gli eventuali approfondimenti di dettaglio, che si rendessero necessari,
mediante la redazione di relazioni, elaborati di calcolo, schemi, particolari costruttivi,
ecc.

Tale adempimento da considerarsi come onere generale dell’Appaltatore dovra
trovare effettivo e sistematico riscontro con la presentazione, alla Direzione dei
Lavori e con congruo anticipo sulla esecuzione delle singole opere del relativo
supporto digitale e stampa su carta delle integrazioni dei particolari costruttivi
inerenti le pure parti tecnologiche ma anche e specificatamente al collocamento
in opera. La documentazione cosi presentata dall’Appaltatore ed accettata della
Direzione Lavori costituira il supporto tecnico costruttivo per la realizzazione
dell’opera e la base documentale per la successiva fase di redazione degli as-
built. Non saranno emessi S.A.L. né certificati di pagamento, fino a quando non
saranno conseghnati con positivo riscontro da parte della D.L. i documenti di cui
sopra necessari a garantire lo sviluppo adeguato dei lavori in appalto.

61.2 - Prescrizioni particolari

1)

L’Impresa dovra fornire campionatura completa ed adeguata documentazione tecnica
di tutti i materiali che saranno impiegati, onde ottenere la preventiva approvazione da
parte della Direzione dei Lavori. La documentazione tecnica cosi raccolta in copia
originale costituira anche la base cartacea per i manuali tecnici e la documentazione
finale fatte salve le integrazioni necessarie.
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2)

Le ditte esecutrici degli impianti dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali
previsti dal DM 37/2008 ed eseguire gli impianti stessi a regola d’arte, utilizzando
materiali € componente parimenti costruite a regola d’arte, nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia. In particolare, I'Appaltatore
dovra osservare, nella realizzazione degli impianti, oltre al citato DM 37/2008, anche le
norme e prescrizioni specifiche riportate nel presente Capitolato.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi all'ottenimento di licenza od
autorizzazioni rilasciate da parte di tutti gli organi competenti, nonché eventuali oneri
per il deposito o 'esame dei progetti, ove prescritto.

61.3 - Dichiarazione di conformita e AS-BUILT

1)

Al termine dei lavori I'Appaltatore € tenuto a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformita degli impianti realizzati nel rispetto del D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 e a
fornire ogni altra documentazione e certificazione necessaria a norma di legge al
momento della consegna per il loro immediato utilizzo.

Al termine dei lavori I'Appaltatore é tenuto a rilasciare gli AS-BUILT veri e propri delle
opere “‘come realizzate”. In modo particolare per gli impianti, dovranno essere prodotti
e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate a firma di tecnico
abilitato. Dovra inoltre essere consegnato in triplice copia tutta la documentazione
tecnica sui tipi di apparecchiature e le istruzioni per la conduzione degli impianti
raccolte in un manuale operativo e di addestramento appositamente redatto.

Tali elaborati dovranno essere consegnati entro dieci giorni naturali e consecutivi dal
verbale d’ultimazione dei lavori.

Non saranno emessi S.A.L. e certificati di pagamento, fino a quando non saranno
consegnati gli elaborati e le documentazioni sopra elencate.

Art. 62 — Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

1)

Nello sviluppo delle attivita di costruzione I’Appaltatore ha I'obbligo di osservare, oltre
alle norme contenute nei documenti facenti parte del contratto, ogni altra norma di
legge nazionale o regionale, decreti vigenti o che siano emanati in corso d’opera e che
abbiano applicabilita con il lavoro in oggetto, compresi i regolamenti e le norme
esistenti nel Comune di Reggio Emilia in materia urbanistica, edilizia ed igiene.
All'Appaltatore spetta I'obbligo dello sviluppo, ove necessario, dei dettagli costruttivi e
di cantiere nonché tutte le verifiche di calcolo e dimensionali sulle strutture come
meglio indicato negli specifici art. (vedi anche Capitolo specifiche tecniche allegato) ma
anche per tutti gli impianti onde verificare prima dell’esecuzione il buon risultato finale e
il rispetto delle indicazioni progettuali e delle norme vigenti.

E parte integrante di questo Capitolato Speciale la lettera di invito della gara d’appalto.
Inoltre, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato, I'appalto € soggetto
all'esatta osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti o disposizioni ministeriali,
vigenti o che saranno emanate durante I'esecuzione dei lavori.
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5) In particolare, I'lmpresa dovra prestare attenzione alle norme contenute nelle seguenti
leggi o decreti:

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice Appalti”;

[I Capitolato Generale d'Appalto per le Opere Pubbliche edito dal Ministero dei
Lavori Pubbilici;

Il Capitolato Programma Tipo per Impianti di Riscaldamento e Condizionamento del
Ministero LL.PP.;

Il Capitolato Programma Tipo per Impianti Igienico Sanitari del Ministero LL.PP.;

Il Capitolato Programma Tipo per Impianti Elettrici del Ministero LL.PP.;

I R.D. 18/11/1921 n.2240 ed il R.D. 23/5/1924 n.827 e successive integrazioni e
modifiche;

Le norme igienico-sanitarie italiane e locali;

Il Regolamento e le prescrizioni del Comune di Reggio Emilia;

Le norme per il collaudo degli Impianti di Riscaldamento e di Condizionamento;
D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni e tutte le leggi per la
sicurezza del cantiere;

Le Leggi 186/76 e 37/2008, le norme CEIl e le normative comunitarie CEE;

Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita
sociale”;

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato”;

Il DPR 246/93 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione";

Tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel presente
capitolato ivi compresi quelle contenute nelle specifiche tecniche degli impianti;
Tutte le normative di competenza dei VV.F. e tutte le normative di competenza
ISPELS;

[l D.M. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

Dovranno essere rispettate le norme UNI ed in mancanza di queste, le norme DIN,
relative ai lavori da eseguire.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni e le direttive della Regione Emilia-
Romagna.
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