
Proponente: 42.E  
Proposta: 2026/989

 

del   07/10/2026

COMUNE DI
REGGIO NELL’EMILIA

R.U.A.D.   1792

del  13/10/2026

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:  PNRR-M4C1–I1.2  SCUOLA  PRIMARIA  GHIARDA  NUOVA  MENSA 
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COD. INTERVENTO  A_41901
CUP   J85E22000480001
CIG   B5AE208E25

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  delibera  n.12  del  19/01/2026  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  la  Nota  di 

aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2026-2028  e  relativi  allegati  parte 

integrante, dichiarata immediatamente esecutiva;

 con la delibera n.13 del 19/01/2026 il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di 

previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati, dichiarata immediatamente esecutiva.

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  29/01/2026  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2;

 con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.46  del  26/3/2026  dichiarata  immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e 

contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 

14 del 29/1/2026 e successivi aggiornamenti;

 in data 28/02/2025, con atto n. di P. G. 57474,  il Sindaco ha provveduto all'attribuzione  

dell'incarico  dirigenziale  all'Ing  Salvatore  Falbo  della  responsabilità  di  direzione  del  Servizio 

"Edifici Pubblici", con validità dal 01/03/2025.

Dato atto che:

 il  Ministero dell’Istruzione ha divulgato un AVVISO PUBBLICO per la presentazione di 

proposte  per  la  messa  in  sicurezza  e/o  realizzazione  di  mense  scolastiche,  da  finanziare 

nell’ambito del  PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di 

estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, 

con Registro Ufficiale n. 48038 del 02/12/2021; 

 il  Comune  di  Reggio  Emilia  ha  partecipato  all’  Avviso  Pubblico  per  la  richiesta  del  

finanziamento  relativa  alla  costruzione  della  nuova  mensa  della  Scuola  Primaria  Ghiarda, 

inoltrando la domanda il 25/02/2022 attraverso la piattaforma dedicata sul sito “FUTURA”, 

 la richiesta di finanziamento aveva dato esito negativo,  come risulta nella graduatoria 

definitiva approvata con Decreto Direttoriale  n.  111 del  29 dicembre 2022,  in  cui  l’intervento 

compare tra quelli non finanziati; 

 il Ministero dell’Istruzione ha poi divulgato un “Decreto di destinazione di ulteriori risorse 



per  l’attuazione  della  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili  nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di  

estensione del  tempo pieno e mense”,  del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza,  finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU”, con Registro Ufficiale n. 158 del 07/06/2022, e ha 

pubblicato un “AVVISO PUBBLICO per la riapertura dei termini”, con Registro Ufficiale n. 62182 

del 15/07/2022; 

 ll Comune di Reggio Emilia ha partecipato all’ “Avviso Pubblico di riapertura dei termini” 

per la richiesta del finanziamento PNRR relativa alla costruzione della nuova mensa della Scuola 

Primaria Ghiarda, inoltrando la domanda il 17/08/2022 con CUP J85E22000480001; 

 la  richiesta  di  finanziamento  ha  dato  esito  positivo,  come  si  evince  nell’allegato  2 

approvato con il “Decreto di individuazione di un elenco di ulteriori interventi per l’attuazione della 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno 

e mense”,  del  Piano nazionale di  ripresa e resilienza,  finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU, mediante scorrimento delle graduatorie di cui al decreto del direttore generale 

coordinatore dell’unità di missione 29 dicembre 2022, n. 111 nell’ambito della Programmazione 

PON 2014-2020”, prot. n. 126 del 30/06/2023, per un importo pari a euro 474.400,00 (di cui euro 

426.600,00 finanziati dal PNRR); 

 con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1521 del 12/09/2023 è stata nominata RUP 

dell’intervento  l’ing.  Gabriella  Oliviero,  dipendente  a  tempo  indeterminato  ed  assegnato  al 

servizio Ingegneria Edifici; 

 con provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. 1539 13/09/2023 il Comune di Reggio Emilia ha 

aggiudicato  a  COGEI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (C.F./P.IVA  03296271202)  i  lavori  per  la 

realizzazione dell’intervento in oggetto  , approvando la modifica del contratto di Accordo Quadro 

avente ad oggetto  “ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 

50/2016 PER LAVORI DI COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI 

COMUNALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 

COMPONENTE 1 E MISSIONE 5 COMPONENTE 2. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI 

DELL’ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D. LGS 50/2016” , estendendone l’importo nel limiti  

del quinto e più precisamente per € 568.860,44 al netto dell’IVA al 10% e comprensivo degli oneri  

della  sicurezza  per  la  realizzazione  dell’intervento  PNRR-M4C1-I1.2  “SCUOLA  PRIMARIA 

GHIARDA: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” CUP:J85E22000480001 

codice opera: A_4190 ; 

 il  Comune di Reggio Emilia ha aggiornato la programmazione 2023-2025, approvata il 

30/11/2023, e il  relativo programma triennale dei lavori  2023-2025 inserendo il  progetto della 

nuova  mensa  della  Scuola  Primaria  Ghiarda  con  cod.  di  intervento  A_41901  CUP 

J85E22000480001; 



 con  deliberazione  di  Giunta  ID  n.204  del  07/09/2023  si  procedeva  alla  variazione  di 

bilancio 2023/2025, annualità 2023, incrementando il cofinanziamento comunale da € 47.400,00 

a € 247.400,00 in seguito ad un aumento dell’importo dei lavori stimato pari a € 517.145,85 dal 

quale risulta un importo totale dell’intervento stimato pari a € 674.000,00;

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  310  del  14/12/2023,  è  stato  approvato  il 

progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  dell’intervento  "PNRR-M4C1-I1.2  –  SCUOLA 

PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA",  a cui  ha 

fatto  seguito  l’autorizzazione  da  parte  della  Soprintendenza  dei  Beni  e  Attività  culturali, 

conservata al prot. Gen. n. 29425-P del 28/12/2023 

 con determina dirigenziale R.U.D. n° 1046 del 13/09/2024 è stato approvato il progetto 

eecutivo  dell’intervento  "PNRR  M4C1  I1.2  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  GHIARDA  NUOVA 

MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA" ;

 con  determina  dirigenziale  R.U.A.D.  n°  1837  del  28/10/2024  si  è  provveduto 

all’integrazione del progetto "PNRR M4C1 I1.2 DELLA SCUOLA PRIMARIA GHIARDA NUOVA 

MENSA NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA" limitatamente al computo metrico estimativo 

ed in relazione alle modalità di affidamento dei lavori ed approvazione dello schema di contratto e 

capitolato speciale d’appalto;

 con determinazione dirigenziale RUD  n. 254 di RUD del 06/03/2025 è stata revocata 

l’aggiudicazione  a  COGEI  COSTRUZIONI  S.R.L.  (C.F./P.IVA 03296271202)  dei  lavori  per  la 

realizzazione  dell’intervento  in  oggetto  “SCUOLA  PRIMARIA  GHIARDA:  NUOVA  MENSA 

NELL’AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA” per grave ritardo nella stipula del contratto e  sono 

stati  affidati  i  lavori  in  categoria  OS6  all’Impresa  B.L.  SNC  DI  BORGHI  ETTORE  C.  (P.I. 

01560930354) per un importo di € 38.000,00 oltre iva e di € 41.800,00, I.V.A. al 10% compresa, a 

seguito di Trattativa MEPA 5097102, CIG  B5AE208E25;

 in data 22 luglio 2025 è stato stipulato il contratto in affidamento dei lavori in categoria 

OS-6 all’impresa B.L. SNC di BORGHI ETTORE C., per un importo contrattuale di € 38.000,00 al 

netto dell’IVA 10% e del ribasso d’asta dell’0,62% offerto in sede di gara, caricato su MEPA al n.  

di trattativa 5097102, agli atti con n. 2025/0190000 di PG;

  con Determina Dirigenziale RUD n. 56 del 28.01.2026 e' stata approvata la variante in corso 

d'opera, nella quale e' stato stabilito un incremento contrattuale dell'importo al netto dello sconto pari 

a €3.888,43, da cui il nuovo importo contrattuale e' stato incrementato a € 41.888,43 (comprensivo 

diOneri per la sicurezza euro 372,68) al netto del ribasso d’asta ed esclusa IVA 10%;

 l’Atto di Sottomissione firmato dall’impresa e controfirmato dal Dirigente dell’Amministrazione 

Comunale è registrato al PG 34141 del 12/02/2026;

Considerato che:

 con provvedimento dirigenziale RUAD n. 2202 del 27/11/2025 è stato liquidato l’importo di 

euro 12.540,00 IVA 10% compresa, a titolo di anticipazione del 30% dell’importo contrattuale;



 con provvedimento dirigenziale RUAD n. 566 del 31/03/2026 è stato approvato e liquidato il 

primo stato di avanzamento lavori per un importo pari ad euro € 25.327,84 oltre IVA al 10%, per un 

totale pari a € 27.860,62; 

 durante l’esecuzione dei lavori sono state rilasciate n. 2 proroghe dei termini del contratto, in 

atti ai PG 305669/2025 e 17491/2026;

 i lavori sono stati ultimati in data 27/02/2026, così come risultante dal relativo Certificato di 

Ultimazione dei Lavori condizionato a 30 gg firmato in data 27.02.2026;

 Durante l’esecuzione dei  lavori  l’impresa non ha presentato istanze di  autorizzazione al 

subappalto di lavori;

 è  stata  emessa  polizza  di  garanzia  fideiussoria  per  la  rata  di  saldo  n.  117153601  da 

Groupama Assicurazioni S.p.A. Partita Iva 00885741009, in data 02/09/2026.

Visti gli atti relativi al secondo stato di avanzamento lavori pari al finale, rassegnati dalla  RUP 

dei lavori ing. Gabriella Oliviero:

 libretto  delle  misure  n.  2  in  cui  per  mero  errore  materiale  è  indicato  un  importo  

contrattuale comprensivo di IVA pari ad euro 46.087, 27 anziché pari ad euro 46.077, 27 

 registro  di  contabilità  n.  2  in  cui  per  mero  errore  materiale  è  indicato  un  importo  

contrattuale comprensivo di IVA pari ad euro 46.087, 27 anziché pari ad euro 46.077, 27 

 stato di avanzamento dei lavori n. 2 in cui per mero errore materiale è indicato un importo 

contrattuale comprensivo di IVA pari ad euro 46.087, 27 anziché pari ad euro 46.077, 27 

 certificato di  regolare esecuzione e relazione sul  conto finale  in cui  per  mero errore  

materiale  è  indicato  un  importo  contrattuale  comprensivo  di  IVA  pari  ad  euro  

46.087, 27 anziché pari ad euro 46.077, 27 

 Fattura n. 102 del 24/09/2026 di € 5.676,65 IVA compresa dell’ operatore economico B.L. 

DI BORGHI ETTORE & C. SNC., già  registrata in contabilità

 DURC dell’ impresa aggiudicataria ,  regolare ed in corso di validità

Richiamati:

 il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio 

Emilia

 il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia

 il regolamento di contabilità del Comune di Reggio Emilia

 il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.

 il D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

 il D. Lgs. 36/2023  s.m.i

 Il D. Lgs. 118/2011



Atteso che  sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. di prendere atto dell’istanza rassegnata dal RUP Ing Gabriella Oliviero e acquisita in atti  

al numero di  P.G.  214999 del 16/09/2026 e del certificato di regolare esecuzione;

2. di approvare lo stato di avanzamento lavori n.2 pari al finale e tutti gli atti di contabilità 

riguardanti l’intervento in oggetto;

3. di liquidare il secondo stato di avanzamento lavori pari al finale  pari ad €  5.160,59, oltre 

IVA al 10%, per un importo complessivo di € 5.676,65 all’operatore economico B.L. DI BORGHI 

ETTORE & C. SNC (P.iva 01560930354) CIG B5AE208E25 attingendo:

-  alla  missione  programma  04.02,  codice  finanziario  di  cui  al  piano  dei  conti  integrato 

2.02.01.09.003 , al cap. 40033/44 , all’impegno di spesa 2026/2672 per euro 116,60, all’ impegno 

di spesa 2026/2677 per euro 679,65, , all’ impegno di spesa 2026/1612 per euro 4.880,40.

Si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di  

conoscenza,  è  tuttora  esigibile  e  conseguentemente  liquidabile.  Si  precisa  che  si  stanno 

attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla  

normativa in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del mandato di 

pagamento. 

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

IL DIRIGENTE

(Ing. Salvatore Falbo)
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