

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/1488

del 12/07/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1361

del 02/08/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
2024 – APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
E RELATIVA LIQUIDAZIONE

CIG : A056A8FA3F
CIG AQ : 9249244D98
CUP: J87H22001130004
OBIETTIVO: C_37102

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024 –
APPROVAZIONE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con atto 2024/12 del 30/01/2024, la Giunta Comunale ha deliberato la "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC n.3 del 11/1/2024 " ;
- con delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024, sono state approvate la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.
- con provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale **R.U.A.D. n. 1300** del 22/07/2022 si è proceduto all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relativi al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – annualità 2022- 2025 - lotto n. 2 , mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3. del d.lgs. 50/2016 alla ditta **Consorzio Corma** con sede a Castelnovo né Monti (RE) in via Bagnoli 10, P.IVA 00697560357 CIG: **9249244D98** CUP **J87H22001130004** - Cod. Prog. **C_37102** ;
- con determinazione dirigenziale **RUD n. 461** del 24/04/2024 si è provveduto ad autorizzare i lavori in oggetto, impegnando la spesa di € 192.319,66, Iva al 22 % compresa e disponendone l'affidamento alla Ditta Consorzio Corma ;
- con provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. n. 1055** del 17/06/2024 , l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto Consorzio Corma **ha ottenuto** l'autorizzazione a subappaltare all'impresa SALI-VER SRL - con sede in Reggio Emilia 42124 (RE), in via C. Boeti n.12 (Partita IVA n° 02421950359) "fresature, posa conglomerato bituminoso e segnaletica stradale " (**CAT. OG3**), per l'importo di **euro 39.000,00 - di cui euro 400,00 per oneri della sicurezza** – oltre IVA, se dovuta. Si precisa che la ditta SALI-VER SRL non ha svolto alcuna attività per il SAL in oggetto ;
- con provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. n. 1066** del 19/06/2024, l'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto Consorzio Corma **ha ottenuto** l'autorizzazione a subappaltare all'impresa Società Emiliana Infrastrutture, con sede a Reggio Emilia in Via Premuda n 30, CAP 42123 (C.F./P.IVA 02554110359) "fresature e posa conglomerato bituminoso " (**CAT. OG3**), per l'importo di **euro 39.000,00 - di cui euro 400,00 per oneri della sicurezza** – oltre IVA, se dovuta. Si precisa che la ditta Società Emiliana infrastrutture verrà pagata dall'Amministrazione scrivente;
 - tra il Comune di Reggio Emilia e l'impresa Consorzio Corma è stato stipulato in data 28/06/2023 l'ordinativo di fornitura n. 5 .

Visto il referto relativo alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori n. 1, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., rassegnato dal Direttore dei Lavori Geom. Luca Mastrangelo, consistente in

- Registro di contabilità n. 1
- Libretto delle misure n. 1
- Certificato di pagamento n. 1
- Sal n. 1 a tutto il 02/07/2024
- DURC dell'impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici, in corso di validità;
- Fattura di Consorzio Corma n 246 del 11/07/2024 dell'importo di **€ 76.282,77**, IVA al 22% compresa , registrata in contabilità ;
- Fattura di Società Emiliana Infrastrutture n. 20 del 09/07/2024 dell'importo di **€ 35.000,00.**

Richiamati:

- Il regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi in particolare gli art. 14 e 16

- Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- l'art 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Attesa la competenza della Dirigente sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 167/2000;

CERTIFICA

che i lavori relativi al 1^ stato di avanzamento lavori sono stati eseguiti regolarmente e in conformità a quanto stabilito nel contratto d'appalto.

DISPONE

1. di **approvare** lo stato di avanzamento lavori n.1 e tutti gli atti di contabilità, relativi all'intervento ;
2. di **liquidare** lo stato di avanzamento lavori n. 1 alla ditta Consorzio Corma pari ad un importo, oltre Iva al 22%, di € 62.526.86 per complessivi **€ 76.282,77** di cui € 35.000,00 all'impresa Società Emiliana Infrastrutture attingendo all'impegno 2024/3497/4 capitolo 40000 Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.012 CIG **A056A8FA3F**.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Comunale, per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore dell'Impresa Appaltatrice e dell'Impresa subappaltatrice dei lavori in oggetto.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Ursula Montanari)

Estensore: Federica Vittoria Carelli

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

