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Riqualificazione di via Mazzacurati

“Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Maz-
zacurati all’'interno del programma sperimentale di interventi
per 'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”
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ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA

ALLESTIMENTO CANTIERE 15

impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa esecutrice)

Montaggio bagni chimici (Impresa esecutrice)

Viabilta' e segnaletica cantiere (Impresa esecutrice)
Montaggio recinzione e cancello di cantiere (Impresa eseculrice) 10
"Apposizione segnaletica stradale prowvisoria (Impresa esecutrice)
POSA VASCHE DI RARROLTA E RECUPERO ACQUE PIOVANE C 1
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h sup. 1.50 m (Impresa esecutrice)
Posa pozzelli icati (Impresa eseculrice)
Posa tubazioni di piccolo diametro (Impresa esecutrice)
Trasporto a rifiuto (Impresa esecutrice)

Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27
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DEMOLIZIONI STRADALI 30 C 1
Taglio stradale (Impresa esecutrice) 30
Demolizione massicciata stradale (Impresa esecutrice) 30
OPERE STRADALI 85 C 1
[ ilevati o fondazioni stradali (Impresa esecutrice) 75
Cordoli marciapiedi e canalette (Impresa esecutrice) 75
Posa in opera di conglomerato bituminoso (Impresa eseculrice) 10
AREE A VERDE 20 [n
Sistemazione aree a verde (Impresa eseculrice) 2 T
1_|_Operazioni colturali piantumazioni e piccoli movimenti terra (Impresa esecutrice) 2
2| SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Elm

Scarico e movimentazione materiale edile (Impresa esecutrice)
segnalelica (Impresa esecutrice)
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale (Impresa esecutrice)
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Scarico e materiale edile (Impresa esecutrice)
Scavi manuali per ione paletti (Impresa esecutrice)
del segnale (Impresa esecutrice)
0sa in opera segnale e fissaggio (Impresa esecutrice)
1| _Preparazione e getto malte cementizie (Impresa esecutrice)
RIMOZIONE DEL CANTIERE STRADALE
‘Smontaggio bagni chimici (Impresa esecutrice)
‘Smontaggio impianto eletirico di cantiere (Impresa esecurice)
Smontaggio recinzione e segnaletica cantiere (Impresa eseculrice)
Carico atirezzalure e rimozione segnaletica cantiere (Impresa eseculrice)
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